

## ADITAMENTO nº 01

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001087-2 CONTRATO nº 310/SPOBRAS/2023

### LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 127/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.120.261/0001-70, com sede na Rua Bom Sucesso, 220 – Cidade Mãe do Ceu, representada por seu Sócio Diretor **RODRIGO KRUSE CITRINI**, portador do RG nº 289.801.218-14 e CPF nº 32.013.266-3, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 107107399, alterando o prazo de execução contratual até **12/11/2024** e o prazo de vigência contratual até **10/02/2025**.

### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 16 de agosto de 2024.

**SPObras:**



**DIEGO VIACELLI CABRAL**  
Diretor Administrativo e Financeiro




**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA:**

RODRIGO KRUSE  
CITRINI:28980121  
814

Assinado de forma digital por RODRIGO  
KRUSE CITRINI:28980121814  
Dados: 2024.08.12 17:14:48 -03'00'

**RODRIGO KRUSE CITRINI**  
Sócio Diretor



Johnson Araujo da Silva  
Advogado  
OAB/SP 112.889