

ADITAMENTO nº 02

PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001212-1

CONTRATO nº 39/SPOBRAS/2023

LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 083/2022

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.064.693/0001-98, com sede na Avenida João de Barros, nº 903, bairro da Boa Vista — Recife/PE, CEP 50.100-020, representada por sua Sócia **REGINA MARCIA NUNES GAUDENCIO**, portadora do RG nº 1.138.312- SSP/PE e CPF/MF nº 193.488.004-34 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 106201208, alterando o prazo de execução contratual até **30/11/2024** e o prazo de vigência contratual até **28/02/2025**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente em igual conteúdo e forma.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

SPObras:



MARCO ALESSIO ANTUNES
Diretor de Obras



DIEGO VIACELLI CABRAL
Diretor Administrativo e Financeiro

CONTRATADA

REGINA MARCIA NUNES GAUDENCIO
Sócia

Assinado de forma digital por
REGINA MARCIA NUNES
GAUDENCIO
Dados: 2024.08.06 08:43:18 -03'00'