

**ADITAMENTO Nº 02**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0000998-0**

**CONTRATO Nº 272/SPOBRAS/2023**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, e , e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN** portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57,, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **LAFORMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº11.180.512/0001-01, com sede na Rua Dr. Elias Luis de Oliveira,58 Jardim Esmeralda – SP, CEP: 05.366-130, representada por seu Sócio **ANDRÉ RODRIGUES LAUAND ESPER**, portador do RG nº 22.471.434-X SSP-SP e CPF/MF nº 287.732.298-06, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 115524049, alterando o prazo de execução contratual até **30/06/2025** e o prazo de vigência contratual até **28/09/2025**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, **17** de **DEZEMBRO** de 2024.

**SPObras:**

  
**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa  
e Financeira e Financeira

  
**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretoria de Obras

**CONTRATADA**

**ANDRE RODRIGUES LAUAND**  
Assinado de forma digital por  
ANDRE RODRIGUES LAUAND  
ESPER:28773229806  
Dados: 2024.12.17 13:26:04  
-03'00'

**ANDRÉ RODRIGUES LAUAND ESPER**  
Sócio