

## ADITAMENTO Nº 02

**PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001394-4      CONTRATO Nº 040/SPOBRAS/2024**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato representada por seu Diretor de Projetos, **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, e por seu Diretor Administrativo e Financeiro **DIEGO VIACELLI CABRAL** portador do RG nº 47.538.193-2 e CPF nº 420.621.548-01 ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **BONCOR CONSTRUÇÕES LTDA ME (EPP)**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.476.037/0001-44, com sede na Rua José Ubaldo Lomônaco, 297 – Jd da Glória – SP/SP- CEP 04114-080, representada por seu Sócio **FABIANO DONATI CORIO**, portador do RG nº 44.292.834-8 SSP/SP e CPF nº 329.230.848-88, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº107124660, alterando o prazo de execução contratual até **31/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **31/03/2025**.

### CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 13 de agosto de 2024.

**SPObras:**



**JORGE BAYERLEIN**

Diretoria de Projetos



**DIEGO VIACELLI CABRAL**

Diretoria Administrativa e Financeira

**CONTRATADA**

**FABIANO DONATI**

**CORIO:32923084888**

**FABIANO DONATI CORIO**

Sócio

Assinado de forma digital por  
FABIANO DONATI  
CORIO:32923084888  
Dados: 2024.08.13 17:02:45 -03'00'