

**ADITAMENTO Nº 03**

**PROCESSO SEI Nº 7910.2022/0001147-8 CONTRATO nº 055/SPOBRAS/2023**

**LICITAÇÃO SPOBRAS Nº 076/2022**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS – SPObras**, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 11.958.828/0001-73, com sede na Rua XV de Novembro, nº 165, 7º andar, Centro Histórico, São Paulo/SP, CEP n.º 01013-001, neste ato respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57 e por seu Diretor de Obras **MARCO ALESSIO ANTUNES**, portador do RG nº 22.339.991-7 SSP/SP e CPF nº 213.241.558-76, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPObras**, e de outro lado a empresa **H2OBRAS CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.262.722/0001-82, com sede na Rua Silva Jardim 187 – sala 135 – Centro/SBC-SP, representada por sua Diretora **THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO**, portador do RG nº 34.924.420-0 SSP/SP e CPF nº 332.445.818-89, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 112217523, alterando o prazo de execução contratual até **28/02/2025** e o prazo de vigência contratual até **29/05/2025**.


**CLÁUSULA SEGUNDA**

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 12 de novembro de 2024.

**SPObras:**



**MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**  
Respondendo pela Diretoria Administrativa  
e Financeira



**MARCO ALESSIO ANTUNES**  
Diretor de Obras

**CONTRATADA**

THAIS CRISTINA CUNHA  
Assinado de forma digital por  
THAIS CRISTINA CUNHA  
CASTRO:33244581889  
Dados: 2024.11.08 11:29:06  
-03'00"

**THAIS CRISTINA CUNHA CASTRO**  
Diretora