

ADITAMENTO Nº 03

PROCESSO SEI Nº 7910.2023/0001744-3 CONTRATO Nº 264/SPOBRAS/2023

Pelo presente instrumento particular, de um lado a empresa **SÃO PAULO OBRAS - SPObras**, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta Capital na Rua XV de Novembro, 165 – 7º andar, neste ato representada por seu seu Diretor de Projetos, **JORGE BAYERLEIN**, portador do RG nº 8.904.180-X-SSP/SP e CPF nº 041.491.728-62, e respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira, **MAURICIO GUERREIRO TREVISAN**, portador do RG nº 24.250.747-5 e CPF nº 187.109.458-57, ambos domiciliados nesta capital, doravante denominada **SPOBRAS**, e de outro lado a empresa **MAEOCA COMUNICACAO LTDA**, alfredomaeca@gmail.com, CNPJ nº 45.912.781/0001-29, com sede a Rua Salto Grande, 142, Sumaré, São Paulo/SP – CEP:01.257-020 neste ato representada por seu Sócio **ALFREDO MAEOCA**, portador do portador do RG nº 63808286, SSP/SP e do CPF nº 04234625809, celular nº (11).9.9688.1882 doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente instrumento, de acordo com as cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica adotado novo Cronograma Físico-Financeiro – documento SEI nº 113327026, alterando o prazo de execução contratual até **14/12/2024** e o prazo de vigência contratual até **14/03/2025**.


CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas e ratificadas, em todos os seus termos, as demais cláusulas contratuais não atingidas por este Aditamento.

E, por estarem assim justas e acertadas, as partes firmam o presente.

São Paulo, 07 de novembro de 2024.

SPObras:




MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Respondendo pela Diretoria Administrativa e Financeira




JORGE BAYERLEIN
Diretor de Projetos

CONTRATADA



ALFREDO MAEOCA,
Sócio



Johnson Araújo da Silva
Advogado - OAB/SP 142.513