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PREAMBULO

MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA N2 [e]

Pelo presente instrumento:

(a) O Municipio de Sdo Paulo, com sede na [¢], CEP [¢], CNPJ/MF sob o n® [], representado por seu
Secretario [], Sr. [*], portador da Carteira de Identidade n2 [e], inscrito no CPF/MF sob o n° [e],

residente em S3o Paulo/SP, neste ato denominado PODER CONCEDENTE; e

(b) A empresa [¢], com sede na [¢], CEP [e], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [¢], representada por seu
presidente [nome e qualificacdo], portador da Carteira de Identidade n2 [¢], inscrito no CPF/MF sob

o n? [¢], residente em [¢], neste ato denominada CONCESSIONARIA;

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA, doravante denominados em conjunto como PARTES e,

individualmente, como PARTE,

RESOLVEM celebrar o presente contrato, o qual teve sua lavratura autorizada pelo Despacho
Autorizatério n2 [¢] do Processo SEI [¢], datado de [®], compreendendo a Parceria Publico-Privada
(PPP) na modalidade de concessdao administrativa para a implantacdo, manutencdo, zeladoria e
ativacao sociocultural da Esplanada Liberdade, em conformidade com o disposto no Edital da
Concorréncia n2 [*]/2024, com fundamento na Lei Municipal n? 16.703/2017, na Lei Federal n®
11.079/2004, na Lei Municipal n? 14.517/2007, na Lei Federal n? 8.987/1995, na Lei Federal n®
9.074/1995, e, subsidiariamente, em conformidade com a Lei Federal n? 14.133/2021, o Decreto
Municipal n2 62.100/2022 e demais normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas clausulas e

condic¢Oes fixadas neste instrumento, a seguir transcritas.
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CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA 12 - DAS DEFINICOES

1.1. Para fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que deva ser
fornecido no ambito deste CONTRATO, os termos empregados, no singular ou no plural, em letras

maiusculas, terdo os significados definidos no ANEXO | do EDITAL — GLOSSARIO.
CLAUSULA 22 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

2.1. Integram o presente CONTRATO, como partes indissocidveis, os seguintes ANEXOS:
a) ANEXO | — EDITAL E SEUS ANEXOS;
b) ANEXO Il — PROPOSTA COMERCIAL;
c) ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;
d) ANEXO IV —SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;
e) ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE;

f) ANEXO VI — DIRETRIZES PARA CELEBRAGCAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGCAO DE
CONTAS;

g) ANEXO VIl — MATRIZ DE RISCOS;
h) ANEXO VIl — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO; e

i) ANEXO IX—PENALIDADES.
CLAUSULA 32 - DA LEGISLAGAO APLICAVEL E DO REGIME JURIDICO DO CONTRATO

3.1. A CONCESSAO estd sujeita as disposicdes do presente CONTRATO e de seus ANEXOS, as leis
vigentes no Brasil — com expressa renlncia a aplicacdo de qualquer outra —, e aos preceitos de direito
publico, sendo-lhe aplicaveis, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposicdes de direito privado.

3.2. A CONCESSAO sera regida pelas seguintes normas, ou aquelas que vierem a lhes substituir:
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pela Constituicao Federal de 1988;

pela Lei Federal n© 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

pela Lei Federal n2 9.074, de 07 de julho de 1995;

pela Lei Federal n? 9.307, de 23 de setembro de 1996;

pela Lei Federal n2 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

pela Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021;

pela Lei Municipal n2 13.278, de 7 de janeiro de 2002;

pela Lei Municipal n? 14.145, de 07 de abril de 2006;

pela Lei Municipal n® 14.223, de 26 de setembro de 2006;

pela Lei Municipal n2 14.517, de 16 de outubro de 2007;

pela Lei Municipal n? 16.050, de 31 de julho de 2014;

pela Lei Municipal n2 Lei 16.402, de 22 de mar¢o de 2016;
pela Lei Municipal n? 16.642, de 9 de maio de 2017,

pela Lei Municipal n? 16.651, de 16 de maio de 2017,

pela Lei Municipal n? 16.703, de 04 de outubro de 2017,

pela Lei Municipal n2 17.731, de 06 de janeiro de 2022;

pelo Decreto Municipal n2 42.249, de 5 de agosto de 2002;
pelo Decreto Municipal n2 45.552, de 29 de novembro de 2004;
pelo Decreto Municipal 54.991, de 2 de abril de 2014);

pelo Decreto Municipal n2 56.834, de 24 de fevereiro de 2016;
pelo Decreto Municipal n2 57.776, de 7 de julho de 2017;

pelo Decreto Municipal n2 58.332, de 20 de julho de 2018;
pelo Decreto Municipal n2 58.426, de 18 de setembro de 2018;

pelo Decreto Municipal n2 59.963, de 7 de dezembro de 2020;
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y) pelo Decreto Municipal n2 60.067, de 10 de fevereiro de 2021;
z) pelo Decreto Municipal n2 62.100, de 27 de setembro de 2022;
aa) pela Resolugdo SMUL.AOC.CTLU/015/2018; e,

bb)subsidiariamente, por outras normas legais, técnicas e instru¢cdes normativas

pertinentes.

3.3. Neste CONTRATO e em seus ANEXQOS, as referéncias as normas aplicaveis no Brasil deverdo
também ser compreendidas como referéncias a legislagdo que as substitua, complemente ou

modifique.

CLAUSULA 42 - DA INTERPRETAGAO

4.1. Na interpretacdo, integracdo ou aplicacdo de qualquer disposicao deste CONTRATO, deverao ser
consideradas as cldusulas contratuais e, depois, as disposi¢cdes dos ANEXOS que nele se consideram

integrados, conforme indicado na CLAUSULA 22.

4.2. Nos casos de divergéncia entre as disposicoes deste CONTRATO e as disposicdes dos ANEXOS

gue o integram, prevalecerdo as disposicdes do CONTRATO.

4.3. Nos casos de divergéncia entre ANEXOS posteriormente agregados ao CONTRATO, prevalecerd

aquele de data mais recente.

4.4. Nos casos de divergéncia entre os valores numéricos e aqueles apresentados por extenso neste

CONTRATO e em seus ANEXOS, prevalecerdo os valores por extenso.

4.5. As referéncias a este CONTRATO ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais

alteracdes e aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES.

4.6. As referéncias deste CONTRATO e de seus ANEXOS as normas técnicas e legislagao incluem todas
as suas alteracBes, substituicdes, consolidacbes e respectivas regulamentacGes, salvo se

expressamente disposto de forma diferente.
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CAPITULO Il - DO OBJETO, AREA DA CONCESSAO, PRAZO E TRANSFERENCIA DA
CONCESSAO

CLAUSULA 52 - DO OBJETO

5.1. O objeto do presente CONTRATO é a Parceria Publico-Privada (PPP) na modalidade de concessdo
administrativa para a implantacdo, manutencao, zeladoria e ativacdo sociocultural da Esplanada
Liberdade, nos termos da Lei Federal n? 11.079/2004, Lei Municipal n? 14.517/2007, e demais

dispositivos aplicaveis, bem como deste CONTRATO e seus ANEXOS.

5.2. A execugdo do OBJETO contempla a execu¢dao das obras e interven¢bes obrigatérias que
integram o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, o cumprimento dos encargos operacionais e das demais
obrigacdes estipuladas neste CONTRATO e no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, inclusive:

a) Realizacdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, conforme diretrizes previstas
no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

b) Implantacdo de mobilidrio urbano, sinalizagdo e iluminagdo da AREA DA CONCESSAO,
conforme encargos e diretrizes previstas no ANEXO IIl do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c¢) Execucdo dos encargos de administracdo, manutenc¢do, conservacdo, zeladoria e

vigilancia patrimonial da AREA DA CONCESSAO;

d) Realizagdo da ativacdo sociocultural da AREA DA CONCESSAO por meio das ATIVIDADES
DE ATIVACAO; e

e) Exploragdo comercial dos espagos adequados e das potencialidades disponiveis na AREA

DA CONCESSAO.

5.3. As caracteristicas e especificagdes técnicas referentes a execugao do OBJETO estdo indicadas

neste CONTRATO e em seus respectivos ANEXOS.

5.4. Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS, a execucdo do OBJETO devera
obedecer ao disposto nas normas, padrdoes e demais procedimentos constantes da legislacao

aplicdvel e normas infralegais.
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CLAUSULA 62 - DO CRONOGRAMA DA CONCESSAO

6.1. A execucdo do OBJETO da presente CONCESSAO ocorrera em trés etapas:
a) a FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO;
b) a FASE DE IMPLANTACAO; e
c) aFASE DE OPERACAO.

6.2. A FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO contempla a etapa de elaboracdo de todos os
Estudos, Levantamentos, Planos, Projetos e Cronogramas necessarios para a execucao do OBJETO e
o posterior LICENCIAMENTO necessario junto aos érgaos competentes, nos termos do ANEXO Il do

CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

6.2.1. O fornecimento de eventuais Projetos pelo PODER CONCEDENTE, mesmo que em maior
nivel de detalhamento, ndo eximird a CONCESSIONARIA de avalia-los e, caso pertinente, atualiza-

los ou adaptd-los, devendo assumir total responsabilidade por sua implantacgao.

6.2.2. A FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO tera inicio com a emissao da ORDEM DE
INICIO pelo PODER CONCEDENTE e se encerrard com a emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO.

6.3. A emissdo da ORDEM DE INICIO tem por condicdes precedentes:

a) a abertura da CONTA GARANTIA e integralizacdo da totalidade do valor do SALDO
GARANTIA pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da CLAUSULA 292 e do ANEXO VI do
CONTRATO- DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRAGCAO DE
CONTAS; e

b) a abertura da CONTA APORTE e integralizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, de 13,2%
(treze e dois décimos por cento) do valor do APORTE, nos termos da CLAUSULA 282 e do
ANEXO VI do CONTRATO- DIRETRIZES PARA CELEBRAGCAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

6.4. A FASE DE IMPLANTACAO terd inicio com a emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO e sera
finalizada com a expedicdo do TERMO DEFINITIVO DE CONCLUSAO DE OBRAS pelo PODER
CONCEDENTE.
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6.5. A emiss3o da ORDEM DE IMPLANTACAO tem por condi¢cdes precedentes:

a) a aprovacdo do Cronograma Executivo de Obras pelo PODER CONCEDENTE e pela
CERTIFICADORA DE OBRAS;

b) a aprovacdo dos Projetos e Planos Executivos pelo PODER CONCEDENTE;
¢) afinalizagdo da etapa de LICENCIAMENTO; e

6.6. Considerar-se-a como marco do término do LICENCIAMENTO a data de comunicagdo, pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, da obtengdo de todas as autorizacdes, alvaras ou licencas
necessarias para a realizacdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

6.7. A FASE DE OPERACAO, composta pelo REGIME DE OPERACAO PROVISORIA e pelo REGIME DE
OPERACAO PLENA, iniciard, para cada QUADRA, com a emissdo do TERMO PARCIAL DE
RECEBIMENTO DE OBRAS correspondente.

6.7.1. Cada QUADRA ingressara no REGIME DE OPERACAO PROVISORIA a partir da emissdo do
TERMO PARCIAL DE RECEBIMENTO DE OBRAS pelo PODER CONCEDENTE, conforme os dispositivos
deste CONTRATO e de seus ANEXOS, em especial o ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO.

6.8. A CONCESSAO ingressarda no REGIME DE OPERACAO PLENA a partir da emissdo do TERMO
DEFINITIVO DE CONCLUSAO DE OBRAS.

CLAUSULA 72 - DO PROGRAMA DE IMPLANTACAO

7.1. O PROGRAMA DE IMPLANTACAO contempla a soma de todas as obras obrigatdrias previstas no
CONTRATO e em seus ANEXOS, devendo ser finalizado no prazo de 24 (vinte e quatro) ou 36 (trinta
e seis) meses contados da data da emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO, nos termos da subcldusula

8.2.2.

7.2. A CONCESSIONARIA deverd apresentar, para analise e aprovagdo pelo PODER CONCEDENTE, nos
termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, os Projetos
Basicos e os demais projetos e programas referentes ao PROGRAMA DE IMPLANTACAO, bem como
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de quaisquer obras ou servicos de engenharia estruturais ou com possiveis impactos na AREA DE

CONCESSAO.

7.2.1. Os Projetos Basicos deverdo ser elaborados de acordo com as determinacgdes deste
CONTRATO, bem como seus ANEXOS, devendo conter os elementos necessarios e suficientes, com
grau de precisao adequado, para caracterizar as obras e servicos a serem realizados, permitindo a
avaliacdo dos métodos construtivos aplicados e do prazo de realizacdo das obras, assim como dos
mecanismos de mitigagdo dos impactos da realizagdo das obras do PROGRAMA DE

IMPLANTACAO.

7.2.2. A apresentacdo pela CONCESSIONARIA e a aprovacdo, pelo PODER CONCEDENTE, dos
estudos e projetos elencados no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA dar-se-a previamente ao inicio das obras conforme prazos previstos no referido

ANEXO.

7.3. A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE acerca do inicio das obras do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO, bem como manter o PODER CONCEDENTE permanentemente
informado do desenvolvimento das obras, nos termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.4. Ao longo da execucdo da obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, serdo realizadas vistorias
periddicas pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela CERTIFICADORA DE OBRAS, nos termos do ANEXO I
do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, devendo ser-lhes permitido acesso

e visibilidade as frentes de obra.

7.4.1. Arealizagdo de vistorias periddicas pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela CERTIFICADORA DE
OBRAS n3o afasta a integral responsabilidade da CONCESSIONARIA pela adequacdo e qualidade

dos servigos prestados.

7.5. Concluido cada MARCO INTERMEDIARIO, a CONCESSIONARIA notificard o PODER CONCEDENTE
e a CERTIFICADORA DE OBRAS para que, conjuntamente, realizem vistoria por meio de
representantes especialmente designados, nos termos e prazos do ANEXO Ill — CADERNO DE

ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.
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7.5.1. Realizado o processo de vistoria previsto na subclausula anterior e ndo havendo corregdes
ou complementacdes a serem feitas pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE emitira a
correspondente CERTIFICACAO INTERMEDIARIA nos termos e prazos do ANEXO Ill — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.6. Concluidas todas as obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO de cada QUADRA, a
CONCESSIONARIA notificarda o PODER CONCEDENTE e a CERTIFICADORA DE OBRAS para que,
conjuntamente, realizem vistoria por meio de representantes especialmente designados, nos termos

e prazos do ANEXO Il - CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.6.1. Realizado o processo de vistoria previsto na subcldusula anterior e ndo havendo correcdes
ou complementacdes a serem feitas pela CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE emitird o
correspondente TERMO PARCIAL DE RECEBIMENTO DE OBRAS nos termos e prazos do ANEXO Ill
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.6.2. Um mesmo procedimento de vistoria poderd ser utilizado para verificar e atestar

simultaneamente a entrega de um MARCO INTERMEDIARIO e de uma QUADRA.

7.7. Caso verifique-se, em sede de qualquer vistoria, que o resultado das obras esteja em desacordo
com as especificagBes técnicas definidas no CONTRATO e seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE e/ou
a CERTIFICADORA DE OBRAS solicitarao correcdes e complementacdes, nos termos do ANEXO Il do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

7.7.1. A realizacdo de eventuais reparos e ajustes para adequacdo das obras posteriormente ao
seu recebimento n3o eximirdo a CONCESSIONARIA do pagamento de eventuais multas e
penalidades aplicadas pelo ndao atendimento de encargos e obrigacdes estabelecidos neste

CONTRATO, seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel.

7.8. No caso da n3o emissdo da ORDEM DE INICIO ou da ORDEM DE IMPLANTACAO, nos termos das
subcldusulas 6.3 e 6.5, por fato ndo imputavel 8 CONCESSIONARIA, as PARTES acordardo se havera
lugar a extingio da CONCESSAO, resguardados os direitos da CONCESSIONARIA ao ressarcimento por

seus investimentos ndo amortizados.

CLAUSULA 82 — DO EMPREENDIMENTO ASSOCIADO
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8.1. A CONCESSIONARIA poderd implantar e explorar comercialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, EMPREENDIMENTO ASSOCIADO na AREA DA CONCESSAO, conforme diretrizes de
ocupacdo e materialidade previstas no ANEXO |l — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e
em seu SUBAPENDICE | - PROGRAMA DE NECESSIDADES e na Lei Municipal n.2 17.844/2022.

8.2. Caso opte por implantar o EMPREENDIMENTO ASSOCIADO durante a FASE DE IMPLANTACAO, a
CONCESSIONARIA devera apresentar todos os planos, projetos e cronogramas correspondentes
durante a FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO, conforme prazos e procedimentos previstos
no ANEXO Il — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

8.2.1. No caso da subcldusula anterior, a implantacdo do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO sera
considerada como parte do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, nos termos deste CONTRATO e de
seus ANEXOS.

8.2.2. Caso o EMPREENDIMENTO ASSOCIADO seja implantado durante a FASE DE IMPLANTACAO,
o prazo de conclusio do PROGRAMA DE IMPLANTACAO previsto na subcldusula 7.1 sera
prorrogado para 36 (trinta e seis) meses contados da ORDEM DE IMPLANTACAO.

8.2.3. Caso opte pela construcdo do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO posteriormente ao término
da FASE DE IMPLANTACAO, a CONCESSIONARIA terd o prazo de 18 (dezoito) meses para o término

das obras.

8.3. O EMPREENDIMENTO ASSOCIADO nao sera objeto de recebimento de obras por parte do PODER
CONCEDENTE e/ou da CERTIFICADORA DE OBRAS, n3o integrando, para fins de emissdo do TERMO
PARCIAL DE RECEBIMENTO DE OBRAS, as obras e intervencdes obrigatdérias da respectiva QUADRA,
exceto no que disser respeito as suas diretrizes de implantacdo previstas no SUBAPENDICE | do

ANEXO Ill - PROGRAMA DE NECESSIDADES.

8.3.1. O PODER CONCEDENTE e a CERTIFICADORA DE OBRAS poderao realizar, juntamente com
representante da CONCESSIONARIA e em até 3 (trés) meses do término das obras do
EMPREENDIMENTO ASSOCIADO, procedimento simplificado de vistoria para averiguar o
cumprimento das diretrizes de implantacdo previstas no APENDICE | do ANEXO Ill — CADERNO DE

ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e determinar eventuais ajustes e interveng¢des adicionais com o
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objetivo de garantir a possibilidade de circulagao, acessibilidade e fruicdao publica do térreo da

QUADRA SUPERIOR.

8.4. A CONCESSIONARIA ¢é integralmente responsavel pela obten¢do de todas as licencas,
autorizacdes e alvards necessarios para a operacdao do EMPREENDIMENTO ASSOCIADO.

CLAUSULA 92 - DO COMITE DE ACOMPANHAMENTO

9.1. Em até 30 (trinta) dias Uteis da DATA DE PUBLICACAO DO CONTRATO, o PODER CONCEDENTE

criard um Comité de Acompanhamento, que tera por objetivo:

a) Auxiliar a CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE na tramitacdo e aprovacdo de

todos os Planos e Projetos necessarios a execug¢ao do OBJETO;

b) Auxiliar na mitigagdo de impactos operacionais antes e durante a execugao das obras do

PROGRAMA DE IMPLANTACAOQ; e
c) Acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da CONCESSIONARIA.

9.2. O Comité de Acompanhamento tera a funcdo de acompanhar e supervisionar diversas etapas do

processo, incluindo, mas nado se limitando a:
a) Receber e acompanhar a implementacdo do Plano de Trabalho;

b) Acompanhar a elaboracao de estudos preliminares previstos no ANEXO IIl - CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

c) Participar das reunides bimestrais realizadas entre a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE durante a FASE DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO para a elaboracao

dos Planos e Projetos;
d) Acompanhar a execu¢io do PROGRAMA DE IMPLANTACAO; e

e) Emitir manifestacdes fundamentadas sobre questdes técnicas sensiveis ao Cronograma

Executivo de Obras.

9.3. O Comité de Acompanhamento reunir-se-d em 60 (sessenta) dias contados da DATA DE

PUBLICACAO DO CONTRATO para a realizacio de Reunido Inaugural com a apresentacdo, pela
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CONCESSIONARIA, do Plano de Trabalho, conforme detalhado no ANEXO Il — CADERNO DE

ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

9.4. O Comité de Acompanhamento serd composto por 5 (cinco) membros, sendo 2 (dois) membros

da CONCESSIONARIA, e 3 (trés) membros representantes da municipalidade, designados pelo PODER

CONCEDENTE.

9.4.1. Os membros do Comité de Acompanhamento serdo nomeados por meio de notificacdo

formal, no prazo de até 5 (dias) Uteis apds a assinatura do CONTRATO.

9.4.2. Os 3 (trés) membros representantes da municipalidade indicados pelo PODER CONCEDENTE
nao necessariamente serao ligados diretamente ao proprio PODER CONCEDENTE. Podem ser
designados representantes de outros 6rgdaos da Administracdo Direta e Indireta do Municipio de
S3o Paulo que tenham interesse direto ou indireto na CONCESSAOQ, conforme determinado pelo

PODER CONCEDENTE.

9.4.3. O Comité de Acompanhamento, mediante consenso entre seus membros, podera permitir
a participacdo de representantes de outros érgaos municipais e entidades que demonstrem

interesse na CONCESSAO.

9.4.3.1. A participacdo de que trata a subcldusula anterior serda formalizada nas atas de
reunido do Comité, sendo que os representantes adicionais terdo uma posicdo puramente

observadora, sem direito a voto ou intervencado deliberativa.

9.4.4. Para o adequado exercicio de suas atribuicbes, os membros do Comité de
Acompanhamento terdo pleno acesso 8 AREA DA CONCESSAO, ao Plano de Obras e a toda a
documentacdo técnica e de planejamento produzida durante a FASE DE PLANEJAMENTO E
LICENCIAMENTO.

9.5. O Comité de Acompanhamento poder3, justificadamente, decidir pela prorrogacao de prazos de

apresentacdo dos Planos e Projetos sob responsabilidade da CONCESSIONARIA.

9.6. O Comité de Acompanhamento permanecerd ativo até o final do PROGRAMA DE IMPLANTACAO,

sendo facultada as PARTES a manutencdo do seu funcionamento posteriormente a finalizacdo da

FASE DE IMPLANTACAO.
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CLAUSULA 102 - DO PRAZO

10.1. O prazo de vigéncia deste CONTRATO sera de 30 (trinta) anos, contados da data da emissdo da
ORDEM DE INICIO.

10.2. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas nos prazos do
ANEXO 1l do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo,

integralmente, os riscos e os 6nus de tal antecipacao.

10.3. O prazo e vigéncia dos contratos para exploracio de RECEITAS ACESSORIAS ndo poderd
ultrapassar o prazo da CONCESSAO.

CLAUSULA 112 - DA TRANSFERENCIA DA CONCESSAO

11.1. Durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, a transferéncia da CONCESSAO somente
poderd ocorrer mediante prévia anuéncia do PODER CONCEDENTE, observadas as condicdes fixadas

neste CONTRATO, e desde que ndo se coloque em risco a execu¢dao do OBJETO.

11.2. A transferéncia da CONCESSAO somente podera ser autorizada apds a emissdo do TERMO
DEFINITIVO DE CONCLUSAO DE OBRAS, e mediante a comprovac¢do do cumprimento regular das
obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA.

11.3. Para fins de obtencdo da anuéncia para a transferéncia da CONCESSAO, o interessado devera:

a) atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade

juridica, fiscal e trabalhista necessarias a assunc¢ao do OBJETO;
b) prestar e manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e
c¢) comprometer-se a cumprir todas as clausulas deste CONTRATO.

11.4. A transferéncia total ou parcial da CONCESSAO, sem a prévia autorizacio do PODER
CONCEDENTE, implicara a imediata caducidade da CONCESSAO.

11.4.1. Para fins da autorizacdo de que trata esta clausula, o PODER CONCEDENTE examinara o
pedido apresentado pela CONCESSIONARIA no prazo de até 01 (um) més, prorrogéavel por igual

periodo, caso necessario, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e documentos
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adicionais 8 CONCESSIONARIA e ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da

CONCESSIONARIA e promover quaisquer outras diligéncias que considerar adequadas.

11.5. A autorizacdo para a transferéncia da CONCESSAO, caso seja concedida pelo PODER

CONCEDENTE, sera formalizada, por escrito, indicando as condicdes e requisitos para sua realizacao.
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CAPITULO Il - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA 122 - DA FINALIDADE E DO CAPITAL SOCIAL

12.1. A CONCESSIONARIA, estruturada sob a forma de sociedade por acdes nos termos da Lei Federal
n? 6.404/1976, deve indicar em seu estatuto social, como finalidade exclusiva, a exploragdo do
OBJETO, sendo sua composi¢do societdria aquela apresentada na LICITACAO e constante de seus

instrumentos societarios, os quais deverao ser entregues, atualizados, ao PODER CONCEDENTE.

12.2. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA deve ser igual ou superior RS 27.453.250,07 (vinte

e sete milhGes, quatrocentos e cinquenta e trés mil, duzentos e cinquenta reais e sete centavos).

12.3. Na data prevista para a assinatura deste CONTRATO, devera ter sido integralizado metade do

valor minimo do capital social da CONCESSIONARIA, nos termos do EDITAL.

12.4. Em até 18 (dezoito) meses ap6s a ORDEM DE INICIO e previamente ao inicio da FASE DE
IMPLANTACAO, devera ser integralizado o valor total do capital social da CONCESSIONARIA indicado

na subclausula 12.2.

12.4.1. No caso de integralizacdo em bens, o processo avaliativo devera observar as normas da

Lei Federal n? 6.404/1976.

12.5. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o PODER CONCEDENTE permanentemente informado
sobre a integralizacdo do capital referida nas subclausulas anteriores, sendo facultado ao PODER
CONCEDENTE realizar as diligéncias e auditorias necessarias a verificacdo da regularidade da

situacao.

12.6. A CONCESSIONARIA, apés 12 (doze) meses contados da conclusdo da FASE DE IMPLANTACAO,
podera reduzir seu capital social subscrito e integralizado, devendo, no entanto, respeitar e manter,

no minimo, o percentual de 50% (cinquenta por cento) do montante previsto na subcldusula 12.2.

12.7. A participacdo de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA obedecerd a legislac3o brasileira

em vigor.

12.8. A CONCESSIONARIA deverd obedecer aos padrdes de governanca corporativa e adotar

contabilidade e demonstragdes financeiras padronizadas, incluindo a observancia a Lei Federal n?
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10.406/2002, a Lei Federal n2 6.404/1976, as Normas Contabeis emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade — CFC, ao Cddigo Brasileiro de Governanca Corporativa, e as regras e regulamentacdes

da CVM.

12.9. A CONCESSIONARIA podera emitir obrigacdes, debéntures ou titulos financeiros similares que
representam obrigacdes de sua responsabilidade, em favor de terceiros, observadas as disposi¢cdes

contidas na CLAUSULA 112 na CLAUSULA 132 deste CONTRATO.

12.10. Os recursos a disposicio da CONCESSIONARIA deverdo ser aplicados exclusivamente no
desenvolvimento de atividades relacionadas 8 CONCESSAO de que trata este CONTRATO, ressalvadas

unicamente as aplicagdes financeiras.

12.11. A CONCESSIONARIA devera ter sede no Municipio de S3o Paulo.

CLAUSULA 132 - DA TRANSFERENCIA DO CONTROLE E DAS ALTERACOES ESTATUTARIAS DA
CONCESSIONARIA

13.1. Nenhuma alteracdo societaria que implique na transferéncia do CONTROLE, direto ou indireto,
da CONCESSIONARIA serd admitida antes da conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, salvo em
situacGes excepcionais, devidamente autorizadas pelo PODER CONCEDENTE, em que reste
demonstrada a auséncia de risco para a continuidade do OBJETO, sob pena de caducidade da

CONCESSAO.

13.2. Sem prejuizo do disposto na subclausula 13.1, durante todo o prazo de vigéncia deste
CONTRATO, o CONTROLE societdrio direto da CONCESSIONARIA somente poderd ser alterado
mediante prévia e expressa autorizagdo do PODER CONCEDENTE, sob pena de caducidade da
CONCESSAO.

13.3. A alteracdo do controle societario direto da CONCESSIONARIA somente sera autorizada pelo
PODER CONCEDENTE quando a medida ndo prejudicar, tampouco colocar em risco, a execugao deste

CONTRATO.

13.4. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar a modificagdo do CONTROLE
societario direto da CONCESSIONARIA, consideram-se ato(s) também sujeito(s) a prévia anuéncia do

PODER CONCEDENTE para fins deste CONTRATO:
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a) a celebragdo de acordo de acionistas;
b) a emissdo de valores mobilidrios conversiveis em ac¢des; e
¢) ainstituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agoes.

13.5. A emissdo de valores mobilidrios ndo enquadraveis na situacdo descrita na alinea “b)” da
subcldusula anterior, deverd ser sempre submetida ao conhecimento prévio do PODER CONCEDENTE

em até 15 (quinze) dias precedentes a respectiva emissao.

13.6. A transferéncia ou alteragdo do CONTROLE indireto ou da participagao por agées que ndo
implique a transferéncia do CONTROLE societério direto da CONCESSIONARIA deverd ser objeto de
comunicacdo ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias antes da efetivacdo da respectiva
operacgao.

13.7. O pedido para a autoriza¢do da alteracdo do CONTROLE societario direto da CONCESSIONARIA
deverd ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, pela CONCESSIONARIA ou pelo(s)
FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subcldusula 13.6 contendo a justificativa para tanto, bem

como elementos que possam subsidiar a sua andlise.

13.8. Para a obtencdo da anuéncia para transferéncia do CONTROLE societdrio direto da

CONCESSIONARIA, o ingressante devera:

a) atender, conforme o caso, as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e

regularidade juridica e fiscal necessarias a assun¢dao do OBJETO; e
b) zelar pelo cumprimento de todas as clausulas deste CONTRATO.

13.9. Para fins de obtencdo da autorizacdo para transferéncia do CONTROLE societdrio direto da
CONCESSIONARIA para os FINANCIADOR(ES), conforme o disposto na subcldusula 13.8, estes

deverao:
a) atender as exigéncias de regularidade juridica e fiscal necessarias a assung¢ao do OBJETO;

b) apresentar plano relativo a promocdo da reestruturacdo financeira da CONCESSIONARIA

e da continuidade da CONCESSAQ; e

c) assegurar o cumprimento de todas as clausulas previstas neste CONTRATO.
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13.10. A autorizagdo para a transferéncia do controle societdrio da CONCESSIONARIA, caso seja
concedida pelo PODER CONCEDENTE, serd formalizada, por escrito, indicando as condicdes e

requisitos para sua realizagao.

13.11. Durante todo o periodo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA também devera submeter a
prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE as modificagbes no respectivo estatuto social que

envolvam:
a) acisao, fusdo, transformagdo ou incorporagao da SPE;

b) a substituicdo de qualquer integrante, nos termos do art. 15, § 59, da Lei Federal n?

14.133/2021;

c) a alteracdo do objeto social da SPE, respeitado o disposto na subclausula 10.1 deste

CONTRATO;
d) o capital social da SPE, respeitando o disposto na subclausula 10.4; e

e) a emissdo de acles de classes diferentes que possa implicar em alteragGes na

governanca da SPE.

13.11.1. O PODER CONCEDENTE examinara o(s) pedido(s) encaminhado(s) pela CONCESSIONARIA
nos termos da presente cldusula no prazo de até 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, caso
necessario, podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais 8 CONCESSIONARIA e
ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas controladores da SPE e promover outras

diligéncias consideradas adequadas.

13.11.2. Todos os documentos que formalizarem alteracdo no estatuto social da
CONCESSIONARIA, independentemente da necessidade, ou n3o, de autorizagio prévia do PODER
CONCEDENTE, deverdo ser a ele encaminhados no prazo maximo de 1 (um) més da respectiva
alteracdo, para arquivamento, passando a fazer parte integrante, quando for o caso, deste

CONTRATO.

Pagina 23 de 129



CIDADE DE
SAO PAULO

CAPITULO IV - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

CLAUSULA 142 - DAS OBRIGAGOES GERAIS DAS PARTES

14.1. As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxilio necessario ao

bom desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

CLAUSULA 152 - DAS OBRIGACOES E PROIBICOES DA CONCESSIONARIA

15.1. Quanto a execucdo do OBJETO, a CONCESSIONARIA estara sempre vinculada ao disposto neste

CONTRATO, no EDITAL, em seus ANEXQOS, na PROPOSTA COMERCIAL apresentada e na legislacdo

brasileira.

15.2. S3o obrigacdes da CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais obrigacdes estabelecidas neste

CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel, os itens a seguir.

15.2.1. Com relagdao ao cumprimento da legislagcao vigente:

a)

b)

observar todas as determinacdes legais e regulamentares quanto a legislacao tributaria
e trabalhista, previdenciaria, de seguranca e medicina do trabalho em relagdo aos seus
empregados, prestadores de servicos, contratados ou subcontratados, isentando o
PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilizacao relacionada e apresentando-lhe,
anualmente, relatério acompanhado da documentacdo que comprove o atendimento

das exigéncias legais correspondentes;

cumprir rigorosamente as normas de engenharia de seguranca e medicina do trabalho,
de acordo com a legislacdo vigente, disponibilizando e exigindo a utilizacdo de
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC) e
demais equipamentos necessdrios para a execucao de suas fungdes aos seus
empregados, funcionarios e prestadores de servicos, observadas as normas de

engenharia de seguranca e medicina do trabalho aplicaveis;

observar as legislacGes urbanisticas do municipio, tais como Lei de Uso, Parcelamento e
Ocupacdo do Solo (LPOUS), Cddigo de Obras e Edificacdes (COE), Plano Diretor (PD) e

correlatas;
Pagina 24 de 129



CIDADE DE
SAO PAULO

d) respeitar o direito dos USUARIOS, nos termos do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei

Federal 8.078/1990), da Lei Federal de Concessdes (Lei Federal 8,987/1995), da Lei de
Defesa dos Direitos dos Usuarios de Servigos Publicos (Lei Federal 13.460/2017), da
Politica Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/2012), da Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais (Lei Federal n2 13.709/2018) e da Lei Municipal n2 14.029,
de 13 de julho de 2005 (Cédigo de Protecdo e Defesa do Usudrio do Servico Publico do

Municipio de S3o Paulo);

15.2.2. Com relacdo a execucdo do OBJETO:

a)

b)

c)

d)

f)

executar o OBJETO, cumprindo e respeitando as clausulas e condi¢des deste CONTRATO
e seus ANEXQOS, da PROPOSTA COMERCIAL apresentada e dos documentos relacionados,
submetendo-se plenamente a regulamentacdo existente ou a que venha a ser editada,
as normas da ABNT e/ou do INMETRO ou outro érgdo regulamentador competente, bem
como as especificacdes e projetos pertinentes, aos prazos e as instrucoes da fiscalizacdo
do PODER CONCEDENTE, cumprindo ainda com as metas e os parametros de qualidade,

e demais condicionantes para a execucdo do OBJETO;
captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessarios a execu¢ao do OBJETO;

dispor de todos os meios necessarios, incluindo equipamentos, materiais e equipe
necessaria e adequada para a consecucao de todas as obriga¢des estabelecidas neste

CONTRATO, com a eficiéncia e a qualidade contratualmente definidas;

manter, durante o prazo do CONTRATO, as condicdes necessdrias a execuc¢do do OBJETO,
incluida a manutencao dos requisitos de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e

gualificacdo técnica previstos no EDITAL;

manter vigente a GARANTIA DE EXECUCAO contratual e os seguros necessarios, nos

termos dispostos neste CONTRATO;

ceder ao PODER CONCEDENTE os direitos de propriedade intelectual relacionados
diretamente ao OBJETO, incluindo os bancos de dados e informacbdes técnicas

pertinentes, os quais integrardo o conjunto de BENS REVERSIVEIS. Quando n3o for
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possivel ceder os direitos de propriedade intelectual mencionados, a CONCESSIONARIA

devera ceder o uso ao PODER CONCEDENTE;

obter, quando aplicavel, todas as licengas, alvards, permissdes e autorizacdes exigidas
para a plena execuc¢do do OBJETO e para exploracdo comercial de RECEITAS ACESSORIAS,
devendo se responsabilizar por todas as providéncias necessarias para a sua obtengao
junto aos orgdos competentes nos termos da legislacdo vigente e arcando com todas as

despesas e os custos envolvidos;

observar todas as determinacdes e diretrizes de exploracdo comercial estabelecidas

neste CONTRATO e em seus ANEXOS;
responder perante o PODER CONCEDENTE e terceiros pelos servicos subcontratados;

fornecer treinamento e capacitacdo técnica aos seus empregados, funciondrios e
prestadores de servigos, contratados ou subcontratados, isentando o PODER
CONCEDENTE de qualquer responsabilizacdo relacionada e apresentando-lhe,
anualmente, que forem alocados para a execug¢ao do OBJETO, visando ao seu constante

aperfeicoamento técnico e a adequada prestacao do servico concedido;

assumir a integral responsabilidade por quaisquer acidentes na execu¢ao do OBIJETO,

assim como pelo uso indevido de patentes e/ou de direitos autorais;

arcar com todos os custos de energia elétrica, de agua, e todas as utilidades incidentes
sobre a AREA DA CONCESSAO, bem como todos os tributos que vierem a incidir sobre

suas atividades;

promover a ativacdo da AREA DA CONCESSAO por meio de programac3o cultural e de
lazer para os USUARIOS, realizando as ATIVIDADES DE ATIVACAO observando o disposto
no ANEXO IIl do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

auxiliar o PODER CONCEDENTE na constituicao, selecdo e implementacdo, por meio de
credenciamento publico, dos representantes da comunidade para participacdo no
Comité de Participacdo da Comunidade, para fins de garantir a escuta da comunidade
na elaboracdo do Cronograma e Programacao de Atividades, nos termos do ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME B;
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auxiliar o PODER CONCEDENTE no cadastramento e credenciamento dos comerciantes
ambulantes localizados nas areas envoltérias e dispor a infraestrutura necessaria para a
realocacdo desses comerciantes para a AREA DA CONCESSAO, em conformidade com o
APENDICE | do ANEXO Ill — PROGRAMA DE NECESSIDADES, garantindo condi¢des

adequadas e seguras para o exercicio de suas atividades comerciais;

indicar e manter um responsavel técnico habilitado a frente das atividades
desenvolvidas pela CONCESSIONARIA na AREA DA CONCESSAO, com poderes para
representar a CONCESSIONARIA perante o PODER CONCEDENTE;

contratar, em até 3 (trés) meses contados da emissio da ORDEM DE IMPLANTACAO,
AGENTE DE APOIO A FISCALIZAGAO, nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS, em
especial o ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO; e

15.2.3. Com relagdo a execucdo de obras:

a)

b)

d)

contratar, em até 3 (trés) meses contados da emissido da ORDEM DE INICIO,
CERTIFICADORA DE OBRAS, nos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS, em especial o
ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

priorizar solugdes técnicas sustentdveis para a execu¢do do objeto da CONCESSAO,
focadas na reducdo do consumo de recursos naturais, energia e agua, e dar destinacdo

ambientalmente adequada para todos os residuos produzidos;

elaborar e apresentar ao PODER CONCEDENTE os relatérios, documentos, planos e
projetos exigidos no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA, em conformidade com as determinagdes legais e regulamentares
quanto, periodicidade e prazos constantes no referido ANEXO, acompanhados, quando
for o caso, de estudos e pareceres de consultores independentes e das aprovagdes das
autoridades competentes; comprovada por meio de certificagbes reconhecidas nacional
ou internacionalmente, conforme detalhado no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

apresentar Plano de Descarte de Residuos Sdlidos de Construcao Civil e realizar a

destinacdo ambientalmente adequada dos residuos soélidos gerados durante a
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CONCESSAO, em observancia as diretrizes previstas neste CONTRATO, no ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA e no ANEXO VI do CONTRATO -
DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO;

executar a implementagao e utilizagao do Building Information Modelling — BIM ou
Modelagem da Informagdo da Construgdao, conforme previsto no ANEXO Il do

CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

entregar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 60 (sessenta) dia do término do
PROGRAMA DE IMPLANTACAO, desenho “as built”, que represente fielmente as obras e
instalagbes executadas, em conformidade com a Associagdao Brasileira de Normas

Técnicas (ABNT) Norma Brasileira (NBR) n? 14.645-2021;

apresentar ao PODER CONCEDENTE, apds 01 (um) més do inicio de qualquer obra ou
servico de engenharia, a comunicagao do inicio da obra junto ao Ministério do Trabalho,
a matricula da obra junto ao Cadastro Especifico do Instituto Nacional do Seguro Social

(INSS) e os programas de seguranca do trabalho obrigatérios;

apresentar ao PODER CONCEDENTE a competente Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART), concomitantemente a entrega dos Projetos Basicos para Obras conforme

a Resolugdo n? 425/98 — CONFEA;

adotar o Livro de Ordem nas obras e servicos de engenharia e arquitetura, nos termos

da legislacdo do sistema CONFEA/CREA;

responsabilizar-se pela instalacdo e operacdo do canteiro de obras e demais estruturas
operacionais pertinentes para a realizagdo de qualquer servico de implantagdo e/ou
intervengdo de engenharia previstos neste CONTRATO, de acordo com as exigéncias

normativas, provendo a adequada estocagem e guarda do material utilizado;

elaborar os projetos de engenharia e arquitetura com profissional técnico habilitado e
registrado no 6rgao de classe competente e em observancia as eventuais resolucdes e
legislacbes dos érgaos de tombamento pertinentes, sejam do (Conselho Municipal de
Preservacdao do Patrimoénio Histérico, Cultural e Ambiental da Cidade de S3ao Paulo —

CONPRESP, Conselho de Defesa do PatrimOnio Histérico, Arqueoldgico, Artistico e
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Turistico do Estado de S3o Paulo — CONDEPHAAT ou Instituto do Patrimdnio Historico e
Artistico Nacional — IPHAN);

obter a aprovagao junto aos 6rgaos competentes de quaisquer obras que interfiram em
patrimonio histdrico ou cultural, imdéveis ou bens tombados e dreas envoltdrias,
submetendo os projetos de engenharia e arquitetura relacionados a execug¢dao do
OBIJETO para aprovacao dos érgdos de preservacao do patrimonio competentes, quando
assim estabelecido nas resolu¢des e/ou legislacdo de tombamento incidentes sobre a

AREA DA CONCESSAQ; e

concluir as obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO no prazo e condi¢des estabelecidos
neste CONTRATO e seus ANEXOS.

15.2.4. Em relagdo a comunicagao com o PODER CONCEDENTE e com terceiros:

a)

b)

d)

f)

responsabilizar-se pela representacdo e interlocu¢cdo com terceiros, tais como 6rgaos
publicos, concessionarias de servicos publicos e empresas privadas, visando ao correto

desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

reportar imediatamente ao PODER CONCEDENTE sobre a ocorréncia de quaisquer

delitos ou contraveng®es penais na AREA DA CONCESSAO;

informar ao PODER CONCEDENTE a area total locada por terceiros da AREA DA
CONCESSAO, com base em contratos e/ou licencas e autorizagdes exigidas pela

legislagdo para a instalagao e funcionamento de empreendimentos comerciais;

informar ao PODER CONCEDENTE sobre o inicio dos processos junto aos érgaos
competentes para obtencdo de licencgas, alvaras, permissdes e autorizagdes exigidas

para a plena execucdo do OBJETO, inclusive para a exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS;

comunicar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas
da ciéncia dos fatos, toda e qualquer circunstancia ou ocorréncia que impeca a execugao

do OBJETO, incluindo aqueles que configurem CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR;

dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento ou
situacdo que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execucdo do

OBIJTO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento
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das obrigagOes previstas neste CONTRATO, incluindo-se ag¢des judiciais e procedimentos
administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possivel, relatdrio detalhado
sobre tais fatos, com as medidas tomadas e/ou a serem tomadas para superar ou sanar

a situacao;

g) solicitar autorizagdo prévia ao PODER CONCEDENTE para a cessao ou transferéncia da
CONCESSAO e alteracdo ou transferéncia de seu CONTROLE societdrio, além das demais

hipdteses previstas neste CONTRATO;

h) responsabilizar-se pela representacdo e interlocucdo com terceiros, tais como érgaos
publicos, concessionarias de servigcos publicos e empresas privadas, visando ao correto

desenvolvimento de todas as atividades previstas no OBJETO;

i) manter de forma permanente e cordial o didlogo com os USUARIOS, espacos culturais,

empresas e moradores do entorno da AREA DA CONCESSAO e sociedade civil;

j) comunicar, no caso de descoberta de achados ou sitios arqueoldgicos no curso das obras

do PROGRAMA DE IMPLANTAGAO, o PODER CONCEDENTE imediatamente;

k) atender as convoca¢des formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE,

inclusive para participar de reunides;

I) apresentar ao PODER CONCEDENTE, no prazo por ele fixado, outras informacdes
adicionais ou complementares que o PODER CONCEDENTE, razoavelmente e sem trazer
onus adicional significativo e injustificado para a CONCESSIONARIA, venha a
formalmente solicitar, incluindo-se, mas sem se limitar as quitacdes legalmente exigidas
de todo e qualquer encargo, como aqueles referentes as contribui¢cdes devidas ao INSS,
Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), Programa de Integracdo Social (PIS),
taxas e impostos pertinentes, ao estagio das negociagdes e as condi¢des dos contratos

de FINANCIAMENTO.
15.2.5. Com relagdo a transparéncia e governanga:

a) publicar suas demonstracGes financeiras, nos termos do que prevé a Lei n° 6.404/1976;
a Lei n2 8.987/1995, art. 23, inciso XIV; e a Lei Municipal n? 16.703/2017, art. 23, inciso
IX, § 42;
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prestar todas as informacdes e realizar as atividades necessarias para a transferéncia do
OBJETO quando da extincdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem que haja

interrupg¢ao dos servigos;

divulgar as ATIVIDADES DE ATIVACAO observando o disposto no ANEXO Il do CONTRATO
— CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

fornecer cépia dos contratos de locacdo celebrados com terceiros na AREA DA

CONCESSAO, conforme permitido por este CONTRATO e seus ANEXOS;

garantir que as ac¢Oes de fiscalizacdo e avaliacdo da execucdo do CONTRATO possam ser
realizadas, ndao adotando condutas que obstaculizem a execu¢dao das obriga¢des do

PODER CONCEDENTE;

encaminhar ao PODER CONCEDENTE, semestralmente, o Relatério de Execucdo de
Encargos, em que sao apresentados demonstrativos e documentos que comprovem a
execucdo dos encargos, o cumprimento das determinacdes legais e regulamentares
quanto as obrigacdes financeiras, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, informacoes
sobre o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demonstracdes financeiras
e contdbeis, de acordo com os prazos e termos do ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNOS
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

disponibilizar o Relatério de Execucdo de Encargos em sitio eletrénico, para acesso dos

USUARIOS, em até 15 (quinze) dias da sua entrega ao PODER CONCEDENTE;

manter em arquivo, disponibilizado em portal eletrdnico especifico da CONCESSIONARIA
todas as informacgdes atualizadas dos servicos e atividades executadas durante a vigéncia
da CONCESSAO, inclusive, mas n3o se limitando, aos precos praticados na AREA DA
CONCESSAO, permitindo aos USUARIOS e ao PODER CONCEDENTE o livre acesso a tais

informacdes, a qualguer momento;

disponibilizar acesso aos contratos firmados para a execucao de EVENTOS ESPECIAIS, a

gualquer momento, ao PODER CONCEDENTE;

cooperar e apoiar para o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e
fiscalizacdo do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO e da CERTIFICADORA DE OBRAS, nos
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termos deste CONTRATO, permitindo o acesso aos equipamentos e as instala¢des
atinentes ao OBJETO, bem como aos seus registros contdbeis, dados e informacdes

operacionais e, tanto quanto possivel, de seus subcontratados;

k) apresentar ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, a relacdo nominal dos
empregados, vinculados 8 CONCESSIONARIA ou terceiros, que trabalhem nos servigos e
obras enviada a Receita Federal, por meio do sistema eSocial — Escrituracdo Digital das

Obrigagdes Fiscais, Previdencidrias e Trabalhistas, ou outro que venha a substitui-lo;

I) prestartodas as informagdes e realizar as atividades necessarias para a transferéncia do
OBJETO quando da extingdo do CONTRATO, a fim de que tal ocorra sem que haja

interrupcao dos servicos;

m) apresentar ao PODER CONCEDENTE, anualmente, em até 4 (quatro) meses contados do
encerramento do exercicio, relatério auditado de sua situagdo contabil, incluindo,
dentre outros itens: (i) as demonstragdes contdbeis, acompanhadas de notas
explicativas e balancete analitico, revisadas por auditores independentes cujos trabalhos
e relatdrios obedecam as Normas Brasileiras de Contabilidade editadas pelo CFC,
registrados na Comissao de Valores Mobilidrios caso se trate de empresa enquadrada na
categoria de grande porte; (ii) balanco patrimonial; e (iii) demonstracao de resultados

correspondentes;

n) adotar, em até 12 (doze) meses contados da data da emissdo da ORDEM DE INiCIO,
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia
de irregularidades e a aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta (compliance);

e

0) obedecer a padrdes de governanga corporativa e adotar contabilidade e demonstragdes

financeiras padronizadas, nos termos das normas legais e infralegais aplicaveis.
15.2.6. Com relagao a mitigagdo de riscos:

a) assumir integral responsabilidade pelos riscos inerentes a execu¢do da CONCESSAO,

ressalvadas as hipdteses expressamente excepcionadas neste CONTRATO;
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contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSAO nos termos deste
CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por si, seus
representantes, prepostos ou subcontratados, na execu¢do da CONCESSAO, perante o

PODER CONCEDENTE ou terceiros;

mitigar danos ou perturbagdo a propriedade de terceiros, resultante do método de

trabalho adotado, nos termos da legislacdo e normas administrativas cabiveis;

entregar ao PODER CONCEDENTE cépia das apdlices de seguros e comprovantes de
pagamento de prémios, bem como das suas eventuais renovacdes, nos termos deste

CONTRATO;

15.2.7. Com relacdo a AREA DA CONCESSAO:

a)

b)

c)

d)

f)

disponibilizar para o PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus, area para a prestacao de
servigos publicos, nos termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA — VOLUME B;

disponibilizar parcela da AREA DA CONCESSAO, nos termos deste CONTRATO e de seus

ANEXOS, area para realocagdo de comerciantes locais;

proteger a AREA DA CONCESSAQ e seu patrimdnio publico de atos de vandalismo e
depredacdes, incluindo o mobilidrio urbano e implantados ali presentes, devendo

acionar os 6rgaos competentes caso necessario;

disponibilizar a AREA DA CONCESSAO para os EVENTOS DE INTERESSE DA
MUNICIPALIDADE, conforme calenddrio a ser entregue pelo PODER CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO e de seu ANEXO Ill do CONTRATO —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

proceder a remoc¢ao de materiais e equipamentos, quando solicitado justificadamente

pelo PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus para este;

disponibilizar para o PODER CONCEDENTE, sem qualquer 6nus, drea para a prestacao de
servicos publicos, nos termos do ANEXO Ill do CONTRATO— CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;
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garantir o livre acesso dos USUARIOS, respeitado o horario de funcionamento e as regras
e 0 uso oneroso dos equipamentos que se caracterizem como fontes de RECEITAS

ACESSORIAS;

conceder acesso & AREA DA CONCESSAO a delegatdarias de servicos publicos para a
realizagdao de medidas de conservagao, manutengdo e reposicionamento de eventuais
redes e infraestruturas de servicos publicos que perpassem o subsolo ou superficie da
AREA DA CONCESSAO, n3o se responsabilizando por eventuais danos causados pelas

respectivas medidas executadas na AREA DA CONCESSAO;

manter a AREA DA CONCESSAO em adequado estado de conservagdo, incluindo a
manutencdo preventiva e corretiva, limpeza, zeladoria e gestdo das estruturas de
drenagem, conforme o ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

ndo permitir que terceiros se apossem da AREA DA CONCESSAO, comunicando de
imediato o PODER CONCEDENTE da ocorréncia de qualquer turbag¢do de posse, podendo

adotar as medidas legais cabiveis e solicitar o auxilio dos drgdos competentes; e

permitir o acesso a toda a AREA DA CONCESSAO, a qualquer momento e quando
requerido, ao PODER CONCEDENTE, para a fiscalizacdo deste CONTRATO.

15.3. Com relagio aos BENS VINCULADOS A CONCESSAO:

a)

b)

zelar pelo patrimonio do PODER CONCEDENTE existente na AREA DA CONCESSAO,

respeitadas todas as diretrizes e determinacdes dos érgdos de protecdo ao patrimonio;

manter atualizado o inventario e o registro dos BENS REVERSIVEIS, e zelar pela sua
integridade e funcionalidade plena, segurando-os adequadamente, sendo-lhe vedado
fazer cessdo ou transferéncia desses bens, salvo os casos expressamente previstos neste

CONTRATO, ou da-los em garantia;

restituir a AREA DA CONCESSAO e os BENS REVERSIVEIS ao PODER CONCEDENTE guando
da extincdo deste CONTRATO, em perfeito estado de conservacdo, livre de pessoas e

coisas, e sem o direito de retencao;
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d) responsabilizar-se, na vigéncia do CONTRATO, pela implantagao, funcionamento,
manutengdo e conserva¢do dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO, reversiveis ou n3o,
arcando com todos o0s custos necessdrios para que estes satisfagam plena e

permanentemente o fim a que se destinam; e

e) conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalagdes empregados na
CONCESSAO em perfeitas condi¢des de funcionamento e atualizados durante o prazo do
CONTRATO, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as
substituicdes demandadas em funcdo do desgaste, obsolescéncia, superacao
tecnoldgica ou de sua disfuncionalidade, término da sua vida util ou vencimento de sua
garantia, e ainda, promover os reparos ou modernizacdes necessarios a boa execucdo e
a preservacao da adequacdo das atividades e servigcos, em observancia ao principio da

atualidade.

15.4. Em qualquer das hipdteses previstas no CONTRATO, uma vez constituido o direito da
CONCESSIONARIA de receber indenizacdo pelo PODER CONCEDENTE mediante o procedimento
competente, o PODER CONCEDENTE devera efetuar o pagamento devido no prazo de 15 (quinze)

dias Uteis, salvo se acordado ou houver prazo diverso na decisdo que torna certa a indenizagao.

CLAUSULA 162 - DAS OBRIGACOES DO PODER CONCEDENTE

16.1. S3o0 obrigacdes do PODER CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obriga¢des previstas neste
CONTRATO e em seus ANEXOS e na legislacdo aplicavel:

a) publicar extrato deste CONTRATO no Didrio Oficial da Cidade de Sdo Paulo;
b) emitir a ORDEM DE INICIO, nos termos deste CONTRATO;
c) emitir a ORDEM DE IMPLANTACAO, nos termos deste CONTRATO;

d) constituir o Sistema de Garantias de pagamento dos valores devidos pelo PODER

CONCEDENTE, conforme CLAUSULA 292;

e) constituir a CONTA APORTE e realizar o pagamento do APORTE & CONCESSIONARIA nos
termos da CLAUSULA 282;
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garantir permanentemente o livre acesso da CONCESSIONARIA & AREA DA CONCESSAO,
para a execucdo do OBJETO, durante a vigéncia do CONTRATO;

remunerar a CONCESSIONARIA na forma e nos prazos previstos neste CONTRATO e em
seus ANEXOS;

disponibilizar as partes existentes da AREA DA CONCESSAO & CONCESSIONARIA, de

forma livre e desimpedida, na forma e prazos previstos nesre CONTRATO;

rescindir ou assumir a responsabilidade sobre todos os contratos existentes que versem
sobre a execucdo de atividades na AREA DA CONCESSAO até a data da emissdo ORDEM
DE IMPLANTACAO;

responsabilizar-se pelos 6nus, danos, despesas, pagamentos, indenizacdes e eventuais
medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental,
anteriores a data de assinatura do presente CONTRATO, relacionados ao OBJETO, bem
como de atos ou fatos que, embora posteriores 8 ORDEM DE IMPLANTACAO, decorram
de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele

contratados;

fornecer informacdes para a CONCESSIONARIA que lhe estejam disponiveis, para o bom

desenvolvimento da CONCESSAQ;

fundamentar devidamente suas decisdes, aprovacdes, pedidos ou demais atos

praticados ao abrigo deste CONTRATO;

indicar formalmente o(s) agente(s) publico(s) responsavel(is) pelo acompanhamento

deste CONTRATO;
fiscalizar o cumprimento da legislacdo aplicavel, durante a execucdo deste CONTRATO;

acompanhar, fiscalizar permanentemente e atestar o cumprimento deste CONTRATO,
bem como analisar as informacBes prestadas pela CONCESSIONARIA, permitida a

contratacao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacdes;
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aplicar as sangbes e penalidades e adotar as demais medidas necessdrias ao
cumprimento regular do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das

obriga¢des assumidas pela CONCESSIONARIA;

realizar o devido cadastramento e credenciamento ambulantes localizados nas areas

envoltdrias que serdo realocados para a AREA DA CONCESSAO;

realizar a selecdo dos representantes que compordao o Comité de participacdo da
Comunidade, nos termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA;

colaborar, dentro da sua esfera de competéncias e observados os termos da legislacao
pertinente, com a obtencao das licencas e autorizacGes eventualmente necessdrias para
a CONCESSAO, junto aos demais érgdos municipais, inclusive com a participacdo em
reunides técnicas e envio de manifestacdes necessarias, responsabilizando-se pela
demora na obtencdo de licencas conforme a previsdo do ANEXO VIl do CONTRATO -
MATRIZ DE RISCOS; e

abster-se de realizar, por meio de terceiros, intervencdes fisicas, reparos e obras de
engenharia na AREA DA CONCESSAO ndo previstas neste CONTRATO, ressalvadas

situacdes extraordinadrias.

16.2. Em qualquer das hipdteses previstas no CONTRATO, uma vez constituido o direito da
CONCESSIONARIA de receber indenizacdo pelo PODER CONCEDENTE mediante o procedimento
competente, o PODER CONCEDENTE devera efetuar o pagamento devido no prazo de 15 (quinze)

dias Uteis, salvo se acordado ou houver prazo diverso na decisdo que torna certa a indenizagao.

CLAUSULA 172 - DOS DIREITOS DA CONCESSIONARIA

17.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo e adicionalmente a outros direitos previstos na legislacdo

aplicavel e neste CONTRATO, tera direito a:

explorar o OBJETO com autonomia empresarial e de gestdo de suas atividades,
observadas as limitacGes e condicdes fixadas neste CONTRATO, e na legislacdo aplicavel,

e observada, para contratos e quaisquer tipos de acordos ou ajustes celebrados pela
Pagina 37 de 129



b)

c)

d)

f)

g)

h)

ANEXOS.

CIDADE DE
SAO PAULO

CONCESSIONARIA com qualquer PARTE RELACIONADA, a conformidade com as
condicOes de mercado;

receber acesso a3 AREA DA CONCESSAO e demais &reas publicas municipais necessdrias

a realizacdo do OBJETO;
captar e gerir os recursos financeiros necessarios a explora¢do do OBJETO;
fazer jus a manutencgao do equilibrio econémico-financeiro, na forma deste CONTRATO;

subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas a execugao

do OBJETO, nos termos da legislacdo e deste CONTRATO;
fazer jus a decisGes do PODER CONCEDENTE nos prazos estipulados;

distribuir dividendos e promover outras formas licitas de distribuicdo de caixa aos

acionistas, observados os termos e condicionantes previstos neste CONTRATO;
explorar fontes de RECEITAS ACESSORIAS por sua conta e risco.; e

explorar os Quiosques, e demais fontes de receitas permitidas conforme ANEXO Il —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, durante a realizagdo dos EVENTOS DE
INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, podendo presta-las direta ou indiretamente por meio
da contratacdo de terceiros, observadas eventuais condi¢cdes ou restricdes impostas

excepcionalmente pelo PODER CONCEDENTE.

17.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-30 pelas normas de
direito privado, ndo se estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os terceiros e o PODER

CONCEDENTE.

17.3. Para fins do disposto na alinea “e)” da subcldusula 17.1, a CONCESSIONARIA devera cuidar para
gue os terceiros contratados ou subcontratados sejam detentores de capacidade técnica compativel

com as atividades OBJETO da CONCESSAO.

17.4. O conhecimento do PODER CONCEDENTE acerca de eventuais contratos firmados pela
CONCESSIONARIA com subcontratados ou terceiros ndo pode ser alegado para eximi-la do

cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes decorrentes deste CONTRATO ou seus respectivos
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17.5. A CONCESSIONARIA devera solicitar a anuéncia do PODER CONCEDENTE para a celebracdo de
contrato ou qualquer tipo de acordo ou ajuste com PARTES RELACIONADAS, inclusive empréstimos
e mutuos, cuja aprovagao serd condicionada a demonstracao da conformidade com as condigdes de
mercado, inclusive a partir dos contratos andlogos firmados com terceiros nos ultimos 12 (doze)

meses, caso haja.

17.6. A CONCESSIONARIA poderd, a seu critério, antecipar as obrigacdes previstas nos prazos do
ANEXO Ill — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, assumindo, integralmente, os riscos e os

onus de tal antecipagao.
CLAUSULA 182 - DAS PRERROGATIVAS DO PODER CONCEDENTE

18.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuizo e adicionalmente a outras prerrogativas e direitos

previstos na legislacdo aplicavel e neste CONTRATO, tem a prerrogativa de:

a) intervir na prestacao das atividades que comp&em o OBJETO, retoma-las e extingui-las,

nos casos e nas condicdes previstas neste CONTRATO e na legislacdo aplicavel; e

b) contratar terceiros para, nos termos e limites da legislagcdo, apoiarem no exercicio das

competéncias de regulacdo, supervisao e fiscalizacdo deste CONTRATO.

18.2. O PODER CONCEDENTE podera assumir, diretamente ou por meio de terceiros, a operacao

parcial do Centro de Cultura e Meméria da Liberdade e/ou do Teatro caso:

a) a CONCESSIONARIA acumule penalidades por reiterado descumprimento dos encargos

de ativacdo desses espacos; ou

b) apdés a conclusio do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, as PARTES convencionem,
mediante termo aditivo ao presente CONTRATO, a assunc¢ao pelo PODER CONCEDENTE
da operacdo parcial dos respectivos espacos, garantido o equilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO.

18.2.1. Na hipdtese de assuncdo parcial da operacdo prevista na subcldusula anterior, estabelece-

se que:

a) O PODER CONCEDENTE fica responsavel pelo gerenciamento, programacao e divulgacdo
das ATIVIDADES DE ATIVACAO relativas ao espaco assumido; e
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A CONCESSIONARIA permanecera responsével pelos demais encargos operacionais do
espaco assumido pelo PODER CONCEDENTE, incluindo a prestacdo de servicos de

limpeza, seguranga e manutencgdo das instalagdes.

18.2.2. Para fins da subclausula 18.2, alinea “a)”, a subutilizacdo do Centro de Cultura e Meméria

da Liberdade e do Teatro restara configurada caso a CONCESSIONARIA incorra, no periodo de 12

(doze) meses, 6 (seis) vezes em uma mesma penalidade entre as seguintes:

a)

b)

c)

d)

Penalidade n2 40 do ANEXO IX — PENALIDADES, relativa a subutilizacdo das Salas de

Atividades de Interesse Coletivo;

Penalidade n2 42 do ANEXO IX — PENALIDADES, relativa a subutilizacdo das Salas de

Atividades de Empreendedorismo;

Penalidade n2? 41 do ANEXO IX — PENALIDADES, relativa a subutilizacdo do Espaco de

Exposicdes Itinerantes; e

Penalidade n? 67 do ANEXO IX — PENALIDADES, relativa a subutilizacdo do Teatro.

18.2.3. A assuncgao pelo PODER CONCEDENTE da operacgao parcial do Centro de Cultura e Memoria

da Liberdade e/ou do Teatro, nos termos da subcldusula 18.2, alinea “a)”, ndo implicara na

percepcdo de qualquer indenizagao por perdas e danos ou pelos investimentos ndo amortizados

correspondentes.

CLAUSULA 192 - DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DOS USUARIOS

19.1. Sem prejuizo daqueles previstos no resto do CONTRATO, sdo direitos dos USUARIOS:

a)

b)

receber de maneira adequada e acessivel os servicos OBJETO deste CONTRATO;

o livre acesso, sem qualquer cobranca de valores pecunidrios, aos ambientes, atividades
e servicos ofertados na AREA DA CONCESSAO, com excecdo dos EVENTOS ESPECIAIS e
dos eventos realizados no Teatro, conforme ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE
ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME B;

receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informacdes para a defesa de
interesses individuais ou coletivos;
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participar no acompanhamento da prestagao e na avaliagao dos servicos OBJETO deste

CONTRATO;

obter e utilizar os servigos sem qualquer tipo de discriminagdo de origem, raga, sexo,
orientacdo sexual ou idade, assegurado direito ao uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de género de travestis, mulheres e homens transexuais,

nos termos do Decreto Municipal n2 58.228/2018;

interpelar a CONCESSIONARIA, através dos canais pertinentes, sobre atos praticados por

ela, por associados e por funciondrios;

ter acesso aos demonstrativos financeiros anuais e aos relatérios mensais emitidos pela

CONCESSIONARIA e aos RELATORIOS DE DESEMPENHO, conforme a subcldusula 15.2;

ter protecdo de suas informacg&es pessoais, nos termos da Lei Federal n? 12.527/2011 e

da Lei Federal n? 13.709/2018; e

obter informacdes precisas e de facil acesso nos locais de prestacao dos servicos OBJETO

deste CONTRATO.

19.2. S3o0 obrigacdes dos USUARIOS:

a)

b)

utilizar adequadamente os servicos OBJETO deste CONTRATO, procedendo com

urbanidade e boa-fé;

cumprir e zelar para que sejam observadas integralmente as disposi¢des contidas neste

CONTRATO e seus ANEXOS;

tratar com cordialidade e respeito todos os USUARIOS e funciondrios, respeitando as

orientagdes dos ultimos;
responder pelos atos praticados por si ou por seus dependentes;
colaborar para a adequada prestacao dos servigos OBJETO deste CONTRATO;

preservar as condi¢cdes dos bens publicos por meio dos quais Ihes sdo prestados os

servicos OBJETO deste CONTRATO;
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levar ao conhecimento do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA as

irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao servico prestado; e

comunicar as autoridades competentes os atos ilicitos praticados pela CONCESSIONARIA

na prestacao dos servicos OBJETO deste CONTRATO.
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CAPITULO V - DIRETRIZES URBANISTICAS E AMBIENTAIS

CLAUSULA 202 - DIRETRIZES DE USO E OCUPAGAO DO SOLO

20.1. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO dever3o observar o disposto na Lei Municipal n®
16.050/2014 (Politica de Desenvolvimento Urbano e Plano Diretor Estratégico) e sua revisdo
intermediaria Lei Municipal n2 17.975/2023, na Lei Municipal n? 16.402/2016 (Lei de Parcelamento,
Uso e Ocupacdo do Solo) e sua revisdo parcial Lei Municipal n2 18.081/2024, a Lei Municipal n2
16.642/2017 (Cédigo de Obras) e a Lei Municipal n? 17.844/2022 (Projeto de Intervencdo Urbana do
Setor Central), em especial sua alteracdo dada pela Lei n2 18.156 de 17 de Julho de 2024, dentre as

demais normas de regulacdo urbanisticas do Municipio de Sdo Paulo.

20.2. Atribuir-se-a fator de planejamento (Fp) igual a zero para fins de calculo da contrapartida
financeira relativa a outorga onerosa de potencial construtivo adicional para as obras do PROGRAMA

DE IMPLANTACAO, nos termos do art. 171 da Lei Municipal n2 16.402/2016.

20.3. N3o serd exigida cota de solidariedade para o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, nos termos do
art. 173 da Lei Municipal n? 16.402/2016.

CLAUSULA 212 - DO LICENCIAMENTO DAS OBRAS E ATIVIDADES

21.1. A atividade edilicia na AREA DA CONCESSAO dependerd da expedicdo do Termo de
Consentimento para Atividade Edilicia Publica — TCAEP, nos termos do Decreto Municipal n2

58.943/2019 e demais normas aplicaveis.

21.2. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, quando exigivel, serdo licenciadas com base nos
dados da AREA DA CONCESSAO, neste CONTRATO e seus ANEXOS, especialmente no ANEXO VIII do
CONTRATO — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO e do ANEXO IV do EDITAL — MEMORIAL DESCRITIVO
DA AREA DA CONCESSAO, consoante disposto no artigo 19 do Decreto Municipal n? 58.943/2019,

ndo sendo necessaria prévia regularizacao fundidria para o seu licenciamento.

21.3. Aprovados os Estudos Preliminares, nos termos do previsto no ANEXO Ill deste CONTRATO —
CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA — VOLUME A, a CONCESSIONARIA deverd protocolar
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a documentagdo necessaria para o licenciamento das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO em

até 5 (cinco) dias.

21.4. A CONCESSIONARIA devera informar ao PODER CONCEDENTE acerca da emiss3o de licengas,

alvaras e aprovacées de inicio de obras pelos 6rgdos competentes em até 5 (cinco) dias.

CLAUSULA 222 - DOS RESIDUOS SOLIDOS

22.1. A CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a pela destinac¢do final ambientalmente adequada dos
residuos sélidos gerados em decorréncia da execucdo do OBJETO na AREA DA CONCESSAO,
observadas as diretrizes da Lei Federal n2 12.305/2010 e as regras da Lei Municipal n2 14.803/2008.

22.2. O disposto na subcldusula anterior inclui o gerenciamento dos residuos da construcdo civil e
residuos volumosos gerados em decorréncia das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO e demais

obras e atividades que compdem o OBJETO.

22.3. Para fins da CONCESSAO, a eventual subcontratacdo de atividades do OBJETO n3o afasta a
responsabilidade da CONCESSIONARIA pelo gerenciamento e destinacdo final ambientalmente

adequada dos residuos sdélidos delas decorrentes.

22.4. Para fins da presente cldusula, aplicar-se-do as definicdes da Lei Federal n? 12.305/2010.

CLAUSULA 232 - DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

23.1. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO respeitardo as diretrizes contidas na Lei Federal n?
6.938/1981 e nas normas infralegais emitidas pelos 6rgdos competentes em matéria de

licenciamento ambiental.

23.2. Observado o disposto no ANEXO VIl do CONTRATO — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO
AMBIENTAL, serd de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o processo de
licenciamento ambiental das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, incluida a obtenco, por sua
conta, das licencas ambientais eventualmente necessarias, devendo manté-las e renova-las

conforme o caso, durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO.
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23.3. O disposto na subcldusula anterior inclui autorizagdes, certidGes, alvards, de qualquer natureza,
necessarias ao regular desenvolvimento do OBJETO perante os 6rgaos ou entidades publicas
municipais, estaduais ou federais competentes, devendo atender, entre outras, as seguintes normas

e quaisquer outras que lhes substituam, regulem ou interpretem:
a) Lei Federal n26.938/1981;
b) Resolucdo CONAMA n@ 237/1997;
c) Lei Estadual n2997/1976;
d) Decreto Estadual n? 8.468/1976;
e) Decreto Estadual n? 47.397/2002;
f) Portaria SVMA n2 58/2013;
g) Resolugdo CONAMA n2 001/1986;
h) Resolugdo CONAMA n2 237/1997;
i) Resolugdo SMA n2 49/2014;
j) Deliberacdo CONSEMA Normativa n2 01/2018; e
k) Resolucdo 170/CADES/2014, alterada pela Resolu¢do 179/CADES/2016.

23.4. As obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO ou outras que utilizarem recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente e que
ocasionem impactos ambientais locais discriminados nas normas municipais ambientais estardo

sujeitas ao prévio licenciamento ambiental.

23.5. Quando ndo discriminados nas normas municipais ambientais, as obras do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO ou outras que utilizarem recursos ambientais considerados efetiva ou
potencialmente poluidores ou degradadores do meio ambiente e que ocasionem impactos
ambientais locais deverdo ser objeto de requerimento de consulta prévia ao érgdo competente

municipal quanto a exigibilidade do licenciamento ambiental.

23.6. Observado o disposto no ANEXO VIIIl do CONTRATO — DIRETRIZES PARA LICENCIAMENTO, o

requerimento de consulta prévia deverd informar as principais caracteristicas das obras do
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PROGRAMA DE IMPLANTACAO ou outras para definicdo dos procedimentos de licenciamento

ambiental, quando aplicavel.
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CAPITULO VI — DOS FINANCIAMENTOS

CLAUSULA 242 - DOS FINANCIAMENTOS

24.1. A CONCESSIONARIA, caso julgue necessario, serd responsavel pela obtencdo, aplicacio,
amortizacao, pagamento de juros e gestdo do(s) FINANCIAMENTO(S) necessario(s) ao normal
desenvolvimento da CONCESSAO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as

obrigag¢des assumidas neste CONTRATO.

24.2. A CONCESSIONARIA n3o poderad alegar qualquer disposi¢do, cldusula ou condicdo do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO porventura contratado(s), ou qualquer atraso na formalizacdo do(s)
contrato(s) de FINANCIAMENTO necessario(s), ou ainda, atraso no desembolso dos recursos
pactuados, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigacdes assumidas neste CONTRATO, cujos

termos deverdo ser de pleno conhecimento do(s) FINANCIADOR(ES) respectivo(s).

24.3. A CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER CONCEDENTE cépia autenticada dos
contratos de FINANCIAMENTO e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos
representativos dos titulos e valores mobilidrios que venha a emitir, e quaisquer alteracdes desses
instrumentos, no prazo de 01 (um) més da data da respectiva assinatura ou emissdo, conforme o

Caso.

24.4. A presente CONCESSAO podera ser submetida a 6rgdo ou entidade, estadual ou federal,
competentes para a aprova¢do desta CONCESSAO enquanto prioridade em programas publicos de

investimento em infraestrutura, nos termos das respectivas normas que os disciplinam.

24.5. Fica a CONCESSIONARIA autorizada a realizar, em nome préprio, todos os atos necessarios a
obtencdo de investimentos por meio de transferéncias de recursos federais, fontes de investimentos
especificas para projetos de infraestrutura e regimes especiais de tributacdo, na forma prevista nas

respectivas normas que os disciplinam.

CLAUSULA 252 - DA GARANTIA DE SATISFACAO DO CREDITO DO FINANCIADOR PERANTE A
CONCESSIONARIA
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25.1. Na hipétese de a CONCESSIONARIA vir a celebrar contrato de financiamento com terceiro, nos
termos da CLAUSULA 242, ela podera oferecer em garantia ao(s) FINANCIADORES(ES) os direitos
emergentes da CONCESSAO, até o limite que n3o comprometa a operacionaliza¢do e a continuidade

da prestag¢do do servigo, nos termos do art. 28 da Lei Federal n2 8.987/1995.

25.2. A CONCESSIONARIA poderd ceder ou de qualquer outra forma transferir diretamente ao(s)
FINANCIADOR(ES), conforme os limites e os requisitos legais, os direitos a percepg¢do das eventuais

indenizacdes devidas 8 CONCESSIONARIA em virtude do CONTRATO.

25.3. As acdes de emissdo da CONCESSIONARIA poderdo, mediante prévia comunicacdo ao PODER
CONCEDENTE, ser dadas em garantia de FINANCIAMENTO(S), ou como contragarantia de operagdes
diretamente vinculadas ao cumprimento de obrigacdes decorrentes do CONTRATO, estando a sua
execucao, porém, condicionada a prévia autorizacdo do PODER CONCEDENTE, observado o disposto

nas cladusulas CLAUSULA 92 e CLAUSULA 112 deste CONTRATO.

25.4. E permitida a cessdo, pela CONCESSIONARIA, de direitos decorrentes deste CONTRATO a
terceiros, bem como a realiza¢ao de pagamento direto, em favor do FINANCIADOR, das obriga¢des
pecuniarias assumidas pelo PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, tais como os
relativos as indeniza¢des eventualmente devidas 8 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE,
inclusive por extincdo antecipada do CONTRATO, e de quaisquer outros valores que a

CONCESSIONARIA tenha direito a receber no ambito da CONCESSAO.

25.5. Os contratos de FINANCIAMENTO da CONCESSIONARIA poderdo outorgar ao(s)
FINANCIADOR(ES), de acordo com as regras de direito privado aplicdveis, a faculdade de
administracdo tempordria ou o direito de assumir o CONTROLE da CONCESSIONARIA em caso de
inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA dos referidos contratos de FINANCIAMENTO ou
em caso de inadimplemento deste CONTRATO, quando constatado que tais inadimplementos

inviabilizem ou coloquem em risco a CONCESSAO.

25.6. A transferéncia do CONTROLE ou administracdo temporaria ao(s) FINANCIADOR(ES) ou
garantidores sera feita com o objetivo de promover a reestruturacdo financeira da CONCESSIONARIA,
sendo vedada ao(s) FINANCIADOR(ES) ou garantidor(es) com quem a CONCESSIONARIA mantenha

vinculo societario direto, nos termos do art. 27-A da Lei Federal n2 8.987/1995.
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25.7. Sem prejuizo do disposto na subcldusula 13.9 deste CONTRATO, o pedido para a autorizagdo
da administracdo tempordria ou assuncdo do CONTROLE, pelo(s) FINANCIADOR(ES), devera
contemplar as justificativas e demais elementos que possam subsidiar a andlise do pedido pelo

PODER CONCEDENTE, dentre os quais:
a) copia de atas de reunides de sécios ou acionistas da CONCESSIONARIA;
b) relatdrios de auditoria;
¢) demonstragdes financeiras; e
d) outros documentos pertinentes.

25.8. A assuncdo do CONTROLE ou administracao temporaria da SPE nos termos desta cldusula ndo
alterara as obrigacdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores para com terceiros, PODER

CONCEDENTE e USUARIOS.

25.9. Na hipdtese de o PODER CONCEDENTE negar a administragdo temporaria ou a assung¢ao do
CONTROLE da CONCESSIONARIA pelo(s) FINANCIADOR(ES), além da demonstracdo cabal de que
ele(s) ndo preenche(m) algum dos requisitos expressos neste CONTRATO, devera conceder o prazo
de 10 (dez) dias para que o(s) FINANCIADOR(ES) apresente(m) outra proposta para a administracdo
tempordria, assuncdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA e/ou a reestruturacdo da

CONCESSIONARIA para que se torne adimplente com as suas obrigacdes.

25.10. A administracdo tempordria autorizada pelo PODER CONCEDENTE ndo acarretara
responsabilidade aos FINANCIADOR(ES) e garantidores em relacdo a tributacdo, encargos, Onus,
penalidades, obrigacdes ou compromissos com terceiros, inclusive com o PODER CONCEDENTE ou

empregados da SPE.

25.10.1. Podera ser emitido empenho em nome de FINANCIADOR(ES), desde que formalmente
solicitado pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE.

25.10.2. Fica dispensada a prévia solicitacdo prevista na subclausula anterior em caso de assuncao

do CONTROLE ou administracdo temporaria da CONCESSIONARIA pelo(s) FINANCIADOR(ES).

25.11. Caso o PODER CONCEDENTE entenda que o(s) FINANCIADOR(ES) ndo dispée(m) de capacidade

financeira ou que ndo preencha(m) os requisitos de habilitacdo necessarios a assuncdo dos servicos
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e atividades, podera negar, de maneira motivada, a administracao tempordria ou a assunc¢ao, por

aquele(s), do CONTROLE da CONCESSIONARIA.
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CAPITULO VIl - DO VALOR DO CONTRATO E DA REMUNERACAO DA
CONCESSIONARIA

CLAUSULA 262 - DO VALOR DO CONTRATO

26.1. O valor deste CONTRATO é de RS [B] ([preencher de acordo com a proposta comercial
vencedora]), que corresponde ao somatdrio dos valores de CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA,

durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO.

26.2. O valor mencionado na subcldusula anterior é meramente referencial, ndo vinculando qualquer

pleito de reequilibrio econémico-financeiro no &mbito da CONCESSAO.

26.3. Os valores constantes no ANEXO V do EDITAL — PLANO DE NEGOCIOS DE REFERENCIA sdo
meramente indicativos e referenciais, ndo vinculando qualquer pleito de reequilibrio econémico-

financeiro no ambito da CONCESSAO.
CLAUSULA 272 - DA REMUNERACAO A CONCESSIONARIA

27.1. O pagamento devido & CONCESSIONARIA serd realizado por meio de dota¢do orcamentaria
especifica do PODER CONCEDENTE, que se obriga a realizar o empenho de recursos orcamentarios
suficientes para arcar com as obrigacdes pecunidrias decorrentes deste CONTRATO, observada a

legislagao pertinente a matéria orgamentaria e financeira.

27.2. Observado o disposto no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DE
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, a CONCESSIONARIA serd remunerada mediante o pagamento do
DESEMBOLSO EFETIVO, composto pelas parcelas mensais da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA,
nos estritos termos deste CONTRATO e seus ANEXOS.

27.2.1. A CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e o APORTE constituem as Unicas formas de
remuneracdo devidas 3 CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE em virtude da prestacdo dos
servicos OBJETO do CONTRATO, abrangendo, dentre outros, todos os custos diretos e indiretos e
demais despesas operacionais, inclusive os investimentos necessarios para a execuc¢ao do OBJETO

da CONCESSAO.

27.3. O célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA deverd considerar:
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a) o FATOR DE DESEMPENHO, calculado no RELATORIO DE DESEMPENHO a ser elaborado
pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, conforme o ANEXO IV do CONTRATO -
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO;

b) o FATOR DE CONSTRUCAO de cada QUADRA, iniciando-se a partir da emissdo do TERMO
PARCIAL DE RECEBIMENTO DE OBRAS de cada QUADRA, nos termos do ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE; e

c) o disposto no ANEXO V do CONTRATO- MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTAGAO E DO APORTE.

27.4. O célculo e valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serdo informados pelo AGENTE DE
APOIO A FISCALIZACAO ao PODER CONCEDENTE, 3 CONCESSIONARIA e a INSTITUICAO DEPOSITARIA
pelo envio do RELATORIO DE CALCULO.

27.4.1. O RELATORIO DE CALCULO indicara, a partir do valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, o cédlculo do DESEMBOLSO EFETIVO, calculado na forma do ANEXO V do CONTRATO —
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

27.4.2. 0 PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONARIA poderdo contestar o contetido do
RELATORIO DE DESEMPENHO ou o RELATORIO DE CALCULO, na forma do ANEXO IV do CONTRATO
— SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO e ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL E DO APORTE.

27.4.3. O PODER CONCEDENTE deverad realizar a transferéncia, até o 252 (vigésimo quinto) dia do
més subsequente ao da prestacdo dos servicos e mediante execucdo orcamentdria o valor
incontroverso da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA & conta bancéria indicada pela
CONCESSIONARIA.,

27.4.4. O pagamento da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA serd efetuado pelo PODER
CONCEDENTE, conforme valor indicado no RELATORIO DE CALCULO e calculado nos termos do
ANEXO V do CONTRATO— MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE
para conta a ser indicada pela CONCESSIONARIA, conforme o ANEXO VI do CONTRATO-
DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.
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27.5. Na hipdtese de inadimplemento ou atraso no cumprimento da obrigacdo de pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA por razdes imputaveis ao PODER CONCEDENTE, incluida a ndo
observancia dos prazos indicados no ANEXO V do CONTRATO— MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, o débito serad corrigido monetariamente pela taxa do Sistema
Especial de Liquidacao e de Custddia (SELIC) em vigor na data em que for constituida a mora de
pagamento do PODER CONCEDENTE, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do

débito em aberto.

27.6. O pagamento do CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e do APORTE serd sempre feito em
beneficio da CONCESSIONARIA ou do(s) FINANCIADOR(ES), observado o disposto no ANEXO V do
CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL.

CLAUSULA 282 - DO APORTE DE RECURSOS

28.1. O PODER CONCEDENTE realizara, em favor da CONCESSIONARIA, o APORTE no valor maximo
de RS 149.673.071,00 (cento e quarenta e nove milhdes, seiscentos e setenta e trés mil e setenta e
um reais) para a realizacdo das obras e intervengdes obrigatérias do PROGRAMA DE IMPLANTACAO,
nos termos definidos neste CONTRATO e no ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE PAGAMENTO
DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE, conforme autorizado pelo art. 62, § 22 da Lei Federal n®
11.079/2004 e no EDITAL.

28.2. A liberagdo do APORTE ocorrera de acordo com a conclusdo dos MARCOS INTERMEDIARIOS
que integram o PROGRAMA DE IMPLANTACAO e devera ser pago de acordo com a emissdo das
CERTIFICACOES PARCIAIS referentes a cada MARCO INTERMEDIARIO, conforme sistematica descrita
neste CONTRATO em seu ANEXO V — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO MENSAL
E DO APORTE.

28.3. O valor do APORTE a ser efetivamente pago sera calculado com base no FATOR DE APORTE
incidente sobre a parcela do APORTE referente a cada MARCO INTERMEDIARIO efetivamente
concluido, conforme estabelecido ANEXO V do CONTRATO-— MECANISMO DE PAGAMENTO DA
CONTRAPRESTAGCAO MENSAL E DO APORTE.
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28.4. O pagamento do APORTE serd operacionalizado por meio de segregac¢do de recursos em CONTA
APORTE, nos termos do ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE
ADMINISTRACAO DE CONTAS.

28.4.1. A CONTA APORTE devera ser mantida durante todo a FASE DE IMPLANTACAO e somente

podera ser encerrada nos casos de:
a) esgotamento dos recursos, na forma prevista neste CONTRATO;

b) celebracdo de contrato de administracio de contas com nova INSTITUICAO

DEPOSITARIA, desde que mantida sua finalidade; e
c) abertura de novas contas correntes com as mesmas finalidades.

28.5. A abertura da CONTA APORTE junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA e o depésito, mediante
execucdo orcamentaria, do valor correspondente a 13,1% (treze virgula um por cento) do montante
estabelecido na subcldusula 28.1, que equivale a RS 19.673.071,00 (dezenove milhdes, seiscentos e
setenta e trés mil e setenta e um reais), deverdo ocorrer até a data de emissdo da ORDEM DE INICIO,

como condicdo precedente para a sua emissao.

28.5.1. No caso de descumprimento da subcldusula 28.5 por razées imputdveis ao PODER
CONCEDENTE, as PARTES acordardo se havera lugar ao aditamento do cronograma de depdsito

do APORTE ou a extincdo da CONCESSAO.

28.5.2. O valor remanescente do APORTE devera ser depositado em 3 (trés) parcelas anuais na
CONTA APORTE, preferencialmente entre os meses de marco e dezembro do respectivo ano-

calendario, nos seguintes termos:

a) A primeira parcela, no valor de RS 40.000.000,00 (quarenta milhdes de reais),
equivalente a 26,7% (vinte e seis virgula sete por cento) do valor do APORTE indicado na
subcldusula 28.1, devera ser transferida para a CONTA APORTE no prazo de até 12 (doze)
meses contados da ORDEM DE INiCIO;

b) A segunda parcela, no valor de RS 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhdes de reais),
equivalente a 30,1% (trinta virgula um por cento) do valor do APORTE indicado na
subcldusula 28.1, devera ser transferida para a CONTA APORTE no prazo de até 24 (doze)

meses contados da ORDEM DE INICIO; e
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c) A terceira parcela, no valor de RS 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhdes de reais),
equivalente aos 30,1% (trinta virgula um por cento) remanescentes do valor do APORTE
indicado na subclausula 28.1, devera ser transferida para a CONTA APORTE no prazo de

até 36 (doze) meses contados da ORDEM DE INICIO.

28.5.2.1. O PODER CONCEDENTE poderd, mediante solicitagdo da CONCESSIONARIA e
verificada a conveniéncia e oportunidade da medida, quando da analise do Cronograma
Executivo de Obras, prever a antecipagao parcial ou integral do depdsito das parcelas do
APORTE, conforme os termos do ANEXO VI do CONTRATO- DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS, no caso de eventual antecipacdo da
entrega dos respectivos CONJUNTOS DE INTERVENCOES.

28.5.2.2. Antes de decidir pela antecipacdo parcial ou integral regrada na subclausula
anterior, o PODER CONCEDENTE devera submeter a matéria a apreciacdo e manifestacao

prévia da Junta Orcamentaria Financeira (JOF) quanto a disponibilidade orcamentaria.

28.5.3. Os valores das parcelas de APORTE serdao reajustados nos termos do ANEXO V -
MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E APORTE.

28.6. A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia os recursos liberados da CONTA APORTE aos
seus FINANCIADORES, até o limite que ndo comprometa a operacionalizacdo e a continuidade da

execuc¢do do OBJETO.

28.7. Os recursos financeiros presentes na CONTA APORTE poderao ser utilizados como garantia para
eventuais inadimplementos do PODER CONCEDENTE, caso em que irdo compor o Sistema de

Garantia descrito na CLAUSULA 292,

28.8. Eventual inadimplemento pontual ou atraso superior a 5 (cinco) dias Uteis contados da data do
desembolso devido de qualquer parcela do APORTE, por culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE,
implicard na correcdo monetaria pela taxa do Sistema Especial de Liquidacdo e de Custédia (SELIC)
em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do PODER CONCEDENTE até a data

do efetivo desembolso, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em aberto.

CLAUSULA 292 - GARANTIA PRESTADA PELO PODER CONCEDENTE
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29.1. O PODER CONCEDENTE obriga-se a instituir, em favor da CONCESSIONARIA, Sistema de
Garantia do pagamento das obrigacdes pecunidrias objeto deste CONTRATO, incluindo os
pagamentos referentes 8 CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA e eventuais indenizacdes devidas a
CONCESSIONARIA, inclusive sobre investimentos ndo amortizados pela rescisdo antecipada do

CONTRATO.

29.2. Na situacdo de materializacdo de mora relativa ao pagamento do APORTE descrita na
subcldusula 28.8, o Sistema de Garantia podera ser acionado para o adimplemento do pagamento

do APORTE devido 8 CONCESSIONARIA.
29.3. O Sistema de Garantia compreende:

a) O SALDO GARANTIA, correspondente ao saldo liquido contido na CONTA GARANTIA,
mantida junto a INSTITUICAO DEPOSITARIA conforme designado no ANEXO VI do
CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRAGCAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE
CONTAS; e

b) o APORTE, consistente nos recursos financeiros em favor da CONCESSIONARIA, a serem
repassados pelo PODER CONCEDENTE, em decorréncia da realizacdo de investimentos,
durante o prazo e na forma estabelecidos no CONTRATO e seus ANEXOS, nos termos dos

artigos 62 e 72 da Lei Federal n2 11.079/2004, e posteriores alteragdes.

29.4. O SALDO GARANTIA correspondera, no minimo, ao valor de 12 (doze) CONTRAPRESTACOES
MENSAIS MAXIMAS, que deverd ser mantido ao longo de toda a vigéncia da CONCESSAO, para
garantir as obrigacdes pecunidrias do PODER CONCEDENTE, nos termos do art. 11, paragrafo unico,

da Lei Federal n2 11.079/2004.

29.5. A constituicdo da CONTA GARANTIA e o depdsito do valor correspondente a totalidade do
SALDO GARANTIA s3o condi¢des precedentes para a emissdo da ORDEM DE INICIO.

29.6. Ao longo da execucdo do CONTRATO, a garantia correspondente ao SALDO GARANTIA sera
atualizada, anualmente, segundo o INDICE DE REAJUSTE previsto pelo CONTRATO, bem como
ajustada para refletir eventuais altera¢des implementadas ao valor da CONTRAPRESTACAO MENSAL
MAXIMA, de forma que o SALDO GARANTIA sempre corresponda a 12 (doze) CONTRAPRESTACOES
MENSAIS MAXIMAS.
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29.7. Os valores transferidos a CONTA GARANTIA estardo vinculados ao CONTRATO e serdo utilizados
para constituir o SALDO GARANTIA e, na hipétese de inadimplemento do PODER CONCEDENTE, para
realizar o pagamento das CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS devidas 8 CONCESSIONARIA.

29.8. Havendo a execucdo, ainda que parcial, do SALDO GARANTIA para o pagamento de eventual
inadimplemento do PODER CONCEDENTE, a INSTITUICAO DEPOSITARIA notificard o PODER
CONCEDENTE para realizagao da recomposi¢ao do valor do SALDO GARANTIA, que devera ser feita

em até 02 (dois) meses contados do recebimento da mencionada notificagdo.

29.9. Na hipdtese de inadimplemento por parte do PODER CONCEDENTE no pagamento da
CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA a CONCESSIONARIA podera notificar o PODER CONCEDENTE,
com cépia para a INSTITUICAO DEPOSITARIA e para o CMDP.

29.9.1. O PODER CONCEDENTE tera prazo de 10 (dez) dias Uteis apds o envio da notificacdo de

gue trata a subcldusula acima para a purga¢dao da mora.

29.9.2. Durante o transcurso do prazo de 10 (dez) dias Uteis a que se refere a subcldusula acima
incidirdo a corre¢cdao monetaria pela taxa do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custddia (SELIC)
em vigor na data em que for constituida a mora de pagamento do PODER CONCEDENTE até a data
do efetivo desembolso, acrescido de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito em

aberto.

29.9.3. N3o ocorrendo a purgacdo da mora, a CONCESSIONARIA podera solicitar diretamente a
INSTITUICAO DEPOSITARIA o resgate do valor necessario para satisfacdo da obrigacdo inadimplida
e a subsequente transferéncia dos recursos para conta corrente de sua livre movimentacao,

aberta junto 3 INSTITUICAO DEPOSITARIA.

29.9.4. A solicitacdo da subclausula 29.9.3 dar-se-d4 conforme modelo de Instrucdo de Resgate e
Transferéncia de Recursos constante do ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS, deste CONTRATO.

29.9.5. Diante da solicitagio de que trata a subclausula acima, a INSTITUICAO DEPOSITARIA
liberard os recursos devidos para a CONCESSIONARIA, apés prévia certificacdo sobre a nio
realizagdo da transferéncia para a conta indicada pela CONCESSIONARIA para recebimento do

pagamento.
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29.10. Na hipdtese de execucdo indevida do Sistema de Garantias por parte da CONCESSIONARIA, o
PODER CONCEDENTE poderd pleitear a repeticdo do indébito em face da CONCESSIONARIA nos
termos do art. 940 do Cédigo Civil, ficando retido o valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

até o encerramento do litigio, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO.

29.11. No caso de execucdao de valores do SALDO GARANTIA, o CMDP notificarda o PODER
CONCEDENTE para que este proceda a recomposicdao do SALDO GARANTIA no prazo de que trata a
subcldusula 29.8 deste CONTRATO.

29.12. Na hipétese de o inadimplemento ou atrasos no pagamento pelo PODER CONCEDENTE
ensejarem a execuc¢do do Sistema de Garantias, a CONCESSIONARIA poderd notificar o PODER
CONCEDENTE com c6pia para o CMDP.

29.13. OPODER CONCEDENTE devera apresentar ao CMDP justificativas circunstanciadas, expondo
os motivos do inadimplemento e as medidas adotadas para o seu equacionamento, nos casos de

atratos no pagamento ou inadimplemento em:
a) 2 (dois) meses consecutivos; ou
b) 3 (trés) meses ndo consecutivos em um periodo de 12 (doze) meses.

29.14. Posteriormente ao inicio da FASE DE IMPLANTACAO, caso o valor depositado na CONTA
GARANTIA permaneca, por 6 (seis) meses consecutivos, inferior ao valor correspondente ao SALDO
GARANTIA, as partes poderdo a CONCESSIONARIA poderd solicitar a extingdo antecipada do
CONTRATO, com base na CLAUSULA 602 deste CONTRATO.

29.15. Fica facultado, a qualquer momento da execu¢cdo do CONTRATO, a substituicdo de quaisquer

itens do Sistema de Garantias, por garantia em valor correspondente, de mesma qualidade e liquidez.

29.16. A substituicdo da garantia de que trata a subclausula 29.15 ocorrera somente apds aceitacao

da CONCESSIONARIA que, nada obstante, ndo podera recusa-la sem motivo justificado.

29.16.1. Constitui motivo justificado de que trata a subcladusula 29.16 a demonstracdo, pela

CONCESSIONARIA, de sua insuficiéncia, falta de liquidez ou agravamento de risco.

29.17. O Sistema de Garantias, observado o disposto neste CONTRATO, sera disciplinada pelo ANEXO
VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS.
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29.18. A CONCESSIONARIA poderd propor, justificadamente, modificacdes na forma de
operacionaliza¢do das contas dispostas no ANEXO VI do CONTRATO — DIRETRIZES PARA CELEBRACAO
DE CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CONTAS, desde que respeitados a estrutura e a e a finalidade

dos instrumentos.

29.19. No caso de necessidade de realizacdo de pagamento 8 CONCESSIONARIA em valor superior
ao saldo liquido presente na CONTA GARANTIA, a INSTITUICAO DEPOSITARIA notificard o PODER
CONCEDENTE imediatamente para que, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, efetue o pagamento do

valor remanescente devido.

29.20. No caso de persistir a mora, a INSTITUICAO DEPOSITARIA estara autorizada a efetuar o
pagamento do débito remanescente por meio do uso dos recursos da CONTA APORTE, no limite do

valor devido 8 CONCESSIONARIA ou no saldo disponivel na CONTA APORTE, o que for menor.

29.21. A INSTITUICAO DEPOSITARIA verificara a existéncia de inadimplemento por parte do PODER
CONCEDENTE e, transferird os recursos do Sistema de Garantias 8 CONCESSIONARIA, até o limite do
valor devido pelo PODER CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, seja para o pagamento de
CONTRAPRESTACOES MENSAIS EFETIVAS, seja para o pagamento de indenizacdes, inclusive por

investimentos ndo amortizados no caso de extin¢cdo antecipada do CONTRATO.
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CLAUSULA 302 - DA EXPLORAGAO DE RECEITAS ACESSORIAS

30.1. A CONCESSIONARIA poderd explorar, diretamente ou mediante terceiros, para afericio de
RECEITAS ACESSORIAS, EVENTOS ESPECIAIS e demais Ativacdes onde s3o permitidas cobrancas
pecunidrias nos termos do ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA,
incluindo por meio da implantagdo de EMPREENDIMENTO ASSOCIADO — nos termos da CLAUSULA
82, observando-se a legislacdo e regulamentacdo vigente e o disposto neste CONTRATO e seus
ANEXOS, bem como o fato de que tal exploragao nao podera comprometer os padrdes de qualidade

do servico concedido, conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes deste CONTRATO.

30.2. A CONCESSIONARIA podera realizar quaisquer atividades licitas compativeis com o presente
CONTRATO e a legislacdo vigente, observadas as eventuais vedacdes e condi¢cdes previstas no ANEXO

Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

30.3. As fontes de RECEITAS ACESSORIAS poderdo ser exploradas diretamente pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros, permanecendo a CONCESSIONARIA, neste caso, responsavel pelo

cumprimento de todas as obriga¢des assumidas perante o PODER CONCEDENTE.

30.4. A exploracdo das RECEITAS ACESSORIAS se dara por conta e risco da CONCESSIONARIA, assim

como os investimentos realizados para seu respectivo desenvolvimento e exploragao.

30.5. Com relacdo aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros, prestadores e
exploradores de servicos e atividades econdmicas que envolvam a utilizagdo dos bens da CONCESSAO
como fontes de RECEITAS ACESSORIAS, a remuneracdo serd livremente pactuada entre a

CONCESSIONARIA e a outra parte contratante.

30.6. A CONCESSIONARIA devera compartilhar com o PODER CONCEDENTE os ganhos econdmicos
decorrentes das fontes de RECEITAS ACESSORIAS por ela exploradas, mantendo, para tanto,
contabilidade especifica de cada contrato que vier a celebrar, de acordo com as regras e

procedimento seguintes.

30.6.1. A proporgdo do compartilhamento das RECEITAS ACESSORIAS sera de, no minimo, 1% (um
por cento) da receita bruta em favor do PODER CONCEDENTE.
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30.6.2. A apuracao das receitas aferidas e a efetuagdao do pagamento da parcela devida ao PODER
CONCEDENTE obedecerdo ao disposto no ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE
PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO DE DO APORTE.

30.7. CONCESSIONARIA podera encaminhar estudos ao PODER CONCEDENTE que demonstrem que
o percentual de compartilhamento previsto na subclausula 30.6.1 pode vir a inviabilizar a exploragao
de determinada fonte de RECEITA ACESSORIA, e pleitear nova proporcido de compartilhamento,
cabendo a deliberagao final ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO VIII - DA FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 312 - DA FISCALIZACAO DA CONCESSAO

31.1. A fiscalizacdo da CONCESSAO sera executada pelo PODER CONCEDENTE, que podera se valer
de apoio técnico de terceiros, inclusive do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, nos termos da
legislagao e dos ANEXOS deste CONTRATO.

31.2. O apoio técnico do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO ou da CERTIFICADORA DE OBRAS n3o
substitui e nem afasta o exercicio do poder de fiscalizacdo do PODER CONCEDENTE no ambito da

CONCESSAO.

31.3. O PODER CONCEDENTE podera atribuir fun¢des de fiscalizagdo da CONCESSAO a Agéncia
Reguladora de Servicos Publicos do Municipio de Sdo Paulo - SP Regula, nos termos da Lei Municipal

n2 17.433, de 29 de julho de 2020.

31.4. A CONCESSIONARIA facultard ao PODER CONCEDENTE, ao AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO
ou a qualquer outra pessoa credenciada, o livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagdes,
locais, documentos e dados referentes 3 CONCESSAO e a CONCESSIONARIA, incluindo estatisticas,
registros administrativos e contabeis e contratos com terceiros, prestando, no prazo que lhe for

estabelecido, os esclarecimentos que forem formalmente solicitados.

31.5. A CONCESSIONARIA devera armazenar toda documentacdo comprobatdria da observancia das
determinacdes legais e regulamentares exigidas no ambito da CONCESSAO, incluindo aqueles
referentes a legislacdo tributaria, trabalhista e previdencidria em relacdo aos seus empregados,

prestadores de servigcos, contratados ou subcontratados.

31.6. O PODER CONCEDENTE poderd demandar & CONCESSIONARIA, a qualquer tempo e sob
gualquer circunstancia, informagdes de natureza técnica, operacional, econémica, financeira e
contabil, bem como medi¢Ges e prestacdes de contas, conferindo, quando necessario, prazo razoavel

para o atendimento das solicita¢cdes que fizer.

31.7. O PODER CONCEDENTE, diretamente ou por meio de seus representantes credenciados,
inclusive o AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO e a CERTIFICADORA DE OBRAS, podera realizar, na

presenca de representantes da CONCESSIONARIA, vistorias, testes ou ensaios que permitam avaliar
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adequadamente as condi¢Oes de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos, sistemas e

instalag®es utilizados na CONCESSAO.

31.8. No exercicio da fiscalizagdo, o PODER CONCEDENTE também podera:

a)

b)

d)

acompanhar a execucdo de obras e a prestacao dos servicos, atividades e fornecimentos,

bem como a conservagdo dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO;

proceder a vistorias para a afericdo da adequacdo das instalacbes e equipamentos,
determinando as necessarias corregdes, reparos, remocdes, reconstrucdes ou
substituicdes as expensas da CONCESSIONARIA, quando estiverem em desacordo com

as especificagdes prescritas neste CONTRATO e respectivos ANEXOS;

intervir, quando necessario, na execucdo das atividades objeto da CONCESSAO, nos
termos da legislacdo e deste CONTRATO, de modo a assegurar a regularidade e o fiel

cumprimento das obrigagdes contratuais assumidas pela CONCESSIONARIA;

determinar que sejam refeitas as obras, atividades e servicos, sem 6nus para o PODER
CONCEDENTE, se as ja executadas nao estiverem de acordo com as especificacdes deste
CONTRATO e seus ANEXOS bem como com a legislacdo vigente e as normas técnicas

aplicaveis; e

aplicar as penalidades e adotar as demais medidas necessarias ao cumprimento regular
do presente CONTRATO em caso de inadimplemento das obrigacdes assumidas pela

CONCESSIONARIA.

31.9. Na hipdtese em que a CONCESSIONARIA se recuse a acatar as determinacdes realizadas pelo

PODER CONCEDENTE, este podera adotar, diretamente ou por meio de terceiros, as providéncias

necessarias para corrigir a situacdo, correndo os respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA,

sem prejuizo da aplicacdo das sancdes e penalidades pertinentes.

31.10. A fiscalizacdo pelo PODER CONCEDENTE n3o exclui a responsabilidade da CONCESSIONARIA

pela adequacdo e qualidade dos investimentos realizados, assim como pelo cumprimento das

obrigacbes contratuais.
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CLAUSULA 322 - DA CONTRATAGAO DO AGENTE DE APOIO A FISCALIZAGAO E DA CERTIFICADORA
DE OBRAS

32.1. A CONCESSIONARIA é responsavel pela contratacéo:

a) do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO para acompanhar a execucdo do OBJETO e
realizar as atividades previstas no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO; e

b) da CERTIFICADORA DE OBRAS para acompanhar a execug¢do das obras do PROGRAMA
DE IMPLANTACAO e demais obras e servicos de engenharia do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO.

32.2. A contratacdo do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO devera ocorrer em até 3 (trés) meses
contados da data de emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO, devendo observar as regras e
procedimentos dispostos a seguir e no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO para a contratacao.

N

32.3. A selecdo e contratacio do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO serdo feitas pela
CONCESSIONARIA, com aprovacdo do PODER CONCEDENTE, nos termos previstos no ANEXO IV do
CONTRATO - SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO.

32.4. E dever do PODER CONCEDENTE fiscalizar os servicos prestados pelo AGENTE DE APOIO A
FISCALIZACAO e o cumprimento das regras no ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURACAO
DE DESEMPENHO.

32.5. O AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO sera responsavel por elaborar:

a) o RELATORIO DE CALCULO, compreendendo o célculo da CONTRAPRESTACAO MENSAL
EFETIVA, com todos os seus componentes, e do DESEMBOLSO EFETIVO, nos termos do
ANEXO V do CONTRATO — MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO
APORTE; e

b) o RELATORIO DE DESEMPENHO, compreendendo o resultado do FATOR DE

DESEMPENHO, bem como todas as informacdes utilizadas para a sua afericdo e dos
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INDICES DE DESEMPENHO que o comp&em, nos termos do ANEXO IV do CONTRATO —
SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO.

32.6. A execucdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO e demais obras e servicos de
engenharia serd acompanhada pela CERTIFICADORA DE OBRAS.

32.7. A contrata¢do da CERTIFICADORA DE OBRAS pela CONCESSIONARIA devera ocorrer em até 03
(trés) meses da data da ORDEM DE INICIO.

32.8. A CERTIFICADORA DE OBRAS devera contar com equipe técnica adequada, que cumpra, no

minimo, aos seguintes requisitos:

a) A CERTIFICADORA DE OBRAS, seus prepostos e funcionarios ndao poderdo ter tido
qualquer tipo de vinculo com a CONCESSIONARIA e suas PARTES RELACIONADAS, nem
delas ter percebido qualquer forma de remuneracdo, nos 24 (vinte e quatro) meses
precedentes a sua contratacdo e nos 12 (doze) meses posteriores a conclusdo do

PROGRAMA DE IMPLANTACAO; e

b) Os profissionais da CERTIFICADORA DE OBRAS deverdo possuir formacao e experiéncia
compativeis com as obras previstas para o PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

32.9. A CERTIFICADORA DE OBRAS verificara, de forma técnica e imparcial, a execugao das obras do
PROGRAMA DE IMPLANTAGAO da AREA DA CONCESSAO e o atendimento as metas previstas no
Cronograma Executivo de Obras vigente previsto para cada CONJUNTO DE OBRAS do PROGRAMA DE
IMPLANTACAO.

32.10. As atividades presenciais da CERTIFICADORA DE OBRAS poderdo ser acompanhadas de

representantes das PARTES.

32.11. Durante as vistorias mensais, o PODER CONCEDENTE podera, no regular exercicio do seu
poder de fiscalizacdo, e ouvida a CERTIFICADORA DE OBRAS, conforme previsto na subclausula 38.6,
determinar que sejam refeitas as obras, atividades e servicos, sem 6nus para o PODER CONCEDENTE,
se as ja executadas ndo estiverem de acordo com as especificacdes deste CONTRATO e de seus

ANEXOS bem como com a legislacdo vigente.

32.12. Eventuais divergéncias quanto a execugao das obras e atendimento aos marcos previstos no

Cronograma Executivo de Obras poderdo ser submetidas por qualquer das partes ao Comité de
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Prevencio e Solu¢do de Disputas, conforme procedimento previsto no CAPITULO XIV - DA SOLUCAO
DE DISPUTAS.

CLAUSULA 332 - DO REGIME ESPECIAL DE ATENDIMENTO PRIORITARIO

33.1. Os processos administrativos relativos aos projetos, acdes e iniciativas da Administracdo
Publica Municipal que versem sobre a CONCESSAO serdo regidos pelo Regime Especial de

Atendimento Prioritario, nos termos do Decreto Municipal n 58.332/2018.

33.2. O Regime Especial de Atendimento Prioritario conferird tramitacao prioritaria perante os

6rgaos e entidades municipais aos processos administrativos referidos na subcldusula acima.

33.3. A tramitacdo prioritaria abrangerd todos os atos e manifestacdes de responsabilidade da

Administragao Publica Municipal.

33.4. Salvo em caso de disposicdo em contrdrio na legislacdo ou neste CONTRATO, ou mediante
justificativa devidamente fundamentada, os processos administrativos abrangidos pelo Regime
Especial de Atendimento Prioritdrio, as providéncias a cargo dos 6rgdos ou entidades municipais
deverdo ser adotadas no prazo de até 01 (um) més, salvo quando pendente a¢do ou diligéncia sob

responsabilidade de terceiros.
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CAPITULO IX - DOS RISCOS

CLAUSULA 342 - DA ALOCACAO DE RISCOS

34.1. Os riscos decorrentes da execucio da CONCESSAO serdo alocados ao PODER CONCEDENTE e 3
CONCESSIONARIA, consoante as seguintes disposicdes e ao previsto no ANEXO VIl do CONTRATO —
MATRIZ DE RISCOS.

CLAUSULA 352 - DOS RISCOS EXCLUSIVOS DA CONCESSIONARIA

35.1. A CONCESSIONARIA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos a ela alocados
na presente CONCESSAO, salvo disposicdo expressa em contrario neste CONTRATO ou no ANEXO VII
do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS.

35.2. A CONCESSIONARIA devera promover levantamento pormenorizado dos riscos que assume
com a assinatura do CONTRATO e adotar as medidas ou processos adequados e eficientes para

mitigd-los.

35.3. Ndo caberd & CONCESSIONARIA recomposicio do equilibrio econémico-financeiro deste
CONTRATO em face de eventos cujo risco ndo tenha sido alocado expressamente ao PODER

CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

35.4. A CONCESSIONARIA devera indenizar e manter o PODER CONCEDENTE incélume de qualquer
demanda ou prejuizo que este vier a sofrer em virtude de atos praticados pela CONCESSIONARIA,
seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos, subcontratados e terceiros

com quem ela tenha contratado ou por qualquer pessoa fisica ou juridica a ela vinculada.

35.5. A CONCESSIONARIA também deverd indenizar e manter o PODER CONCEDENTE a salvo de
despesas processuais, honordrios sucumbenciais e demais encargos com os quais, direta ou

indiretamente, ele venha a arcar em razao das hipéteses previstas na subcldusula anterior.
35.6. A CONCESSIONARIA declara:

a) ter ciéncia da natureza e extensdo dos riscos assumidos neste CONTRATO, na forma

disposta no ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS; e
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b) ter levado em consideracgdo a reparticao de riscos estabelecida neste CONTRATO para a

formula¢3o da sua PROPOSTA COMERCIAL na LICITACAO.

CLAUSULA 362 - DOS RISCOS EXCLUSIVOS DO PODER CONCEDENTE

36.1. O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos a ele
alocados na presente CONCESSAO, nos termos ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS, sem

prejuizo a outros riscos previstos no CONTRATO.

36.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, que incidam diretamente
sobre os servicos prestados pela CONCESSIONARIA, ou sobre o OBJETO, e cuja criacdo, alteracdo ou
extincdo ocorra apds a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com comprovada repercussao sobre o
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, dardo ensejo ao procedimento de reequilibrio

econdmico-financeiro, em favor da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.
36.3. Ndo se enquadram na previsao da subcldusula 35.2:

a) Os impostos e contribuicdes sobre a renda, cujo risco tributdrio é integralmente

atribuido 8 CONCESSIONARIA;

b) Os tributos sobre os insumos utilizados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
OBIJETO, cujo risco tributério é integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA; e

c) Os tributos e encargos legais relacionados a exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS, por
sua gestdao exclusiva ou mediante associagdo com terceiros, cujo risco tributdrio é

integralmente atribuido 8 CONCESSIONARIA.

36.4. Os riscos descritos na presente cldusula poderdo ensejar revisdo extraordinaria da CONCESSAO,

nos termos da CLAUSULA 392 deste CONTRATO.

36.5. Na hipétese de alteracdo nas especificacdes dos servicos OBJETO desta CONCESSAO ou
solicitacdo de substituicdo de bem e/ou equipamento por outro com tecnologia distinta, por
iniciativa unilateral do PODER CONCEDENTE, as despesas com as novas obras poderdo ser arcadas

por meio de aporte de recursos do PODER CONCEDENTE, em favor da CONCESSIONARIA, nos termos

Pagina 68 de 129



CIDADE DE
SAO PAULO
do artigo 62, §29, da Lei Federal n2 11.079/2004, e que devera ser formalizado através da celebragdo

do competente Termo Aditivo ao presente CONTRATO.

CLAUSULA 372 - DOS RISCOS COMPARTILHADOS

37.1. O PODER CONCEDENTE e CONCESSIONARIA compartilham a responsabilidade pelos riscos
descritos pela presente clausula e os previstos no ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS,

sem prejuizo a outros riscos previstos neste CONTRATO.

37.2. Nas hipdteses de risco compartilhado previstas no ANEXO VIl do CONTRATO - MATRIZ DE
RISCO, o compartilhamento obedecerda ao percentual de 50% (cinquenta por cento) dos efeitos

econdmicos da materializagcdo do evento adverso para cada uma das PARTES.

37.2.1. A afericdo dos efeitos econbmicos da materializacdo de evento cujo risco seja
compartilhado sera feita por meio da apuracdo do impacto por meio de verificacdo do fluxo de
caixa marginal, repartindo-se entre as partes o correspondente Valor Presente Liquido (VPL) na

proporcdo de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das PARTES.

37.3. A CONCESSIONARIA fard jus a correspondente extensdo de prazo no caso de materializacdo de
evento alocado como risco compartilhado que implique em impacto no cronograma do PROGRAMA
DE IMPLANTACAO.Na ocorréncia de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR, cujas consequéncias n3o
sejam seguraveis, a época de sua materializacdo, hd pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2
(duas) empresas seguradoras, as PARTES acordardo se havera lugar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro ou a extingdo da CONCESSAO, cabendo esta uUltima apenas na hipétese de
inviabilizagdo comprovada da continuidade da CONCESSAO, tendo-se por base as consequéncias dos

eventos para a continuidade do OBJETO, observado o disposto no CAPITULO XIV deste CONTRATO.

37.4. Verificando-se a extingdo da CONCESSAO nos termos do disposto na subcldusula 37.3, aplicar-
se-30, no que couberem, as regras e os procedimentos validos para a extincdo da CONCESSAO por
advento do termo contratual, conforme este CONTRATO, fazendo jus a CONCESSIONARIA ao
recebimento da indenizac3o pela(s) parcela(s) dos investimentos relacionados a BENS REVERSIVEIS
ainda ndo amortizados ou depreciados, os quais tenham sido realizados com o objetivo de garantir a

continuidade e atualidade do servigo concedido.
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37.5. As PARTES comprometem-se a empregar todas as medidas e a¢des necessdrias a fim de

minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de CASO FORTUITO ou FORCA MAIOR.

37.6. Sem prejuizo da subcldusula 37.3, em caso de situa¢cdo de emergéncia ou calamidade publica,
como situacdes que possam comprometer a seguranca ou a saude dos USUARIOS, reconhecida ou
declarada como tal pelo PODER CONCEDENTE em ato normativo préprio, este podera determinar,
de oficio a suspensdo ou reducdo dos encargos previstos no ANEXO V — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA,

37.7. Os encargos ndo realizados em funcdo da suspensdo prevista na subcldusula 37.3, porém
passiveis de realizacdo posterior, como obras e manutencdo, deverdao ser realizados pela
CONCESSIONARIA em momento posterior, uma vez cessada a situacdo de emergéncia ou calamidade

publica, conforme cronograma a ser estabelecido de comum acordo com o PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO X - DAS REVISOES CONTRATUAIS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-

FINANCEIRO

CLAUSULA 382 - DAS REVISOES ORDINARIAS

38.1. Sem prejuizo das demais previsdes deste CONTRATO, e das prerrogativas legalmente

conferidas ao PODER CONCEDENTE relativamente a imposicdo de novas obrigacdes ou de altera¢des

sobre o OBJETO, a cada 5 (cinco) anos, contados da data da emissdo da ORDEM DE INICIO, as PARTES

promoverao, observado o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, a revisdao dos parametros,

condicdes e resultados gerais da CONCESSAO, com o objetivo de, sendo o caso:

a)

b)

c)

d)

f)

rever as especificacdes do OBJETO, com vistas ao aprimoramento e atualizacdo dos

servigos e das atividades do OBJETO;

analisar criticamente e eventualmente alterar os encargos previstos neste CONTRATO

ou no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA;

rever, alterar e aprimorar os mecanismos de afericdo do desempenho da

CONCESSIONARIA;

rever o conteldo dos Planos Operacionais da CONCESSIONARIA, adequando-os a

realidade da CONCESSAO;
rever os quantitativos e localizagdo do mobiliario da AREA DA CONCESSAO; e

rever os encargos de ativacdo da AREA DA CONCESSAO, incluindo aqueles referentes a
realizacdo de ATIVIDADES DE INTERESSE COLETIVO e a ativacdo obrigatéria de
quiosques, na AREA DA CONCESSAO.

38.1.1. A revisdo ordindria deverda considerar eventuais revisGes e/ou atualizacdes dos

instrumentos de planejamento municipais e outros que impactem diretamente na CONCESSAO.

38.2. O procedimento de revisdao ordinaria devera ser instaurado de oficio pelo PODER CONCEDENTE,

ou a pedido da CONCESSIONARIA, no prazo de 02 (dois) meses, prorrogavel por igual periodo, da

conclusdo dos 5 (cinco) primeiros anos de vigéncia deste CONTRATO, contados da data da emissdo

da ORDEM DE INiCIO.
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38.2.1. Os procedimentos de revisao posteriores deverdo ser instaurados, no formato
estabelecido na subclausula anterior, a cada 5 (cinco) anos, contados do término da revisdo

ordindria anterior, e assim sucessivamente, até o final do prazo de dura¢do da CONCESSAO.

38.3. Caso ndo haja a necessidade de altera¢des dos parametros, condicdes e resultados gerais da
CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE deverd instaurar o procedimento previsto nessa subcldusula
para se pronunciar sobre a desnecessidade de qualquer revisdo, abrindo prazo para manifestacao da
CONCESSIONARIA.Para fins da andlise da necessidade, conveniéncia ou oportunidade da revisdo de
gue trata esta clausula, cada PARTE detalhara, no prazo de 01 (um) més da instauracao do processo,
as eventuais alteragBes sugeridas, com as justificativas correspondentes, estudos e outros

documentos que embasem sua posigao.

38.4. Estando presentes todas as informacdes, o PODER CONCEDENTE deverd realizar a andlise

técnica dos documentos apresentados no prazo de até 03 (trés) meses, prorrogdvel por igual periodo.

38.5. Caso a proposta tenha sido elaborada pelo PODER CONCEDENTE, ela devera ser acompanhada
das informacdes listadas na subclausula 38.3, sendo que a CONCESSIONARIA deverd se manifestar

no prazo de 03 (trés) meses apds o recebimento de todas as informacdes.

38.6. Em caso de n3o aprovacdo da proposta apresentada, a CONCESSIONARIA e o PODER
CONCEDENTE deverdo observar as mesmas regras e prazos de entrega aqui previstos no caso de
apresentacdo de proposta reformulada, observado que, neste caso, cada PARTE terd 01 (um) més

para reapresentar ou, conforme o caso, se manifestar sobre a proposta.

38.7. N3o chegando as PARTES a um acordo, observar-se-a4 o disposto no CAPITULO XIV deste
CONTRATO.

38.8. Admite-se, a critério das PARTES, a participacdo do AGENTE DE APOIO A FISCALIZACAO, de
entidades, de representantes da sociedade civil ou de profissionais especializados no processo de
revisdo de que trata esta clausula, para o levantamento de dados, confirmagdo de premissas e/ou

elucidacdes de ordem técnica e econdmica que se fizerem necessarias.

38.9. Aprovado o escopo da revisdo ordinaria pelas PARTES, os seguintes procedimentos deverdo ser

seguidos:
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a) caso o escopo da revisdo ordinaria ndao afete o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, as PARTES deverao firmar termo aditivo ao CONTRATO para implementar o

que foi acordado; ou

b) caso o escopo da revisdo ordinaria afete o equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, podera ser revisto o equilibrio econémico-financeiro da CONCESSAO, em
beneficio da CONCESSIONARIA ou do PODER CONCEDENTE, nos termos da subcldusula
40.9 e da CLAUSULA 412 — deste CONTRATO.

38.10. Havendo aspectos da revisdao ordindria que afetem o equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, a implementacdo dos demais aspectos ndo estara condicionada a conclusao da revisao
do equilibrio econémico da CONCESSAO previsto na alinea “b)” acima, que serd processada em

apartado.

CLAUSULA 392 - DAS REVISOES EXTRAORDINARIAS

39.1. A instauracdo do procedimento de revisdao extraordindria do CONTRATO poderd ocorrer por
iniciativa do PODER CONCEDENTE ou da CONCESSIONARIA, quando assim pleitearem, em face da
materializacdo concreta ou iminente de evento cujas consequéncias sejam suficientemente gravosas
a ponto de ensejar a necessidade de avaliagdao e providéncias urgentes, aplicando-se as revisdes

extraordindrias as disposicdes previstas nas CLAUSULA 402 e CLAUSULA 412 deste CONTRATO.

39.2. Caso o processo de revisdao extraordindria seja iniciado por meio de solicitacdo da
CONCESSIONARIA, esta devera vir acompanhada das razdes que justifiquem a revisdo pretendida,
com os detalhamentos, levantamentos, estudos ou pareceres técnicos julgados pertinentes, que
demonstrem ao PODER CONCEDENTE que o ndo tratamento imediato do evento acarretara

agravamento extraordindrio e que demonstrem suas consequéncias danosas.

39.3. Ao avaliar a solicitagdo encaminhada nos termos da subcldusula anterior, o PODER

CONCEDENTE podera consultar a opinido de outros érgdos e entidades técnicas envolvidos.

39.4. O PODER CONCEDENTE terd o prazo de 03 (trés) meses, contados da formalizagao da solicitagao
apresentada pela CONCESSIONARIA, para avaliar se os motivos apresentados justificardo o

tratamento imediato e se a gravidade das consequéncias respaldara a ndao observancia do
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procedimento de revisao ordindria do CONTRATO, motivando a importancia de ndo aguardar o lapso

temporal necessario até o processamento da revisdo ordindria subsequente.

39.5. A revisdo extraordinaria deste CONTRATO nao podera considerar eventos ocorridos ha mais de

01 (um) ano da data em que a PARTE interessada deles tiver tomado conhecimento.

CLAUSULA 402 - DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

40.1. Sempre que atendidas as condigdes deste CONTRATO e mantida a alocagao de riscos nele

estabelecida, considera-se mantido o seu equilibrio econémico-financeiro.

40.2. Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO quando
qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco nao
tenha sido a ela alocado, que, comprovadamente promova desbalanceamento da equacdo

economico-financeira do CONTRATO.

40.2.1. Sem prejuizo de outras hipéteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que justifica o
reequilibrio econémico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a reducdo dos custos
incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipdteses previstas na
CLAUSULA 362 e dos procedimentos previstos na CLAUSULA 382 e na CLAUSULA 392 deste
CONTRATO.

40.2.2. Sem prejuizo de outras hipoteses admitidas neste CONTRATO, é situacdo que justifica o
reequilibrio econdmico-financeiro em favor da CONCESSIONARIA o aumento de custos e despesas
incorridos pela CONCESSIONARIA em razdo do advento de quaisquer das hipSteses previstas na
CLAUSULA 362 e dos procedimentos previstos na CLAUSULA 382 e na CLAUSULA 392 deste
CONTRATO.

40.3. As PARTES poderdo solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro quando

cabivel, nos termos da lei e nas hipdteses previstas neste CONTRATO.

40.4. Diante da materializacdo de evento de desequilibrio, somente caberd a recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO com relac¢do a parcela do desequilibrio pleiteado cuja

exata medida for comprovada pelo pleiteante.
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40.5. A analise da recomposi¢cdao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO pressupde a
verificacdo das condi¢cdes econdmicas globais do CONTRATO e restringe-se a neutralizacdo dos
efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilibrio contratual, conforme disciplinado neste
CONTRATO, considerando-se, para o atingimento da neutralizacdo pretendida, os efeitos econdmico-

financeiros, tributarios e contabeis decorrentes da medida de reequilibrio eleita.

40.6. A recomposicao do equilibrio econdémico-financeiro sera efetivada, de comum acordo entre as

PARTES, mediante as seguintes modalidades:
a) prorrogacdo ou reducdo do prazo da CONCESSAO;

b) readequacado dos indices que compdem o FATOR DE DESEMPENHO, previstos no ANEXO
IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO;

c) revisdo dos encargos e obrigacdes assumidos pela CONCESSIONARIA, inclusive prazos

vinculantes a CONCESSIONARIA;

d) revisdo do valor devido a titulo de CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA pelo PODER

CONCEDENTE, para mais ou para menos;
e) pagamento de indeniza¢cdo em dinheiro;
f) incorporacdo de investimentos ndo contratualizados;

g) outra forma definida em comum acordo entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA;

h) combinagdo das modalidades anteriores; ou

i) quaisquer outras medidas legalmente admitidas e aptas a restabelecer o equilibrio

economico-financeiro do CONTRATO.

40.7. A alocacdo de riscos originalmente prevista neste CONTRATO podera ser alterada por acordo

entre as PARTES, desde que preservado o equilibrio econémico-financeiro.

40.8. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do CONTRATO, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, conforme previsdo do art. 115, § 59, da Lei Federal n®

14.133/2021.
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40.9. A prorrogac¢do automatica pelo tempo correspondente podera ser modificada por acordo entre

as PARTES, desde que preservado o equilibrio econémico-financeiro.

CLAUSULA 412 - DO PROCEDIMENTO PARA A RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

41.1. O procedimento para a recomposicdao do equilibrio econ6mico-financeiro poderd ser
instaurado por qualquer uma das PARTES, apds processo de revisdo ordinaria ou extraordindria
guando se verificar o desequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, mediante a apresentacgao

de relatdrio técnico.

41.2. A analise da recomposicao do equilibrio econ6mico-financeiro pressupde a verificacdo das
condicdes econdmicas globais do CONTRATO, tomando-se como base os efeitos dos eventos que lhe
deram causa, descritos em um relatdrio técnico a ser apresentado pela PARTE interessada, conforme

a subcldusula 41.4.

41.3. O relatédrio técnico de que tratam as subclausulas anteriores devera demonstrar os efeitos dos
eventos nele citados em um fluxo de caixa elaborado especificamente para a sua demonstragao,
considerando, dentre outros, a estimativa de variacdo de investimentos, a demonstracdo
fundamentada dos custos ou despesas incorridos e a sugestdao das medidas a serem adotadas para a

recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro deste CONTRATO.

41.4. Quando o pedido de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro for iniciado, a PARTE

solicitante observard o que se segue:

a) o pedido deverd ser acompanhado, sob pena do seu liminar indeferimento, de relatdrio
técnico, contendo laudo pericial, estudo independente, e/ou outros documentos
considerados pertinentes, conforme a peculiaridade do caso, que efetivamente
demonstre o impacto da ocorréncia, na forma estabelecida nas subclausulas anteriores,
contemplando ainda dados como indicacdo precisa do(s) risco(s) envolvido(s) ndo
alocado(s) 8 CONCESSIONARIA e do(s) evento(s) de risco(s) concreto(s) que tenha(m)
causado o desequilibrio, bem como a data da ocorréncia e a provavel duracdo da

hipdtese ensejadora da recomposicao;
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b) o pedido devera ser acompanhado de todos os documentos necessarios a demonstragao
do cabimento do pleito, podendo o PODER CONCEDENTE solicitar laudos econ6micos
especificos da CONCESSIONARIA ou estudos elaborados por érgdos ou entidades da

Administracdo Publica Municipal ou, ainda, por entidades independentes; e

¢) o pedido, conforme o caso, devera conter a indica¢gdo da pretensao de recomposicao do
equilibrio econémico-financeiro numa das formas indicadas na subcldusula 40.7,
trazendo a demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e parametros utilizados e
informando os impactos e as eventuais alternativas de balanceamento das prestacdes

entre as PARTES.

41.5. Em se tratando de pedido em que a PARTE solicitante for a CONCESSIONARIA, o relatério
técnico serd acompanhado, sempre que aplicavel, de documentacdo comprobatdria relativa aos

fatos registrados nas demonstra¢des contabeis da CONCESSIONARIA.

41.6. O PODER CONCEDENTE terd livre acesso a informagdes, bens e instalacdes da CONCESSIONARIA
ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado pela CONCESSIONARIA na hipdtese

de pedido de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro por esta apresentado.

41.7. Para a confirmacdo das situacdes apontadas como ensejadoras de desequilibrio econémico-
financeiro e para o dimensionamento dos efeitos e medidas delas resultantes, as PARTES poderao

contar com a participagao de entidade especializada especialmente contratada para essa finalidade.

41.8. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro serd realizada de forma que seja nulo o
valor presente liquido do fluxo de caixa marginal projetado em razdo do evento que ensejou a
recomposicdo, considerando: (i) os fluxos marginais calculados com base na diferenca entre as
situagGes com e sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios a recomposicao do equilibrio
econdmico-financeiro, tomando-se em conta a aplicagdo das modalidades de recomposi¢ao previstas

na subclausula 40.4.

41.9. Para fins de determinagdo do Fluxo de Caixa Marginal, deverdo ser utilizadas as melhores
informacdes disponiveis e atualizadas para se estimar o valor dos investimentos, dos custos e das
despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de desequilibrio,

tomando-se por base as melhores referéncias de preco do setor publico e/ou do setor privado
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disponiveis no momento do pleito, incluindo-se valores praticados em contratos pretéritos
celebrados pelo PODER CONCEDENTE, pelos acionistas da CONCESSIONARIA ou por outras empresas,
levantamentos de mercado e publicagdes especificas sobre pregos de itens e insumos utilizados em
cada caso, e, na indisponibilidade de informac¢bes mais atuais, das projecdes realizadas por ocasido

da LICITACAO.

41.10. Na hipdétese de novos investimentos ou servicos solicitados pelo PODER CONCEDENTE, e nao
previstos neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderd requerer a CONCESSIONARIA,
previamente ao processo de recomposicdo do equilibrio econ6mico-financeiro, a elaboracdo de
projetos bdsico e executivo a serem submetidos a sua analise, cujo 6nus de elaboracdo serd
suportado pelo PODER CONCEDENTE, contendo todos os elementos necessarios a precificacdo do
investimento e as estimativas do impacto da obra ou servico sobre as receitas da CONCESSIONARIA,

observado, para todos os efeitos, o disposto na subclausula anterior.

41.11. A recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro podera ser realizada anteriormente ou
posteriormente ao efetivo impacto do evento que der razao a situa¢do de desequilibrio, sendo, para
tanto, calculado o valor presente liquido do Fluxo de Caixa Marginal, conforme a subcldusula 41.8,

na data da avaliacao.

41.12. Para eventos de desequilibrio ja ocorridos, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no
calculo do valor presente na recomposi¢cao do equilibrio econémico-financeiro por Fluxo de Caixa
Marginal serd composta pela média dos ultimos 3 (trés) meses da taxa bruta de juros de venda do
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a
deduc¢do do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2055, publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de desequilibrio no fluxo de caixa
da CONCESSIONARIA, acrescida de um prémio de risco de 3,96% a.a. (trés inteiros e noventa e seis

por cento ao ano).

41.13. Para impactos futuros, a taxa de desconto real anual a ser utilizada no calculo do valor
presente na recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro por Fluxo de Caixa Marginal sera
composta pela média dos ultimos 3 (trés) meses da taxa bruta de juros de venda do Tesouro IPCA+
com Juros Semestrais (antigas Notas do Tesouro Nacional Série B — NTN-B), ex-ante a deducdo do
Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2055, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
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apurada na data de formalizacdao do reequilibrio mediante assinatura do correspondente aditivo
contratual, acrescida de um prémio de risco de 3,96% a.a. (trés inteiros e noventa e seis centésimos

por cento ao ano).

41.14. Em caso de extincdo ou de recompra pelo Governo Federal ou da auséncia de informacdes do
componente de juros reais dos titulos referidos nas subclausulas anteriores, as PARTES estipularao
de comum acordo o novo titulo do Tesouro Direto de caracteristicas andlogas que embasara o cdlculo

da taxa de desconto real anual e prémio de risco a ser adotado.

41.15. Na hipétese de os fluxos de caixa do negdcio serem apurados em termos nominais, ou seja,
considerando-se a incidéncia da inflagdo, a taxa de desconto descrita nas subcldusulas 41.12 e 41.13

deverd incorporar o INDICE DE REAJUSTE.

41.16. Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverao ser considerados os efeitos

dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes sobre os fluxos marginais.

41.17. No caso de o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ser recomposto por alteracdo do
prazo da CONCESSAO, deverd ser incluido no calculo, caso haja, os custos e despesas com 0s

reinvestimentos em decorréncia da deprecia¢io dos BENS REVERSIVEIS.

41.18. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro iniciado por qualquer
uma das PARTES devera ser objeto de comunicacdo a outra PARTE, consignando-se a ela o prazo de

01 (um) més, prorrogavel por igual periodo, para manifestacao.

41.19. Caso se verifique a procedéncia, ao final, do pedido de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro apresentado, os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrucdo do
procedimento serdao arcados exclusivamente pela PARTE que deu causa ao desequilibrio, mediante a
compensacdo do valor respectivo no montante da CONTRAPRESTACAO MENSAL EFETIVA

imediatamente subsequente a decisao.

41.20. Caso ambas ou nenhuma das PARTES tiver dado causa ao desequilibrio, cada PARTE arcard
individualmente com os préprios custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instru¢do do

procedimento.
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41.21. O procedimento de recomposi¢cao do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO
devera ser concluido em prazo ndo superior a 3 (trés) meses, contados a partir da apresentacdo do

pedido de reequilibrio econémico-financeiro.

41.22. O prazo previsto na subclausula anterior podera ser prorrogado, mediante justificativa, para

a complementacgdo da instrugao do respectivo procedimento.

41.23. Decorrido o prazo previsto na subcldusula 35.21 ndo sendo encontrada solugao amigavel, ou
ainda, em caso de discordancia quanto a necessidade de recomposi¢do ou quanto aos valores e/ou
demais dados indicados, as PARTES poderdo recorrer aos procedimentos previstos no CAPITULO XIV-

DA SOLUGAO DE DISPUTAS deste CONTRATO.

41.24. O acordo de reequilibrio econdmico-financeiro sera concretizado mediante termo aditivo a

este CONTRATO.

41.25. Serdo aplicdveis subsidiariamente as cldusulas deste CONTRATO, eventuais regulamentacgdes
especificas sobre o procedimento para o pleito de reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
ainda que posteriormente editadas, sendo que, havendo divergéncia, prevalecerdo as disposi¢des

contratuais.
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CAPITULO XI - DAS GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA 422 - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO PELA CONCESSIONARIA

42.1. Para o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas, a CONCESSIONARIA manterd a GARANTIA
DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada como condicdo precedente para a assinatura deste
CONTRATO, no montante total correspondente a 1% (um por cento) do VALOR DO CONTRATO,

observado o seguinte procedimento:

a) A CONCESSIONARIA devera, como condicdo precedente para a assinatura deste
CONTRATO, prestar GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO equivalente a 0,5% (meio
por cento) do VALOR DO CONTRATO;

b) A CONCESSIONARIA devera complementar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
para o valor de 1% (um por cento) do VALOR DO CONTRATO previamente ao inicio da
FASE DE IMPLANTACAO; e

c) A CONCESSIONARIA podera reduzir o valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO
para 0,5% (meio por cento) apds 6 (seis) meses da conclusdo do PROGRAMA DE

IMPLANTACAO.

42.2. O montante restante de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO correspondente a 0,5% (meio
por cento) do VALOR DO CONTRATO deverd ser mantido pela CONCESSIONARIA até o 302 (trigésimo)
ano da CONCESSAO, observadas as condi¢des estabelecidas por esta CLAUSULA 422,

42.2.1. A partir do 252 (vigésimo quinto) ano de vigéncia da CONCESSAO, a GARANTIA DE
EXECUGCAO DO CONTRATO deverd ser elevada ao montante original estipulado na subcldusula
42.142.1, até o fim da CONCESSAO.

42.3. A GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO servira para cobrir:

a) o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER CONCEDENTE em face a

inexecucdo do OBJETO pela CONCESSIONARIA;

b) devolucio dos BENS VINCULADOS da CONCESSAO em desconformidade com as

exigéncias estabelecidas neste CONTRATO ou em seus ANEXOS;
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c) o pagamento das multas que forem aplicadas & CONCESSIONARIA em razdo de
inadimplemento no cumprimento de suas obrigacdes contratuais, cuja quitacdo ndo

ocorrer em até 5 (cinco) dias Uteis da respectiva imposi¢cdo; e/ou
d) o pagamento de indenizacdo no caso de caducidade, nos termos da subcldusula 56.6.

42.4. Se o valor das multas contratuais eventualmente impostas 8 CONCESSIONARIA for superior ao
valor da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, além da perda desta, a CONCESSIONARIA
responderd pela diferenca e pela reposi¢cdo do valor integral da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, no prazo de 10 (dez) dias uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste

CONTRATO.

42.5. Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera
recompor o seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das penalidades
previstas neste CONTRATO.A recomposicao de que trata a subcldusula anterior podera ser efetuada
pela CONCESSIONARIA mediante complementacdo da garantia existente ou contratacdo de nova(s)
garantia(s), de maneira que o valor total da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO seja sempre
equivalente ao montante definido na subcldusula 42.1, sob pena de aplicacdo das penalidades

previstas neste CONTRATO.

42.6. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO referida nesta cldusula podera assumir qualquer

das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro, em moeda nacional (reais), depositada em conta corrente a ser

indicada pelo PODER CONCEDENTE;

b) caucdo em titulos da divida publica federal, ndo gravados com cldusulas de
inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos compulsoriamente, registrados
em sistema centralizado de liquidagdao e custédia autorizado pelo Banco Central do

Brasil;

¢) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil,

com a apresentacdo da respectiva certiddo de regularidade da SUSEP, vigente;

d) fianga bancdria, fornecida por institui¢do financeira autorizada a funcionar no Brasil nas
modalidades Banco Multiplo ou Banco Comercial, com classificacdo em escala nacional
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superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" ou "A(bra)", conforme divulgado pelas agéncias de
risco Moody's, Standard & Poors ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE; ou

e) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,

emitido por Sociedade de Capitalizacdo, de acordo com a regulagao especifica da SUSEP.

42.7. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n3o podera conter quaisquer ressalvas ou
condicdes que possam dificultar ou impedir sua execucdo, ou que possam suscitar davidas quanto a
sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovacdes e atualizacdes que forem

necessarias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

42.8. No caso de a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser prestada na modalidade cau¢do em
dinheiro, o LICITANTE devera:

a) Enviar solicitacdo de emissdo da guia DAMSP ao e-mail caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br;
b) recolher o valor referente a cau¢do na rede bancaria; e

¢) incluir no ENVELOPE 2, como comprovante de recolhimento da caucdo, a via do

contribuinte da guia DAMSP.

42.9. No caso de a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ser prestada na modalidade cau¢do em
titulos da divida publica federal, o documento de constituicdo da caucao devera ser datado e
assinado pela instituicdo financeira publica na qual estejam depositados os titulos a serem oferecidos

em garantia, dele devendo constar que:

a) os referidos titulos, claramente identificados, ficardo caucionados em favor do PODER

CONCEDENTE, como GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO; e

b) o Municipio de S3o Paulo poderd executar a caug¢dao nas condi¢cdes previstas no

CONTRATO.

42.10. Para a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade caug¢do em titulos

da divida publica federal, serdo admitidos os seguintes titulos:
a) Tesouro Prefixado;

b) Tesouro Selic;
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c) Tesouro IPCA com Juros Semestrais;

d) Tesouro IPCA;

e) Tesouro IGPM com Juros Semestrais; e
f) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.

42.11. No caso de prestacdo de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO na modalidade de titulos
de capitalizacdo, o titulo de capitalizacdo deverd ser custeado por pagamento Unico, com resgate
pelo valor total, sem caréncia, e serd avaliado tendo por base seu valor presente considerando-se as

taxas de juros praticadas, descontada eventual penalidade em caso de resgate antecipado.
42.11.1. A modalidade do titulo de capitalizacdo deverd ser de instrumento de garantia.

42.12. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, apresentada nas modalidades seguro-garantia e
fianca bancaria, devera ser apresentada exclusivamente por meio digital, desde que devidamente
certificado, com o seu valor expresso em moeda nacional, nos termos do art. 42 da Portaria SF n2

338/2021.

42.12.1. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade seguro-garantia

deverad seguir o disposto na Circular SUSEP n2 662/2022, ou outra que venha a substituir.

42.12.2. No caso de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prestada mediante dois ou mais

seguros-garantia, as apolices deverdo registrar expressamente a sua complementariedade.

42.12.3. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter vigéncia de, no
minimo, 01 (um) ano, com cldusula de renovacdo até a extingdo das obrigacbes da

CONCESSIONARIA.

42.12.4. Na hipétese de nao ser possivel prever a renovagao de obrigacdes na respectiva apdlice
na forma prevista na subcldusula 43.16, a CONCESSIONARIA deverd contratar nova GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO em prazo habil para a manutengdo de sua vigéncia durante todo o
prazo da CONCESSAO.

42.12.5. A apodlice devera conter disposicdo expressa de obrigatoriedade de a seguradora
informar ao PODER CONCEDENTE e 8 CONCESSIONARIA, no minimo 03 (trés) meses antes do prazo

final da validade, se a apdlice sera ou ndo renovada.
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42.12.6. No caso de a seguradora n3o renovar a apdlice de seguro-garantia, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar garantia de valor e condi¢des equivalentes, para aprovacdo do PODER
CONCEDENTE, até 5 (cinco) dias Uteis antes do vencimento da apdlice, independentemente de

notificacao.

42.12.7. Caso seja utilizada a modalidade de seguro-garantia, a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO sera reajustada automaticamente pela seguradora, nos termos do art. 12, paragrafo
Unico, da Circular SUSEP n2 662/22, em uma periodicidade anual, pelo INDICE DE REAJUSTE, com
metodologia anédloga a definida para o reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA,
definida no ANEXO V do CONTRATO — MECANISMOS DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAGAO E
DO APORTE

42.12.8. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO apresentada na modalidade de fianca
bancéria deve ser prestada preferencialmente por estabelecimento bancario domiciliado no

Municipio de Sao Paulo.

42.12.9. Caso a fianga bancaria ndo possa ser prestada nos termos da subclausula anterior, nela
deverd constar endosso que atribua a referida fianca bancdria a estabelecimento bancario
domiciliado no Municipio de Sao Paulo, constando inclusive responsabilidade solidaria entre
endossante e endossatario em relagdo a todos os termos da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO.

42.12.10. A CONCESSIONARIA deverd submeter & prévia aprovacdo do PODER CONCEDENTE

qgualguer modificacdo no conteudo da fianca bancaria ou do seguro-garantia.

42.13. Para todas as modalidades de GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, o LICITANTE devera:

a) Preencher o formuldrio constante no ANEXO Il do EDITAL — MODELOS E DECLARACOES,

item “0O”, com as informacdes pertinentes referentes ao presente Certame;
b) Enviar ao e-mail caucoes@sf.prefeitura.sp.gov.br:

i O comprovante de constituicio da GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, de acordo com sua modalidade; e

ii. O formulario constante do ANEXO Il deste EDITAL — MODELOS E

DECLARACOES, item “0O”, devidamente preenchido.
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42.14. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, por meio digital, deve ser apresentada ao PODER
CONCEDENTE em arquivo eletrénico no formato nao editavel “.pdf”, identificado com a data e hora
de sua publicagdao e o numero de chave de consulta de controle interno, obedecendo ao padrao da
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), juntamente com certiddo de regularidade
obtida no site da SUSEP ou no site do Banco Central do Brasil, para fins de comprovagdo de sua

veracidade nos termos da Portaria SF n2 338/2021 e e altera¢Ges da Portaria SF n2 268/2024.

42.15. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO ofertada n3o poderd conter quaisquer ressalvas
ou condic¢Oes que possam dificultar ou impedir sua execugdo, ou que possam suscitar davidas quanto
a sua exequibilidade, devendo a CONCESSIONARIA promover as renovagdes e atualizacdes que forem

necessarias a sua plena vigéncia durante o CONTRATO.

42.16. As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, incluida a

sua recomposic3o, serdo de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

42.17. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA podera substituir a GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO prestada por qualquer das modalidades admitidas nesta cldusula,
mediante prévia aprovacao do PODER CONCEDENTE.

42.18. A CONCESSIONARIA é responsavel por garantir o reajuste do valor da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO, em uma periodicidade anual, pelo INDICE DE REAJUSTE, com metodologia
analoga a definida para o reajuste da CONTRAPRESTACAO MENSAL MAXIMA, definida no ANEXO V
do CONTRATO — MECANISMOS DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTACAO E DO APORTE.

42.19. Sempre que se verificar o prazo reajuste da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deverd complementa-la, se necessario, no prazo de 10 (dez) dias a contar da
vigéncia do reajuste, sob pena de caracterizar-se inadimpléncia da CONCESSIONARIA e serem

aplicadas as penalidades cabiveis.

42.20. Caso sejam realizados investimentos ndo previstos no ANEXO Ill do CONTRATO — CADERNO
DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE podera demandar o incremento da
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO pela CONCESSIONARIA, em montante proporcional ao valor
total destes investimentos, desde que referidos investimentos tenham sido incorporados ao

CONTRATO.
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42.21. A CONCESSIONARIA permanecerd responsavel pelo cumprimento das obrigagdes contratuais,
incluindo o pagamento de eventuais multas e indenizacbes, independentemente da utilizacdo da

GARANTIA DE EXECUGCAO DO CONTRATO.

42.22. A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO, observado o montante minimo definido nesta
cldusula, deverd permanecer em vigor durante todo o prazo e até, no minimo, 6 (seis) meses apds a

extingdo da CONCESSAO.

42.23. A restituicdo ou liberagdo da garantia dependera da comprovagao do integral cumprimento
de todas as obrigacdes, incluindo trabalhistas e previdenciarias da CONCESSIONARIA, bem como da
entrega dos BENS REVERSIVEIS em perfeitas condicdes de operacionalidade, utilizacdo e

manutencao.

CLAUSULA 432 - DOS SEGUROS

43.1. A CONCESSIONARIA devera assegurar, durante todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, além
dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, a existéncia e manutencdo em vigor das apdlices de
seguro necessarias para garantir a efetiva e abrangente cobertura dos riscos inerentes a execucado

das atividades pertinentes 8 CONCESSAO.

43.2. A excec3do dos demais seguros, os quais deverdo ser contratados e mantidos em vigor durante
todo o prazo de vigéncia do CONTRATO, os seguros previsto na subcldusula 43.11, alinea “a)”, serao
obrigatérios durante o PROGRAMA DE IMPLANTACAO, devendo a sua vigéncia ser mantida ou
renovada até sua conclusao, e sempre que realizada obra ou servico de engenharia, mesmo apés a

conclusdo do PROGRAMA DE IMPLANTACAO.

43.3. Nenhuma obra ou servico podera ter inicio ou prosseguir sem que a CONCESSIONARIA
apresente ao PODER CONCEDENTE a comprovacdo de que as apodlices dos seguros expressamente

exigidos neste CONTRATO se encontram em vigor nas condi¢des estabelecidas.

43.4. E de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA adotar todas as providéncias necessarias
para assegurar a contratacao das apdlices de seguro antes do inicio de cada fase e periodo, conforme
indicado na subclausula 43.11, abaixo, responsabilizando-se pelos danos decorrentes de eventuais

atrasos, sem prejuizo da aplicacdo de san¢des previstas no ANEXO Xl do CONTRATO — PENALIDADES.
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43.5. As apodlices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras autorizadas a

operar no Brasil pela SUSEP.

43.6. O PODER CONCEDENTE devera ser indicado como beneficidario nas apdlices de seguros, nos
termos do art. 15 da Circular SUSEP n? 662/2022, cabendo-lhe autorizar previamente o
cancelamento, a suspensao, a modificagao ou a substituicdo de quaisquer apdlices contratadas pela
CONCESSIONARIA, bem como a alteragdo nas coberturas e demais condi¢des correspondentes, a fim
de assegurar a adequacao dos seguros as novas situagdes que ocorram durante o periodo do

CONTRATO, dentro das condicbes da apdlice.

43.7. As instituicdes financeiras que realizem empréstimos poderdo ser incluidas nas apdlices de
seguro, na condicdo de cosseguradas ou beneficiarias, desde que a medida ndo prejudique os direitos

assegurados ao PODER CONCEDENTE.

43.8. As apodlices emitidas ndo poderao conter obrigacdes, restricdes ou disposi¢des que contrariem

as disposicoes do presente CONTRATO ou a regulacdo setorial.

43.9. Anualmente, até o Ultimo dia Gtil da vigéncia da apdlice, a CONCESSIONARIA devera apresentar

certificado emitido pela(s) seguradora(s), bem como apédlices, confirmando:
a) que todos os prémios vencidos no ano imediatamente anterior foram devidamente
quitados; e

b) que as apdlices contratadas pela CONCESSIONARIA estdo em plena vigéncia ou foram
renovadas, devendo neste caso ser encaminhada ao PODER CONCEDENTE a

comprovacdo da renovacao.

43.10. A CONCESSIONARIA também devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, em prazo ndo superior
a 01 (um) més antes do fim da vigéncia de cada apdlice, sob pena de aplicacdo das sancdes e
penalidades previstas no ANEXO XI do CONTRATO — PENALIDADES, certificado emitido pela(s)

seguradora(s) confirmando:

a) que as apodlices de seguros contratados foram ou serdo renovadas imediatamente apds

0 seu vencimento; ou

b) a contratagdo de novas apdlices de seguros, em substituicdo as apdlices anteriores.
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43.11. A CONCESSIONARIA contratara e manterd em vigor, no minimo, conforme vigéncias definidas

abaixo, os seguintes seguros, preferencialmente em apélices separadas:

a)

b)

risco de engenharia para obras civis para construgao das estruturas civis de suporte e
reforma e, se aplicavel, para demolicdo, do tipo “todos os riscos”, incluindo a cobertura
de danos decorrentes de erros de projeto e de testes e riscos do fabricante (quando ndo
houver garantia do fabricante), vigente durante todo o PROGRAMA DE IMPLANTACAO e

sempre que realizada obra ou servi¢o de engenharia;

riscos nomeados ou riscos operacionais do tipo “todos os riscos”, conforme incluindo,
no minimo, a cobertura de perda, roubo e/ou furto qualificado, destruicdo ou danos
materiais gerados em decorréncia de incéndio, tumulto ou manifestacdes populares,
raios, explosdbes de qualquer natureza, vendaval, ciclone, granizo, explosao,
alagamentos e inundagdes, vazamento de tubula¢des e danos por dgua, danos elétricos
e de equipamentos eletrénicos, lucros cessantes, roubo de bens, pequenas obras de

engenharia, vigente durante toda a CONCESSAQ; e

responsabilidade civil, que compreenda todos e quaisquer acidentes de prepostos ou
empregados da CONCESSIONARIA, subcontratados ou terceiros, ou por seus prepostos
ou empregados, cobrindo qualquer prejuizo material, pessoal, moral ou outro, que
venha a ser causado ou esteja relacionado com a execu¢do da CONCESSAO, inclusive,
mas nao se limitando a, responsabilidade civil de empregador, mortes e danos corporais,
morais e materiais causados a terceiros, danos ambiental responsabilidade civil cruzada,

acidentes de trabalho, vigente durante toda a CONCESSAO.

43.12. Os valores das coberturas dos seguros previstos neste CONTRATO deverdo ser coincidentes

com as melhores praticas de mercado para cada tipo de sinistro.

43.13. E de responsabilidade da CONCESSIONARIA a contratacdo de quaisquer outros seguros que

considere necessarios para a cobertura dos riscos a ela atribuidos, de acordo com o disposto no

ANEXO VIl do CONTRATO — MATRIZ DE RISCOS.

43.14. Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de contratar e manter em

plena vigéncia as apdlices de seguro, o PODER CONCEDENTE, independentemente da prerrogativa
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de decretar a intervencdo ou a caducidade da CONCESSAO e de aplicar as demais penalidades
correspondentes, podera proceder a contratacdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos,

correndo a totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA.

43.15. Verificada a hipdtese a que se refere a subcldusula anterior, a CONCESSIONARIA deverd, em
até 01 (um) més da data em que vier a ser notificada sobre as despesas decorrentes da contratacao
de seguros, reembolsar o PODER CONCEDENTE, sob pena de se executar a GARANTIA DE EXECUCAO
DO CONTRATO, sendo-lhe ainda aplicadas as demais sang¢des previstas no ANEXO XI do CONTRATO -
PENALIDADES.

43.16. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da franquia, em caso de utilizacio

de quaisquer dos seguros por ela contratados.

43.17. Além dos seguros previstos nesta cldusula, a CONCESSIONARIA devera contratar apdlices de
seguros especificas para as fontes de RECEITAS ACESSORIAS, nos termos da legislacdo aplicavel e de

forma a manter vigentes as autorizacdes e licencas obtidas para explora-las.
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CAPITULO XII - DO REGIME DE BENS DA CONCESSAO

CLAUSULA 442 - DOS BENS VINCULADOS A CONCESSAO

44.1. Os BENS VINCULADOS A CONCESSAO sdo os bens integrantes ou ndo do patriménio da

CONCESSIONARIA, necessdrios a implantacdo e a execu¢do adequada e continua do OBJETO.

44.2. Com excegdo do disposto na subcldusula 44.11, todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAQO

serdo inicialmente considerados BENS REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO e da legislacdo

aplicavel, sendo-lhes aplicaveis todas as disposices pertinentes.

44.3. Os BENS REVERSIVEIS sdo os BENS VINCULADOS A CONCESSAO que reverterdo em favor do

PODER CONCEDENTE apds a extingdo da CONCESSAO, como, exemplificadamente:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

Lotes e quadras vidrias;

Todas as EdificacBes e equipamentos em geral implantados na AREA DA CONCESSAO
pela CONCESSIONARIA ou por terceiros incluindo, mas n3o se limitando, aos quiosques,

mobilidrio, postes de iluminagdo publica, o EMPREENDIMENTO ASSOCCIADO e o Teatro;

Toda infraestrutura permanente e fixa (cabeamento, quadros de distribuicdo, pontos de
conexao etc.) e respectivos componentes hidrdulicos, rede de tecnologia da informacao,

elétrica, de som, de imagem e de iluminacao;
Sistemas e equipamentos de climatizacdo, hidraulica e de energia;

Sistemas de tecnologia da informacao, incluindo equipamentos de circuito fechado de

TV (CFTV);
Os mobiliarios, lougas, e equipamentos dos sanitarios;
equipamentos eletronicos parte das edificacdes;

Todo o patriménio artistico, histérico ou arquiteténico publico existente na AREA DA

CONCESSAO;

Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e projetos elaborados para os
fins especificos da CONCESSAO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e

outros materiais necessarios para o desempenho das atividades da CONCESSAQ; e
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j) Os direitos sobre eventuais marcas registradas em alusdo ao OBJETO da CONCESSAO.

44.4. A posse, a guarda, a manutencdo e a vigildncia dos BENS REVERSIVEIS serdo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA a partir da data da emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO.

44.5. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter, em bom estado de funcionamento, conservacio,
higiene, conforto, acessibilidade, sustentabilidade ambiental e seguranca, as suas expensas, os BENS
VINCULADOS A CONCESSAO, durante toda a vigéncia do CONTRATO, efetuando para tanto as

reparacdes, renovacdes e adaptacdes necessarias ao bom desempenho da CONCESSAQ.

44.6. Fica autorizada a utilizacdo direta de equipamentos, infraestrutura ou quaisquer outros bens
que n3o sejam de propriedade da CONCESSIONARIA na execucdo do OBJETO, desde que
demonstrada a inexisténcia de risco a continuidade da CONCESSAO e ndo reste prejudicada a
reversdo dos BENS REVERSIVEIS ao final da CONCESSAQ, sujeito a prévia comunicagdo ao PODER
CONCEDENTE.

44.7. O PODER CONCEDENTE podera exigir que o contrato celebrado entre o terceiro envolvido e a
CONCESSIONARIA para a disponibilizacdo de bens contenha disposi¢do pela qual o terceiro se
obrigue, em caso de extingdo da CONCESSAO, a manter tal contrato e a sub-rogar o PODER
CONCEDENTE ou terceiros por ele indicados nos direitos decorrentes, por prazo a ser ajustado em

cada caso, entre as PARTES.

44.8. Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados 8 CONCESSAO permanecem como de

propriedade da PARTE que os elaborou.

44.9. A CONCESSIONARIA cede, sem dnus e definitivamente, ao PODER CONCEDENTE e a eventuais
futuras concessionarias, licenga para usar estudos, projetos, planos, plantas, documentos, materiais
e outros trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no desenvolvimento das atividades da
CONCESSAO e seus respectivos direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de fazer e
utilizar trabalhos dele derivados) e os direitos sobre eventuais marcas registradas em alusdo ao
OBIJETO, inclusive em futuros contratos de concessdao, e sem quaisquer restricdes na hipétese de
estes estudos, projetos, trabalhos ou direitos condicionarem a continuidade da prestacdo de

servicos, sua atualizacdo e/ou revisdo.
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44.10. A CONCESSIONARIA anui com a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE e demais entes ou
6rgaos publicos do Municipio de S3o Paulo, de todas as informagcdes compartilhadas e coletadas, no

ambito de suas atividades de fiscalizagdo.

44.11. S3o0 bens cuja reversdo ndo é obrigatdria e que ndo dependem da autorizacdo prévia de que
trata a subcldusula 44.2, sendo, portanto, admitido o aluguel, o comodato, o mutuo, o leasing ou

outra forma juridica prevista na legislagdo, para a sua utilizagio na CONCESSAO:

a) materiais e mobilidrio de escritério, equipamentos e suprimentos de informatica

(computadores, impressoras, projetores etc.) e programas de computador;

b) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservacdao e

jardinagem;
¢) equipamentos e aparelhos de som, de projecdo e de audiovisual;

d) os veiculos automotores (caminhdes, automodveis etc.) adotados na execugdo do

OBIJETO;

e) objetos e bens utilizados diretamente nas atividades de limpeza, conservagdo e
jardinagem; e

f) equipamentos e ferramentas de manutencao.

44.12. A CONCESSIONARIA devera:

a) inventariar anualmente os BENS REVERSIVEIS e entregar o inventdrio ao PODER

CONCEDENTE em janeiro de cada ano, junto do Relatério de Execucdo de Encargos; e

b) manter registro dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO em relatério que indique o seu
estado, devendo apresentar tais informagcdes ao PODER CONCEDENTE em janeiro de
cada ano, junto do Relatério de Execucdo de Encargos, apds o envio do primeiro

relatorio.

44.12.1. O inventdrio dos BENS REVERSIVEIS de que trata a alinea “a)” acima devera trazer

informagdes individuais de cada BEM REVERSIVEL que permitam a sua identificacdo e localizacdo

44.12.2. O relatério dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO de que trata a alinea "b) " da

subclausula 44.12 devera permitir o conhecimento das funcionalidades, especificacdes técnicas e
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estado de conservagdo dos diferentes BENS VINCULADOS A CONCESSAO, sem a necessidade de

sua individualizagdo.

44.12.3. No prazo de até 4 (quatro) meses do término do LICENCIAMENTO, a CONCESSIONARIA
deverd encaminhar o primeiro relatério com o registro de BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

44.12.4. Ficam as PARTES autorizadas a pactuar a exclusdo de determinado BEM REVERSIVEL do
inventdrio de que trata a subcldusula 44.12, alinea “a)”, desde que demonstrada a sua
desnecessidade para a execu¢do do OBJETO, hipdtese na qual nenhuma das PARTES fara jus a

recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

44.13. Os demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA, que ndo constem do
inventario e relatério de que trata a subcldusula 44.12 serdo considerados bens exclusivamente

privados e poderdo ser livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA.

44.14. A CONCESSIONARIA fica expressamente autorizada a propor, em nome préprio, quaisquer

medidas judiciais cabiveis para assegurar ou recuperar a posse dos BENS VINCULADOS A CONCESSAO.

44.15. Consideram-se integralmente depreciados ou amortizados contabilmente pela
CONCESSIONARIA, no prazo da CONCESSAO, todos os BENS REVERSIVEIS ou investimentos nele

realizados, de acordo com a legislagao vigente.

CLAUSULA 452 — DA REVERSAO DOS BENS REVERSIVEIS

45.1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS, os direitos e os
privilégios vinculados a exploracio da CONCESSAO transferidos 8 CONCESSIONARIA, ou por esta

adquiridos ou implantados.
45.2. A reversao sera gratuita e automatica.
45.3. A CONCESSIONARIA obriga-se a entregar ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSIVEIS:

a) em perfeitas condi¢bes de operacionalidade, utilizagdo e manutengao com o advento da

extingdo da CONCESSAO.

b) livres de quaisquer 6nus ou encargos com o advento da extingdo da CONCESSAO
observado, em todo o caso, o principio da atualidade.
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45.4. Ao final da vida util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA devera proceder a sua imediata
substituicdo por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior, observadas as obriga¢des
de continuidade da prestacao dos servigcos objeto deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatdria

atualizacdo tecnoldgica, observadas as disposicdes contratuais pertinentes.

45.4.1. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser substituidos por outros com atualidade tecnolégica
equivalente ou superior e desde que possuam, no minimo, as mesmas condicdes de operacao e

funcionamento.

45.4.2. A substituicio dos BENS REVERSIVEIS ao longo do prazo da CONCESSAO, nos termos da
subcldusula anterior, ndo autoriza qualquer pleito de recomposi¢do do equilibrio econémico-

financeiro do CONTRATO.

45.5. A CONCESSIONARIA somente poderd alienar os BENS REVERSIVEIS se proceder a sua imediata
substituicdo por outros em condicdes de operacionalidade e funcionamento idénticas ou superiores
aos substituidos, salvo nos casos em que comprovadamente tais bens se mostrarem ndo mais
necessarios a execucdo das obras e atividades remanescentes da CONCESSAO, devendo, para tanto,
obter previamente junto ao PODER CONCEDENTE a devida autorizacdo, para que assim possa

proceder a atualizagdo do respectivo inventario dos BENS REVERSIVEIS.

45.5.1. Qualquer alienacdo ou substituicio de BENS REVERSIVEIS que a CONCESSIONARIA
pretenda realizar, nos ultimos 02 (dois) anos do prazo final da CONCESSAO, deverd ser prévia e

expressamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE.

45.5.2. 0 PODER CONCEDENTE poderd comunicar a CONCESSIONARIA situacSes nas quais é
dispensada a anuéncia prévia de que trata a subclausula acima, desde que cumpridos eventuais

requisitos estabelecidos na comunicacao.

45.6. Os BENS REVERSIVEIS n3o poderdo ser sujeitos a penhor ou constituicio de direito real em

garantia.

45.7. Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros que envolvam os BENS
REVERSIVEIS deverdo mencionar expressamente a vinculacdo dos BENS REVERSIVEIS & CONCESSAO.

45.8. No prazo de 12 (doze) meses antes do termo final do CONTRATO, as PARTES deverdo
estabelecer os procedimentos para:
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a) avaliar os BENS VINCULADOS & CONCESSAO, com o fim de identificar aqueles
imprescindiveis a continuidade da execucdo do OBJETO para a avaliacdo e identificacdo

dos BENS REVERSIVEIS deste CONTRATO; e
b) revisar o inventério de BENS REVERSIVEIS.

45.9. Para avaliar os BENS VINCULADOS A CONCESSAO e identificar os BENS REVERSIVEIS, as PARTES

devem considerar os seguintes critérios:
a) Funcionalidade do bem para a execugo e continuidade da CONCESSAO;
b) Prazo estimado do restante da vida util do bem;
c) Valor de reposi¢do do bem; e

d) A possibilidade de substituicdo do bem pelo PODER CONCEDENTE ou por eventual novo

concessionario.

45.10. Procedida a avaliacdo e identificacdo dos BENS REVERSIVEIS, sera realizada, por ocasido da

reversao, a lavratura do respectivo Termo Definitivo de Devolugao de Bens Reversiveis.

45.11. Caso haja divergéncia entre as PARTES quanto a avaliagdo prevista na subclausula anterior,

admitir-se-a o recurso ao expediente de solugdo de conflitos estabelecido neste CONTRATO.

45.12. Enquanto ndo expedido o Termo Definitivo de Devolugdo dos Bens Reversiveis, ndo serd

liberada a GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO.
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CAPITULO XIII - DAS SANCOES E PENALIDADES

CLAUSULA 462 - DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

46.1. O n3o cumprimento pela CONCESSIONARIA das disposicdes deste CONTRATO e de seus
ANEXOS, bem como das normas da legislacao e regulamentacgdo aplicaveis, ensejara, sem prejuizo
das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislacdio e na
regulamentacgado vigentes, a cominacgao, isolada ou concomitantemente, das penalidades fixadas no

ANEXO IX do CONTRATO — PENALIDADES, na forma e condicdes estabelecidas no referido ANEXO.
CLAUSULA 472 - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E APLICACAO DE PENALIDADES

47.1. Poderd o PODER CONCEDENTE, sempre que houver indicios de infracao as clausulas contidas
no CONTRATO, nos seus ANEXOS ou no EDITAL, bem como a regulamentacdo editada para disciplina-
las, instaurar processo administrativo de apuracdao das eventuais irregularidades praticadas pela

CONCESSIONARIA, observada a subcldusula 47.11.

47.2. Instaurado o processo, a CONCESSIONARIA serd intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, apresentar defesa escrita.

47.3. Mediante a constatacao de algum tipo de infragdo no processo administrativo de apuracao,

esse poderd ser convertido em processo administrativo de aplicacdo de penalidades.

47.4. Independente da prévia autuacdao de processo administrativo de apuragdo, caso seja
constatado algum tipo de infragdo no exercicio da fiscalizagdao da execugdo contratual, que importe
em potencial aplicagdo de penalidades 8 CONCESSIONARIA, o PODER CONCEDENTE deverd instaurar
processo administrativo de aplicacdo de penalidade & CONCESSIONARIA, contendo os detalhes da
infracdo cometida e a indicacdo da penalidade potencialmente aplicavel, observada a subcldusula

47.11.

47.5. Instaurado o processo, a CONCESSIONARIA sera intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias

Uteis, apresentar defesa escrita, nos termos do art.157, da Lei Federal n2 14.133/2021.

47.6. O ato de intimacdo da CONCESSIONARIA, tanto no processo de apuracdo quanto no processo

de aplicacdo de penalidade, devera indicar prazo razodvel, nunca inferior a 5 (cinco) dias uteis, em
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que a CONCESSIONARIA devera demonstrar a regularizagdo da falha relacionada a infracdo imputada

pelo PODER CONCEDENTE.

47.7. Na fase de instrucdo de qualquer processo, a CONCESSIONARIA pode requerer,
fundamentadamente, diligéncia e pericia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir
alegacdes referentes a matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar provas

ilicitas e/ou medidas impertinentes, desnecessarias ou protelatorias.

47.8. Encerrada a instrugao processual, o PODER CONCEDENTE facultard a apresentagao de
alegacdes finais pela CONCESSIONARIA, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis.

47.9. 0 PODER CONCEDENTE decidira sobre a aplicacdo da penalidade, estando facultada a
CONCESSIONARIA a interposicdo de recurso para autoridade superior ou a apresentacdo de pedido

de reconsideracdo, na forma dos arts. 166 a 168 da Lei Federal n2 14.133/2021.

47.10. Ap6s a decisio de eventual recurso interposto pela CONCESSIONARIA, o PODER
CONCEDENTE, na hipdtese de aplicacdo da penalidade de multa, notificarda por escrito a
CONCESSIONARIA para realizar o pagamento dos valores correspondentes em até 10 (dez) dias Uteis

contados da data do recebimento da notificagao.

47.11. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizacdo monetaria do
débito pela variacdo do INDICE DE REAJUSTE e o acréscimo de juros moratorios de 1% (um por cento)
ao més, sobre o montante do débito corrigido monetariamente, nos termos da Lei Municipal n2
13.275/2002, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sem

prejuizo da execucdo da GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO.

47.12. Se aplicavel, o PODER CONCEDENTE devera indicar prazo razodvel, nunca inferior a 5 (cinco)
dias Uteis, para que a CONCESSIONARIA regularize a falha relacionada a infracdo imputada pelo

PODER CONCEDENTE:
a) no atoinaugural do processo de apuracdo de irregularidade, se aplicavel; ou

b) no ato de intimagdo da CONCESSIONARIA de instauragdo de processo de aplicagdo de

penalidade, previsto na subcldusula 47.5.

47.12.1. O prazo para regularizacdo das falhas serd de até 03 (trés) meses, prorrogdvel a critério

do PODER CONCEDENTE.
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47.12.2. Durante o prazo para regularizacdo das falhas, estara suspensa a aplicacdo de

penalidades 8 CONCESSIONARIA.

47.12.3. O periodo para regularizagdo das falhas nao suspende a tramitacdao de processo(s) de

apuracdo de irregularidades ou sancionador(es), salvo decisdo expressa em contrario.

47.12.4. Sanadas as irregularidades e resolvida a situagdao gravosa que a originou, cessando a
situacdo de inadimplemento contratual, se aplicavel, serd extinto o processo de apuracdo de
irregularidade ou processo sancionador, que diga respeito a irregularidade sanada, conforme o

caso, sem aplicacdo de penalidade.

47.12.5. Findo o prazo para correcao de irregularidades e ndo resolvida a situa¢ao gravosa que o
originou, serdo retomadas as aplicacGes de penalidades, computando-se as penalidades devidas
ao longo de todo o prazo de suspensdo, e avaliada a pertinéncia da instauracdo de processo de

caducidade, nos termos deste CONTRATO, caso esse ja ndo estiver em curso.

47.13. As importancias pecunidrias resultantes da aplicacdo das multas de que trata a presente

clausula reverterdo em favor do PODER CONCEDENTE.

47.14. A aplicacdo das penalidades previstas neste CONTRATO pelo descumprimento das obrigacdes
da CONCESSIONARIA n3o se confunde com a sistematica de avaliagdo do INDICE DE DESEMPENHO,
intrinseca a esta CONCESSAO.

47.15. Independentemente dos direitos e principios previstos neste CONTRATO, poderdo ser
tomadas medidas cautelares urgentes pelo PODER CONCEDENTE, que ndo se confundem com o

procedimento de intervencdo, nas seguintes situacdes:
a) risco de descontinuidade da prestagcdo da CONCESSAO;
b) dano grave aos direitos dos USUARIOS, & seguranca publica ou ao meio ambiente; ou
c) outras situacdes em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente.

47.16. Aplica-se, supletivamente ao procedimento definido nesta Clausula, o disposto na Lei

Municipal n2 14.141/2006.
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47.17. Constatando-se que a infracdo contratual caracteriza infracdo ambiental, o PODER
CONCEDENTE comunicara a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente imediatamente, sem

prejuizo de comunicagdo ao Ministério Publico, no caso de crime.

47.18. Caso a infracdo esteja tipificada no art. 52 da Lei Federal n? 12.846/2013, o PODER
CONCEDENTE comunicara o fato a Controladoria Geral do Municipio preliminarmente a instauragao

do procedimento de apuragdo, a teor do art. 32, § 72, do Decreto Municipal n? 55.107/2014.
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CAPITULO XIV - DA SOLUGAO DE DISPUTAS

CLAUSULA 482 - DIRETRIZES GERAIS

48.1. As PARTES deverdo envidar os melhores esfor¢cos para resolver amigavelmente qualquer

divergéncia que venha a surgir no curso do presente CONTRATO.

48.2. Na ocorréncia de divergéncias nos termos desta Cldusula, a PARTE interessada comunicara a
contraparte por escrito apresentando todas as suas alegac¢Ges acerca da divergéncia, devendo

também apresentar sugestdo para sua solucdo e/ou elucidacgdo.

48.3. A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do recebimento da
notificacdo, para responder se concorda com a solugdao ou elucidagao proposta. Caso a PARTE
notificada concorde com a solucdo ou elucidacdo apresentada, as PARTES dardo por encerrada a
divergéncia ou conflito de interesse e tomardo as medidas necessdrias para implementar o que foi

acordado.

48.4. Caso ndo concorde, a PARTE notificada devera apresentar a outra PARTE, também no prazo de

10 (dez) dias uteis, os motivos pelos quais discorda da solucdo ou elucidacdo apresentada.

48.5. Diante da auséncia de solucdao amigavel nos termos das subclausulas acima, as PARTES poderao
acionar os mecanismos de solucdo de disputas previstos na CLAUSULA 492, na CLAUSULA 502 e na
CLAUSULA 512, n3o havendo ordem preferencial de acionamento dos mecanismos previstos neste
CONTRATO, de modo que as PARTES poderao, a qualquer tempo, submeter suas divergéncias

diretamente:
a) na Mediacao;
b) ao Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas; ou
c) aArbitragem.

48.6. Os mecanismos de solucdo de disputas poderdo ser acionados no caso de controvérsias sobre

direitos patrimoniais disponiveis, tais como:
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reconhecimento do direito e determinagdao do montante respectivo da recomposi¢ao do
equilibrio econ6mico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES, em todas as

situagdes previstas neste CONTRATO;

guestdoes de ordem técnica a respeito da implantacdo ou aderéncia das obras e
intervencdes da FASE DE IMPLANTACAO as diretrizes e exigéncias elencadas neste

CONTRATO e em seus anexos;

discordancias quanto ao valor de contrapresta¢ao ou quanto a afericao de desempenho

realizada pelo AGENTE DE APOIO A FISCALIZAGAO;

inadimplemento de obriga¢des contratuais de qualquer das PARTES e eventual aplicagao

de penalidades decorrente de tais inadimplementos;

controvérsias decorrentes da execucdo dos mecanismos de garantia estipulados neste

CONTRATO ou em seus ANEXOS;

interpretacdo dos mecanismos de alocacdo e compartilhamento de riscos previstos

neste CONTRATO;
valor da indeniza¢3o no caso de extingdo ou transferéncia da CONCESSAQ; e

qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidade dos BENS VINCULADOS
A CONCESSAO.

48.7. Considera-se controvérsia qualquer dissenso entre as PARTES a respeito das matérias dispostas
na subcldusula 48.6, assim como os conflitos ndo solucionados diretamente entre as PARTES, mesmo

apos terem empreendido os melhores esforcos na tentativa de solu¢do consensual.

48.8. N3o serao submetidos ao escrutinio dos mecanismos de solu¢ao de disputas:

guestoes relativas a direitos indisponiveis ndo transacionaveis;
a natureza e a titularidade publicas do servico concedido;
o poder de fiscalizacdo sobre a CONCESSAO; e

o pedido de rescisdo do CONTRATO por parte da CONCESSIONARIA.
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48.9. Estdao impedidos de atuar como membros do Comité de Prevencgao e Solugdo de Disputas e do
Tribunal Arbitral as pessoas que tenham, com as PARTES ou com o litigio que lhes for submetido,
algumas das relagdes que caracterizam os casos de impedimento ou suspei¢ao de juizes, aplicando-
se lhes, no que couber, os mesmos deveres e responsabilidades, conforme previsdo contida no

Cddigo de Processo Civil (Lei Federal n2 13.105, de 16 de margo de 2015).

48.10. O acionamento de qualquer mecanismo de solucao de disputas ndo desonera as PARTES de

cumprirem suas obrigacdes contratuais.

48.11. Somente se admitird a paralisacdo da execuc¢do do OBJETO, incluidas a execucdo de obras,
quando o objeto da divergéncia implicar riscos a seguranca de pessoas e/ou da execugdo do OBJETO
da CONCESSAO, desde que a paralisacio comprovadamente configure a medida mais adequada a

neutralizacdo ou mitigacao do risco existente.

CLAUSULA 492 - DA SOLUGCAO DE DISPUTAS POR MEDIACAO

49.1. Na superveniéncia de qualquer controvérsia sobre a interpretacao ou execucdao do CONTRATO,
pode ser instaurado procedimento de media¢do para solucao amigdvel e consensual da divergéncia,

observado os tramites ordinarios de processamento dos requerimentos

49.2. O procedimento de mediacdao deverd ser instaurado, perante a Camara de Prevencdo e
Resolucdo Administrativa de Conflitos do Municipio de Sdo Paulo, vinculada a Procuradoria Geral do

Municipio, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal n? 60.939/2021.

49.3. O procedimento de mediacdo serd instaurado, a pedido de quaisquer das PARTES, mediante
comunicacgao escrita enderecada a outra PARTE e a Camara de Prevencao e Resolucdo Administrativa
de Conflitos da Procuradoria Geral do Municipio de S3ao Paulo, delimitando o objeto da controvérsia

e indicando, desde logo, o seu representante na mediacao.

49.4. A outra PARTE devera indicar igualmente o seu representante nos termos do Regulamento da

Camara de Prevencdo e Resolucdao Administrativa de Conflitos da Administracdo Municipal.

49.5. Os membros da Camara de Prevengao e Resolugdao Administrativa de Conflitos da

Administracdo Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sdo Paulo deverdo proceder com
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oralidade, imparcialidade e pela busca pelo consenso, aplicando a eles, o disposto na Lei Federal n2

13.140/2015.

49.6. Caso as PARTES, de comum acordo, encontrem uma solu¢do amigavel, essa poderd ser
incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de Termo de Autocomposicdo, que devera integrar

o0 CONTRATO por meio de Termo Aditivo.

49.7. O acordo alcancado pelas PARTES deverd respeitar os limites impostos pela legislacao aplicavel,

inclusive em relagdo aos parametros estabelecidos no EDITAL.

49.8. Se a PARTE se recusar, por qualquer forma, a participar do procedimento ou ndo indicar seu

representante no prazo maximo de 15 (quinze) dias, considerar-se-a prejudicada a mediacdo.

49.9. A mediacdo também sera considerada prejudicada se o requerimento da PARTE interessada for
rejeitado pela Camara de Prevencdo e Resolucdo Administrativa de Conflitos da Administracdao
Municipal da Procuradoria Geral do Municipio de Sao Paulo, ou se as PARTES ndo encontrarem uma
solucdo amigavel no prazo maximo de 02 (dois) meses a contar do pedido de instauracdo do

procedimento, podendo esse prazo ser prorrogado por comum acordo pelas PARTES.

49.10. Prejudicado o procedimento de mediacdo, qualquer das PARTES podera submeter o conflito
ao Comité de Prevencao e Solugdo de Disputas, ou dar-se-a inicio ao procedimento arbitral, na forma

deste CONTRATO, a depender da divergéncia em questao.

CLAUSULA 502 - DA SOLUGCAO DE DISPUTAS PELO COMITE DE PREVENCAO E SOLUGCAO DE
DISPUTAS

50.1. As controvérsias de natureza técnica ou econOmico-financeira decorrentes do presente
Contrato relativas a direitos patrimoniais disponiveis, tais como os referentes ao projeto, execugao,
recebimento e remuneracdo de obras, poderdo ser submetidas ao Comité de Prevencdo e Solucdo
de Disputas (“Dispute Board”), observada a Lei Municipal n? 16.873/2018, o Decreto Municipal n2

60.067/2021, a Portaria PGM n.2 79/2022 e demais normas aplicaveis, conforme alteradas.

50.2. Qualquer das PARTES podera provocar a manifestacao do Comité de Prevengdo e Solugao de

Disputas, observadas as clausulas deste CONTRATO e as regras procedimentais aplicaveis.
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50.3. O Comité de Prevencdo e Solugdo de Disputas analisard apenas as controvérsias que lhe forem
submetidas e, em sua decisdo, podera opinar, dentro dos limites do que foi demandado pelas
PARTES, acerca da solugdo para o conflito e os seus efeitos patrimoniais, bem como fazer sugestdes
gue visem a boa gestdo contratual e o melhor aproveitamento dos recursos, com vistas ao

atingimento dos objetivos do CONTRATO e a prevencao de futuros conflitos.

50.4. O Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas possui natureza adjudicativa, emitindo decisdes

contratualmente vinculantes as PARTES, com eficacia imediata.

50.5. Em caso de discordancia, as PARTES deverdo notificar, justificadamente, sua discordancia no
prazo estabelecido pelo regulamento da instituicdo selecionada ou, em seu siléncio, no prazo de 15

(quinze) dias, apds o qual a decisdo sera final em relacdo as PARTES.
50.6. A apresentacdo da discordancia ndo suspende a eficacia das decisdes.

50.7. Caso a decisdao emanada pelo Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas seja aceita
expressamente pelas PARTES, estas poderao incorpora-la ao Contrato mediante a assinatura de

termo aditivo.

50.8. A analise do conflito pelo Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas ndo obsta nem suspende

o exercicio, pelas PARTES, de qualquer competéncia ou direito previsto neste CONTRATO ou na lei.

50.9. O Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas funcionara durante o prazo previsto neste
CONTRATO para acompanhamento da execucdo das obras do PROGRAMA DE IMPLANTACAO e se
reunird periodicamente com as PARTES in loco ou em outro ambiente adequado ao

acompanhamento.

50.10. As PARTES poderdao convencionar, justificadamente e de comum acordo, a alteragao,

prorrogacdo ou término do funcionamento do Comité, mediante termo aditivo.

50.11. Durante os periodos de eventual paralisagio das obras autorizada pela CONCESSIONARIA, as
atividades e pagamentos aos membros do Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas, bem como a
instituicdo responsavel pela sua administracdo, ficardo suspensos, salvo se houver disputa em
apreciagcdao no momento da suspensao, caso em que 0s pagamentos poderdo se prorrogar até a sua
resolucdo, por um prazo de até 3 (trés) meses apds a suspensdo ou outro prazo acordado de comum
acordo entre as PARTES.
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50.12. Durante todo o periodo de funcionamento do Comité de Prevengdo e Solugdo de Disputas,
cada um dos seus membros sera remunerado mensalmente com base no valor de referéncia do DAS-

15, o qual ndo sofrera qualquer acréscimo, salvo o mencionado na subclausula 50.10.

50.13. Os valores acima descritos serdo atualizados anualmente, com data-base vinculada a data da
emissdo da ORDEM DE IMPLANTACAO, pelo INDICE DE REAJUSTE, ou, na falta deste, pelo indice que

venha a substitui-lo.

50.14. Caberd & CONCESSIONARIA efetuar os pagamentos devidos a instituicdo selecionada
referentes a taxa de registro, taxa mensal de administracdo, honorarios mensais dos membros do

Comité e fundo de despesas.

50.15. Caberd ao PODER CONCEDENTE, apds as medicOes previstas, o reembolso de metade dos
valores comprovadamente despendidos pela CONCESSIONARIA, mediante empenho em dotacdo

prépria.

50.16. O Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas sera instituido e processado de acordo com as
regras da instituicdao selecionada, observadas, necessariamente, as disposicdes previstas na Lei
Municipal n? 16.873/2018, no Decreto Municipal n? 60.067/2021, na Portaria PGM n.2 79/2022 e

outras que as complementem ou substituam e neste CONTRATO, bem como as seguintes:

a) o Comité ser3, preferencialmente, composto por 3 (trés) membros, sendo que cada uma
das PARTES deste CONTRATO devera indicar 1 (um) membro do Comité. Os 2 (dois)

membros indicardo conjuntamente o terceiro membro, que presidird o Comité;

b) todos os procedimentos e pronunciamentos do Comité de Prevencdo e Solucdo de

Disputas serdo em lingua portuguesa;

¢) todos os atos e procedimentos do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas serdo

documentados e serdo publicos, salvo hipdteses de sigilo previstas em lei;

d) a realizacdo de todos os atos do procedimento do Comité de Prevencao e Solucdo de

Disputas sera na cidade de Sao Paulo;

e) nado havera condenac¢do ao pagamento de honorarios a qualquer titulo.
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50.17. Os membros do Comité de Prevencgao e Solucdo de Disputas deverdo ter, comprovadamente,
experiéncia profissional compativel com o OBJETO, a qual devera ser demonstrada por curriculo ou
atestacdo de atuagdo em outros procedimentos extrajudiciais de resolu¢do de conflitos ou em

projetos da mesma natureza.

50.18. Os membros do Comité de Prevencao e Solugdo de Disputas serdo, preferencialmente, dois
engenheiros e, o seu presidente, advogado com experiéncia em obras de engenharia ou engenheiro,
podendo as PARTES, entretanto, indicar profissional diverso, desde que justificado o atendimento da

subclausula 50.16.

50.18.1. Na hipdtese de auséncia de indicagdo de qualquer Membro do Comité no prazo indicado
no regulamento da instituicdo selecionada, a respectiva nomeacao ficard a cargo da instituicdo,

conforme seu regulamento préprio.

50.19. Todo membro do Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas devera assinar declaragdo de
aceitacdo, disponibilidade, imparcialidade e independéncia e revelar, por escrito, as PARTES e aos
demais membros do Comité, quaisquer fatos e circunstancias cuja natureza possa levar ao
guestionamento da sua independéncia pela outra PARTE, assim como quaisquer circunstancias que

possam gerar dulvidas razoaveis em relagao a sua imparcialidade.

50.20. No desempenho de suas funcées, os membros do Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas

devem proceder com imparcialidade, independéncia, competéncia e diligéncia.

50.21. As PARTES poderao impugnar a nomeacdo de membro de Comité de Prevencdo e Solucdo de

Disputas que se enquadre nas hipdteses de impedimento e suspeicao.

50.22. Os membros do Comité, quando no exercicio de suas funcdes ou em razao delas, ficam

equiparados aos funciondrios publicos, para os efeitos da legislacdo penal.

50.23. Na hipdtese de haver contradigdo entre alguma previsao do regulamento da instituicao
selecionada e a Lei Municipal n? 16.873/2018, o Decreto Municipal n2 60.067/2021 ou as disposi¢des

deste CONTRATO, prevalecerao estes em detrimento do regulamento.

50.24. A instituicdo que instalard e processara o Comité de Prevencdo e Solucdo de Disputas sera
uma das cadastradas pela Procuradoria Geral do Municipio, nos termos do cadastramento editado
pela Portaria n? 79/2022-PGM.G.
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50.25. Cabera & CONCESSIONARIA indicar a institui¢do, previamente 8 ORDEM DE IMPLANTACAO,
dentre as cadastradas pela PGM, e caberd ao PODER CONCEDENTE aceitar a indicacdo ou recusa-la

justificadamente.

50.26. A recusa nao podera ter como fundamento requisitos jd previstos no credenciamento
realizado, desde que a entidade continue a atendé-los, e devera observar as regras previstas neste

CONTRATO.

50.27. Caso n3o exista o cadastramento no momento da ORDEM DE IMPLANTACAO, as PARTES
poderdo, de comum acordo, indicar uma instituicdo que esteja regularmente constituida, que possua
regulamento préprio de Dispute Board em lingua portuguesa e que possua reconhecida idoneidade,

competéncia e experiéncia na administracdo desses comités.

50.28. Na hipdtese de inexisténcia de consenso entre as PARTES quanto a escolha da instituicdo que
instalara e processara o Comité de Prevencao e Solucdo de Disputas, o conflito a respeito de qual

instituicio devera assumir este mister sera decidido na forma da CLAUSULA 492 e CLAUSULA 512.

CLAUSULA 512 - DA SOLUGCAO DE DISPUTAS POR ARBITRAGEM

51.1. Serdo dirimidas por arbitragem as controvérsias decorrentes ou relacionadas 8 CONCESSAO
gue versem sobre direitos patrimoniais disponiveis, inclusive quanto a sua interpreta¢cdao ou

execucao.

51.2. Sem prejuizo de outras hipéteses, consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais

disponiveis, para fins desta subclausula:

a) reconhecimento de direito e determinag¢do do montante respectivo da recomposicdo do
equilibrio econ6mico-financeiro, em favor de qualquer das PARTES, em todas as

situagdes previstas no CONTRATO;

b) acionamento e controvérsias decorrentes da execu¢do dos mecanismos de garantia

estipulados no CONTRATO;
c) interpretacdo dos mecanismos de compartilhamento de riscos previstos no CONTRATO;
d) valor da indenizac3o no caso de extingdo da CONCESSAO;
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e) qualquer divergéncia entre as PARTES quanto a reversibilidade dos BENS VINCULADOS
A CONCESSAO;

f) interpretacdo e qualquer divergéncia entre as PARTES sobre compartilhamento de

RECEITAS ACESSORIAS; e

g) inconformismo de qualquer das PARTES com a decisdo do Comité de Prevencdo e
Solucdo de Disputas, que verse sobre os direitos patrimoniais disponiveis nos termos

dessa subclausula.

51.3. A arbitragem sera instaurada e administrada pelo [¢], conforme as regras de seu Regulamento,
devendo ter como sede o Municipio de Sdo Paulo, Estado de Sao Paulo, Brasil, adotada a lingua
portuguesa como idioma oficial, aplicadas as leis da Republica Federativa do Brasil, sendo vedado o

juizo por equidade.

51.4. As PARTES poderdo escolher Camara de Arbitragem diversa da definida na subcldusula acima,

desde que se trate de instituicdo credenciada nos termos da Portaria n.2 86/2022-PGM.

51.5. Caso venha a ser editado normativo regulamentando o procedimento aplicavel para sele¢do de
camara arbitral nos casos que envolverem a Administracdo Municipal, prevalecerdo as disposicoes
do referido normativo em detrimento das contidas deste CONTRATO, notadamente caso a sele¢ao

da cdmara arbitral indicada pela subclausula 51.3 se afigure contraria.

51.6. A adocdo da lingua portuguesa como idioma oficial ndo impede a utilizacdo de documentos
técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a traducdo juramentada em caso de

divergéncia entre as PARTES quanto a sua traducao.

51.7. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Comarca da Capital como competente para o

processamento e julgamento das demandas correlatas ou cautelares, quando cabiveis.

51.8. Sem prejuizo da propositura da agdo de execugdo especifica prevista no artigo 72 da Lei Federal
n? 9.307/1996, a PARTE que recusar a assinatura do compromisso arbitral, apds devidamente
intimada, incorrera também em multa leve conforme definido no ANEXO IX do CONTRATO -

PENALIDADES, por dia de atraso, até que cumpra efetivamente a obrigacao.

51.9. A multa cominatéria de que trata a subcldausula anterior ficara sujeita a reajuste anual, com

data-base na data de emissdo da ORDEM DE INICIO, pelo INDICE DE REAJUSTE.
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51.10. O Tribunal Arbitral sera composto por 3 (trés) membros, cabendo a cada PARTE indicar um

membro, observado o Regulamento da Camara Arbitral.

51.11. O terceiro arbitro sera escolhido de comum acordo pelos dois arbitros indicados pelas PARTES,

devendo ter experiéncia comprovada na especialidade objeto da controvérsia.
51.12. A presidéncia do Tribunal Arbitral cabera ao terceiro arbitro.

51.13. Ndo havendo consenso entre os membros titulares escolhidos por cada PARTE, o terceiro

arbitro e seu suplente serao indicados pela Camara Arbitral.

51.14. As custas e as despesas relativas ao procedimento arbitral, quando instaurado, serdo
antecipadas pela CONCESSIONARIA, e, quando for o caso, serdo restituidas conforme posterior
deliberacdo final a ser exarada pelo Tribunal Arbitral, nos termos do art. 18, §22 da Lei Municipal n2

17.731, de 6 de janeiro de 2022.

51.15. A PARTE vencida no procedimento arcara com todos os custos do procedimento, incluindo os

honorarios dos arbitros.

51.16. Na hipotese de procedéncia parcial do pleito levado ao Tribunal Arbitral, os custos serdao
divididos entre as PARTES, se assim entender pertinente o Tribunal Arbitral, na proporcdo da

sucumbéncia de cada uma.

51.17. E vedada a condenacdo da PARTE vencida ao ressarcimento dos honorarios advocaticios
contratuais da PARTE vencedora, aplicando-se por analogia o regime de sucumbéncia da Lei Federal

n? 13.105/2015.

51.18. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da constituicdo
do Tribunal Arbitral, ou mesmo durante o procedimento amigdvel de solucdo de divergéncias, as

PARTES poderao requeré-las diretamente ao Poder Judiciario.
51.19. As decisdes do Tribunal Arbitral serdo definitivas para o impasse e vincularao as PARTES.

51.20. Os atos do processo arbitral e as informacgdes sobre o processo de arbitragem serdo publicas,
ressalvadas aquelas necessarias a preservacdao de segredo industrial ou comercial e aquelas

consideradas sigilosas pela legislacao brasileira.
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51.21. Para fins de atendimento do disposto na subcldusula anterior, consideram-se atos do
procedimento arbitral as peticbes, os laudos periciais, o Termo de Arbitragem ou instrumento

congénere, assim como as decisdes dos arbitros.

51.22. As audiéncias do procedimento arbitral poderdo ser reservadas aos arbitros, secretarios do
Tribunal Arbitral, PARTES, respectivos procuradores, testemunhas, assistentes técnicos, peritos,

funciondrios da Camara Arbitral e as pessoas previamente autorizadas pelo Tribunal Arbitral.

51.23. O procedimento arbitral observara as disposi¢cdes do Decreto Municipal n2 59.963/2020.
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CAPITULO XV - DA INTERVENCAO

CLAUSULA 522 - DA INTERVENGCAO

52.1. O PODER CONCEDENTE podera intervir na CONCESSAO, a fim de assegurar a adequacdo e

continuidade da prestacao do OBJETO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais,

regulamentares e legais pertinentes, nos termos do art. 32 e seguintes da Lei Federal n° 8.987/1995.

52.2. Quando n3o justificarem a caducidade da CONCESSAO, s3o situagdes que autorizam a

decretacdo da intervencao pelo PODER CONCEDENTE, a seu critério e a vista do interesse publico,

sem prejuizo das penalidades cabiveis e das responsabilidades incidentes:

a)

b)

c)

d)

f)

paralisacdo das atividades OBJETO fora das hipdéteses admitidas neste CONTRATO e sem

a apresentacdo de razoes aptas a justifica-las;

situacdes que impliquem elevado risco ao meio ambiente e a seguranca de pessoas e

bens;
méa-administracdo que coloque em risco a continuidade da CONCESSAO;

inadequagdes, insuficiéncias ou deficiéncias graves e reiteradas dos servigos, obras e
demais atividades do OBJETO, caracterizadas pelo ndao atendimento sistematico das

obrigacOes previstas neste CONTRATO;
utilizacdo de infraestrutura do terreno para fins ilicitos; e

omissao na prestacdo de contas ao PODER CONCEDENTE ou oferecimento de dbice a sua

atividade fiscalizatoria.

52.3. A intervencdo far-se-a por ato do PODER CONCEDENTE, que conterd, dentre outras

informagdes pertinentes:

a)

b)

os motivos da intervencao e sua justificativa;

0 prazo, que sera de no maximo 6 (seis) meses, prorrogavel excepcionalmente por mais
01 (um) ano, de forma compativel e proporcional aos motivos que ensejaram a
intervencao;

os objetivos e os limites da intervencao; e
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d) onome e a qualificagdo do interventor.

52.4. Decretada a intervencdo, o PODER CONCEDENTE tera o prazo de 01 (um) més para instaurar
processo administrativo com vistas a comprovar as causas determinantes da medida e apurar

eventuais responsabilidades, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

52.5. O referido processo administrativo deverd ser concluido em prazo maximo de 90 dias,
prorrogaveis igual periodo, sob pena de invalidacdo da intervencdo, devolvendo-se a

CONCESSIONARIA a CONCESSAO, sem prejuizo de seu direito a indenizacio.

52.6. A decretagao da intervengao levard ao imediato afastamento dos administradores da
CONCESSIONARIA, e nio afetard o curso regular dos negdcios da CONCESSIONARIA, tampouco seu

normal funcionamento.

52.7. Decretada a intervencdo, haverd, automaticamente, a transferéncia tempordria da

administracdo da CONCESSIONARIA ao interventor.

52.8. A funcdo de interventor recaird sobre representante designado pelo PODER CONCEDENTE,

assumindo a CONCESSIONARIA os custos de sua remunerag3o.

52.9. O interventor devera prestar contas de seus atos, respondendo, pessoalmente, civil,

administrativa e criminalmente pelos atos que praticar.

52.10. N3o serd decretada a intervencdo quando, a juizo do PODER CONCEDENTE, ela for

considerada indcua, injustamente benéfica 8 CONCESSIONARIA ou desnecessaria.

52.11. Sera declarada a nulidade da intervencdo se restar comprovado que o PODER CONCEDENTE
ndo observou os pressupostos legais e regulamentares, ou os principios da Administracao Publica,
devendo a CONCESSAO ser imediatamente devolvida 8 CONCESSIONARIA, sem prejuizo do seu

direito a eventual indenizacao.

52.12. Cessada a intervencdo, se ndo for extinta a CONCESSAO, o OBJETO voltard a ser de

responsabilidade da CONCESSIONARIA.

52.13. As receitas realizadas durante o periodo de intervengao serao utilizadas para cobertura dos
encargos previstos para o cumprimento do OBJETO, incluindo-se os encargos com seguros e

garantias, encargos decorrentes de FINANCIAMENTO e o ressarcimento dos custos de administragao.
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52.14. O eventual saldo remanescente, finda a intervengdo, serd entregue 8 CONCESSIONARIA, a ndo

ser que seja extinta a CONCESSAO, situa¢do em que tais valores reverterdo ao PODER CONCEDENTE.
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CAPITULO XVI - DA EXTINCAO DA CONCESSAO

CLAUSULA 532 - DOS CASOS DE EXTINCAO

53.1. A CONCESSAO considerar-se-a extinta, observadas as normas legais especificas, quando

ocorrer:

a)

f)

g)

h)

i)

o término do prazo contratual;
a encampacgao;

a caducidade;

a rescisao;

anulacao decorrente de vicio ou irregularidade ndo passiveis de convalidagdo constatada

no procedimento ou no ato de sua outorga;
faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA;

acordo entre as PARTES, consoante previsdo do art. 138, inciso Il, da Lei Federal n?

14.133/2021;

a configuracdo de qualquer das hipoteses de extincdo antecipada elencadas neste
CONTRATO e no ANEXO Il do CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA
CONCESSIONARIA; e

a faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA.

53.2. Extinta a CONCESSAO, o PODER CONCEDENTE poderd, a depender do evento motivador da

extincdo do CONTRATO e conforme previsdes deste Capitulo:

a)

b)

ocupar, temporariamente, bens méveis e imdveis e valer-se de pessoal empregado na

prestacdo das atividades consideradas imprescindiveis a continuidade da CONCESSAO;

manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros pelo prazo e
condic¢Ges inicialmente ajustados, respondendo os terceiros pelos prejuizos decorrentes

do ndo cumprimento das obrigacdes assumidas.
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c) retomar todos os BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios vinculados a
CONCESSIONARIA, incluindo-se aqueles a ela transferidos pelo PODER CONCEDENTE, ou
por ela adquiridos, no &mbito da CONCESSAO;

d) assumir, de forma imediata, o OBJETO pelo PODER CONCEDENTE, procedendo-se aos
levantamentos, avaliagbes e liquidagdes necessdrios, bem como a ocupagdao das

instalacdes e a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, de todos os BENS REVERSIVEIS;
e) aplicar a penalidades cabiveis;

f) reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL para recebimento de multas

administrativas e ressarcimento de prejuizos causados pela CONCESSIONARIA.

53.3. Em qualquer hipdtese de extincdo do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assumira, direta ou
indiretamente e de maneira imediata, a operacdo da CONCESSAO, para garantir sua continuidade e

regularidade.

53.4. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitacdo do objeto do CONTRATO, atribuindo
ao futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos FINANCIADORES da antiga

CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.
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CLAUSULA 542 - DO TERMINO DO PRAZO CONTRATUAL

54.1. A CONCESSAO extingue-se quando se verificar o término do prazo de sua durac¢do, também se
extinguindo, por consequéncia, as relagdes contratuais entre as PARTES, com exce¢do daquelas

expressamente previstas neste CONTRATO.

54.2. Quando do advento do termo contratual, e ressalvadas as hipdteses expressamente previstas
neste CONTRATO, ou aquelas que contarem com a anuéncia do PODER CONCEDENTE, a
CONCESSIONARIA serd responsavel pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes a
CONCESSAO e celebrados com terceiros, segundo as regras para calculo e pagamento dos valores

residuais, nos termos da legislacdao vigente, assumindo todos os 6nus dai resultantes.

54.3. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigéncia contratual o PODER
CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto e com a cooperacio da CONCESSIONARIA, Plano de
Desmobilizacdo Operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a assungao da operagao
pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado, nos moldes previstos no ANEXO IIl do
CONTRATO — CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA.

54.3.1. Deverdo estar previstos no Plano de Desmobilizacdo Operacional, no minimo:
a) forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;

b) estado de conservacdo e manutencio dos BENS REVERSIVEIS, com laudos e relatérios

técnicos, emitidos por profissional habilitado;
c) estado de deprecia¢do dos BENS REVERSIVEIS;

d) forma de substituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos servidores do PODER
CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado;

e) periodo e forma de capacitacdo dos servidores do PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro

autorizado.

54.3.2. No prazo de 1 (um) ano para o término do prazo de vigéncia do CONTRATO, a
CONCESSIONARIA deverd treinar o pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE, bem como
repassar a documentacdo técnica, administrativa e as orienta¢gOes operacionais relativas ao

OBJETO do CONTRATO, que ainda nao tiverem sido entregues.
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54.4. Constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA cooperar com o PODER CONCEDENTE para que ndo

haja qualquer interrupc3o na prestacdo dos servicos do OBJETO da CONCESSAO, com o advento do

termo contratual e consequente extingao deste CONTRATO, devendo:

a)
b)

c)

d)

f)

g)

h)

disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSAO;
disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSAO;

cooperar com terceiro autorizado e/ou com o PODER CONCENDENTE para a transmissdo

adequada dos conhecimentos e informacgdes;

promover o treinamento do pessoal do PODER CONCEDENTE e/ou de terceiro

autorizado sobre a manutenc¢ao do OBJETO do CONTRATO;

colaborar com o PODER CONCEDENTE ou com terceiro autorizado na elaboracdo de

eventuais relatérios requeridos para o processo de transicao;

indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para transicao operacional

durante assuncdo do servico pelo PODER CONCEDENTE ou por terceiro autorizado;

disponibilizar espacgo fisico para acomodacao dos grupos de trabalho do PODER

CONCEDENTE e/ou de terceiro autorizado, nesse periodo; e
auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

Em caso de a vigéncia de licencga, autorizacdo e/ou permissdo pertinentes a execucdo do
OBIJETO estiver na iminéncia de expirar, solicitar tempestivamente a sua renovacao e a

entrega-la ao PODER CONCEDENTE.

54.5. Na Ultima revis3do ordinaria do CONTRATO que anteceder o término do prazo da CONCESSAO,

as PARTES deverao antever eventuais investimentos necessarios a desmobilizagdo, sendo certo que

tais investimentos deverdo ser amortizados até o advento do prazo da CONCESSAO.

CLAUSULA 552 - DA ENCAMPACAO

55.1. O PODER CONCEDENTE poderd, durante a vigéncia do CONTRATO, e por motivo de interesse

publico, promover a retomada da CONCESSAO, nos termos da legislacdo e apds prévio pagamento, a

CONCESSIONARIA, de indenizac3o.
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55.2. Em caso de encampacdo, a CONCESSIONARIA terd direito a indenizagdo, nos termos do art. 36

da Lei Federal n2 8.987/1995, que devera cobrir :

a) asparcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS e ainda ndo amortizados

ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste CONTRATO;

b) todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescisdes e indenizagdes que se fizerem
devidas a fornecedores, FINANCIADOR(ES), contratados e terceiros em geral, inclusive
honorarios advocaticios, em decorréncia do consequente rompimento dos respectivos

vinculos contratuais; e

c¢) todas as despesas causadas pela encampacdo, bem como os custos de rescisdao
antecipada dos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA para a execucdo do
OBIJETO.

55.3. O calculo do valor da indenizacdo dos BENS REVERSIVEIS ndo amortizados sera feito com base
no valor contabil constante das demonstra¢des contabeis da CONCESSIONARIA, apurado segundo a
legislacdo aplicavel e as regras contdbeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual
reavaliacdo de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorizacdo expressa e sem ressalvas

nesse sentido do PODER CONCEDENTE.

55.4. A indeniza¢cdo devida & CONCESSIONARIA poderd ser paga pelo PODER CONCEDENTE
diretamente aos FINANCIADORES da CONCESSIONARIA ou mediante a assun¢do pelo PODER
CONCEDENTE, por sub-rogacdo, das obrigacdes da CONCESSIONARIA perante as instituicdes
financeiras credoras, implicando tal pagamento ou assunc¢do em quitacao automatica das obrigacdes

do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, limitada ao valor pago ou sub-rogado.

55.5. As multas, indenizacdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER

CONCEDENTE serdo descontados da indenizagao previstas para o caso de encampacao.

CLAUSULA 562 - DA CADUCIDADE

56.1. A inexecugdo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou regulamento
acarretard, a critério do PODER CONCEDENTE e observadas as disposicoes deste CONTRATO, a

declaracdo de caducidade da CONCESSAO, que serd precedida de competente processo
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administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito a ampla defesa e ao

contraditdrio, depois de esgotadas as possibilidades de solucdo previstas neste CONTRATO, sem

prejuizo da aplicacao das penalidades contratuais.

56.2. Além dos casos enumerados pela Lei Federal n® 8.987/1995 e dos demais casos previstos neste

CONTRATO, e sem prejuizo da aplicacdao das demais penalidades aplicdveis, como a multa, o PODER

CONCEDENTE podera promover a decretacdo da caducidade da CONCESSAO nas seguintes hipéteses:

a)

b)

c)

d)

e)

)

g)

h)

quando os servicos do OBJETO estiverem sendo reiteradamente prestados ou
executados de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, o
FATOR DE DESEMPENHO e demais parametros definidos neste CONTRATO e seus
ANEXOS;

quando a CONCESSIONARIA descumprir reiteradamente cldusulas contratuais ou

disposicdes legais ou regulamentares relacionadas 8 CONCESSAO;
quando ocorrer desvio da CONCESSIONARIA de seu objeto social;

quando houver atrasos relevantes no cumprimento do prazo para conclusdo das obras
do PROGRAMA DE IMPLANTACAO, iguais ou superiores a 12 (doze) meses, por culpa
exclusiva da CONCESSIONARIA, que levem a deterioracdo significativa e generalizada na

qgualidade dos servicos prestados;

quando houver alteracdo do controle acionario da CONCESSIONARIA, sem prévia e

expressa aprova¢dao do PODER CONCEDENTE, consoante o disposto neste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA paralisar os servicos do OBJETO ou concorrer para tanto,
perder ou comprometer as condigdes econémicas, financeiras, técnicas ou operacionais

necessarias a consecucao adequada do OBJETO;

quando a CONCESSIONARIA descumprir a obrigacdo de contratar e manter em plena
vigéncia as apdlices de seguro ou quando n3o mantiver a GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO, nos termos deste CONTRATO;

quando a CONCESSIONARIA n3o cumprir tempestivamente as penalidades a ela
impostas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive o pagamento de multas; em virtude do

cometimento das infracdes previstas neste CONTRATO;
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i) quandoa CONCESSIONARIA n3o atender a intimacdo do PODER CONCEDENTE no sentido

de regularizar a prestacao dos servicos do OBJETO;

j) quando a CONCESSIONARIA for condenada em sentenga transitada em julgado por

sonegacao de tributos, inclusive contribui¢des sociais; e

k) na hip6tese de a CONCESSIONARIA apresentar FATOR DE DESEMPENHO igual ou inferior
a 0,55 (zero virgula cinquenta e cinco) por 12 (doze) meses consecutivos, nos termos do

ANEXO IV do CONTRATO — SISTEMA DE MENSURAGAO DE DESEMPENHO.

56.3. A decretacdo da caducidade da CONCESSAO deverd ser precedida de verificagdo da
inadimpléncia da CONCESSIONARIA em processo administrativo, assegurado o direito a ampla defesa

e ao contraditdrio.

56.4. A instauracdo do processo administrativo para decretacdo da caducidade serd precedida de
comunica¢do & CONCESSIONARIA, apontando, detalhadamente, os descumprimentos contratuais e
a situagcdao de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo nao inferior a 01 (um) més para sanar as

irregularidades apontadas.

56.5. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as irregularidades ou tome
providéncias que, a critério do PODER CONCEDENTE, demonstrem o efetivo propdsito de sana-las,

este propora a decretacdo da caducidade.

56.6. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimpléncia contratual, a caducidade
serd declarada por ato do PODER CONCEDENTE, independentemente do pagamento de indenizacdo

prévia, cujo valor serd apurado no curso do processo administrativo.

56.7. Além das indenizagdes previstas na subclausula anterior, a decretacao da caducidade gerara ao
PODER CONCEDENTE o direito executar a GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prevista na
CLAUSULA 422

56.8. A caducidade da CONCESSAO acarretara para a CONCESSIONARIA a retencdo de seus eventuais
créditos decorrentes do CONTRATO, cabendo ao PODER CONCEDENTE:

a) assumir a execucdo do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se encontrar;

b) imitir, imediatamente, na posse de todos os BENS VINCULADOS A CONCESSAO;
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c) ocupar e utilizar os locais, instalages, equipamentos, materiais e recursos humanos

empregados na execugao do servigo, necessarios a sua continuidade;

d) reter e executar as GARANTIAS contratuais, para ressarcimento dos prejuizos sofridos

pelo PODER CONCEDENTE; e
e) aplicar penalidades.
56.9. Do montante previsto na subcldusula 56.8 serdo ainda descontados:
a) os prejuizos causados;
b) as multas contratuais aplicadas 8 CONCESSIONARIA que n3o tenham sido pagas;

c) quaisquer valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de seguros
relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a declaracdo de caducidade;

e

d) outros valores, a titulo de CONTRAPRESTACAO ou RECEITA ACESSORIA, que
eventualmente sejam percebidos pela CONCESSIONARIA apds a decretacdo da

caducidade.

56.10. A decretacdo da caducidade ndo acarretard para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de
responsabilidade em relagdo a 6nus, encargos, obrigacdes ou compromissos com terceiros
assumidos pela CONCESSIONARIA, notadamente em relacdo a obrigacdes de natureza trabalhista,

tributdria e previdenciaria.

56.11. A aplicacdo das penalidades ndo exime a CONCESSIONARIA do pagamento de indenizac¢do dos
prejuizos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, ainda que seus efeitos

repercutam apods a extingdo da CONCESSAO.

56.12. Decretada a caducidade, a indenizacio 8 CONCESSIONARIA devida pelo PODER CONCEDENTE
ficard limitada as parcelas dos investimentos vinculados aos BENS REVERSIVEIS, ainda n3o
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade
e atualidade do servico, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela

CONCESSIONARIA.
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56.13. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagdo do servigo concedido, atribuindo ao
futuro vencedor o 6nus do pagamento da indenizacdo diretamente aos FINANCIADORES e demais

credores da antiga CONCESSIONARIA ou diretamente a esta, conforme o caso.

CLAUSULA 572 - DA RESCISAO CONTRATUAL

57.1. Este CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONARIA, no caso de
descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigacbes, mediante agdo judicial

especialmente intentada para esse fim, nos termos do artigo 39 da Lei Federal n° 8.987/1995.

57.2. A CONCESSIONARIA devera notificar o PODER CONCEDENTE de sua intencdo de rescindir o
CONTRATO, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE,
expondo os motivos pelos quais pretende ajuizar acdo para esse fim, nos termos previstos na

legislagao e nas normas regulamentares aplicaveis.

57.3. Os servicos do OBJETO nao poderao ser interrompidos ou paralisados até o transito em julgado

da sentenca que decretar a rescisdo do CONTRATO.

57.4. A indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA, no caso de rescisdo judicial, serd equivalente a

encampacdo, calculada pelos mesmos critérios descritos na CLAUSULA 552,

57.5. As multas, as indenizagdes e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE serao descontados da indeniza¢do prevista para o caso de rescisdo do CONTRATO.

57.6. Declarada arescisao, cumprira ao PODER CONCEDENTE assumir a imediata prestacao do objeto

contratual, se antes ja ndo o tiver feito, ou promover novo certame licitatério.

CLAUSULA 582 - DA ANULACAO DO CONTRATO

58.1. O CONTRATO podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo licitatorio, em sua
formalizacdo ou em cldusula essencial que comprometa a prestacdo de servico do OBJETO, por meio
do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacdo enviada pelo PODER

CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
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58.1.1. Se a ilegalidade mencionada na subcldausula 58.1 acima nao decorrer de ato praticado com
dolo ou culpa pela CONCESSIONARIA e for possivel o aproveitamento dos atos realizados, a

CONCESSIONARIA e o PODER CONCEDENTE deverdo cooperar para a manutencdo do CONTRATO.

58.2. Na hipétese de extincdo do CONTRATO por anulag¢do a indenizacdo devida 8 CONCESSIONARIA

serd calculada:

a) na forma da CLAUSULA 552 se a anulagdo ndo decorrer de fato imputdvel a

CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos; ou

b) na forma da CLAUSULA 562 se anulacdo decorrer de fato imputavel exclusivamente a

CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos.

CLAUSULA 592 - DA FALENCIA OU DA EXTINGCAO DA CONCESSIONARIA

59.1. A CONCESSAO sera extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua faléncia decretada, por sentenca
transitada em julgado, ou no caso de recuperagao judicial que prejudique a execucdo deste

CONTRATO.

59.2. Decretada a faléncia, o PODER CONCEDENTE imitir-se-a na posse de todos os bens afetos a

CONCESSAO e assumira imediatamente a execugdo do objeto do presente CONTRATO.

59.3. Na hipétese de extingio da CONCESSIONARIA por decretacdo de faléncia, recuperacdo judicial
que prejudique a execucdo deste CONTRATO, ou dissolucdo da CONCESSIONARIA por deliberacdo de
seus acionistas, aplicar-se-30 as mesmas disposicdes referentes a caducidade da CONCESSAO, com
instauracdo do devido processo administrativo para apuracao do efetivo prejuizo e determinacdo das

penalidades aplicaveis.

59.4. O PODER CONCEDENTE podera promover nova licitagdo do servico concedido, atribuindo a
vencedora o 6nus do pagamento direto da indenizacdo cabivel aos FINANCIADOR(ES) da antiga

CONCESSIONARIA.

59.5. N3o podera ser procedida a partilha do respectivo patriménio social da CONCESSIONARIA falida
sem que o PODER CONCEDENTE ateste, mediante auto de vistoria, o estado em que se encontram os

BENS REVERSIVEIS, e sem que se efetue o pagamento das quantias devidas ao PODER CONCEDENTE,
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a titulo de indenizag¢do ou a qualquer outro titulo, observada a preferéncia dos credores com garantia

legal.
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CAPITULO XVII - DAS DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 602 - ANTICORRUPCAO

60.1. Para a execucdo deste CONTRATO, nenhuma das PARTES podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
seja, tanto por conta prdpria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacao,
compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e

colaboradores ajam da mesma forma.
CLAUSULA 612 - DO ACORDO COMPLETO

61.1. A CONCESSIONARIA declara que o CONTRATO e os seus ANEXOS constituem a totalidade dos

acordos que regulam a CONCESSAO.

61.2. O presente CONTRATO podera ser alterado mediante acordo entre as PARTES, a ser

formalizado por meio de termo aditivo, observado o disposto na legislagao aplicavel.

61.3. Sem prejuizo do disposto na subclausula supra, as PARTES poderdo propor a celebragao de
apostilamento a este CONTRATO, com o objetivo de esclarecer e detalhar as obrigacdes nele

previstas, desde que nao se estabelecga, por esse mecanismo, novas obriga¢des contratuais
CLAUSULA 622 - DA COMUNICAGAO ENTRE AS PARTES

62.1. As comunicacoes entre as PARTES serdo efetuadas por escrito e poderdo ser remetidas:
a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou
c) por correio eletrénico, desde que comprovada a recepgao;

62.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicagdes, os seguintes enderecos postais

e enderecos eletrénicos, respectivamente:
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a) PODER CONCEDENTE: [e]
b) CONCESSIONARIA: [¢]

62.3. Qualquer das PARTES podera modificar o seu endereco postal e endereco eletrénico, mediante

comunicacado a outra PARTE, conforme acima.
62.4. Nos casos omissos, a CONCESSIONARIA deverad solicitar orientacdo do PODER CONCEDENTE.

62.5. As notificagdes e comunica¢des serdo consideradas devidamente recebidas na data (i)
constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (iii) do
comprovante de entrega de fac-simile; ou (iv) do comprovante de entrega por servico de courier

internacionalmente conhecido.

CLAUSULA 632 - DA CONTAGEM DE PRAZOS

63.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO e seus ANEXOS, contar-se-do em dias

corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia a dias Uteis.
63.2. Em todas as hipdteses, deve-se excluir o primeiro dia e contar-se o ultimo.

63.3. Salvo disposicdo em contrario, sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente do
PODER CONCEDENTE, prorrogando-se para o proximo dia util nos casos em que a data de inicio ou

vencimento coincidir em dia em que ndo ha expediente.

63.4. O decurso dos prazos contratuais para providéncias do PODER CONCEDENTE sem a tempestiva
manifestacdo deste ndao equivalerd a anuéncia ou aprovagdo tacita de qualquer pleito ou

manifestacdo da CONCESSIONARIA.

63.5. Na auséncia de disposicdo especifica, a aplicacdo de atualizacdo anual do INDICE DE REAJUSTE
serd aplicavel a partir de 12 (doze) meses da data de emissdo da ORDEM DE INICIO e devida a cada
12 (doze) meses completos da ultima atualizagcdo, considerando os numeros-indices do indicador

utilizado correspondente ao més anterior a data de referéncia dos precos.

CLAUSULA 642 - DO EXERCICIO DE DIREITO
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64.1. Se qualquer uma das PARTES permitir, mesmo por omissao, o descumprimento, no todo ou em
parte, de quaisquer das cldusulas ou condicdes deste CONTRATO e de seus ANEXQOS, tal fato ndo
podera liberar, desonerar ou, de qualquer modo, afetar ou prejudicar tais cldusulas ou condigGes, as

guais permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

64.2. Em qualquer hipdtese, ndo estard configurada novagdo ou mesmo renuncia a direitos,

tampouco defeso o exercicio posterior destes.

64.3. A renulncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo serd valida caso ndo seja manifestada
por escrito e devera ser interpretada restritivamente, ndo permitindo sua extensdo a qualquer outro

direito ou obrigacdo estabelecido neste CONTRATO.

CLAUSULA 652 - DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDENCIA ENTRE AS CLAUSULAS DO
CONTRATO

65.1. Sempre que possivel, cada disposicao deste CONTRATO deverad ser interpretada de modo a se

tornar valida e eficaz a luz da legislagdo aplicavel.

65.2. Caso alguma das disposicdes deste CONTRATO seja considerada ilicita, invalida, nula ou
inexequivel por decisdo judicial, ela devera ser julgada separadamente do restante do CONTRATO e
substituida por disposicao licita e similar, que reflita as intengdes originais das PARTES, observando-

se os limites da legislacao.

65.3. Todas as demais disposi¢des continuardao em pleno vigor e efeito, ndo sendo prejudicadas ou

invalidadas.

CLAUSULA 662 - CREDITO ORCAMENTARIO

66.1. No presente exercicio financeiro as despesas decorrentes deste CONTRATO irao onerar o

crédito orcamentdrio [®], no valor de RS [@] ([®]), aprovado na Lei Municipal n2 [e] /202][e].

66.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas decorrentes deste CONTRATO correrdo a conta dos
recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacdo sera feita,

tempestivamente, para cada exercicio financeiro.
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CLAUSULA 672 - DO FORO

67.1. Fica eleito o foro central da Comarca de S3ao Paulo, Estado de S3do Paulo, para dirimir qualquer
controvérsia entre as PARTES decorrentes do CONTRATO que ndo esteja sujeita aos procedimentos
previstos no CAPITULO XIV neste CONTRATO, bem como para a execucdo da sentenca arbitral e

atendimento de questdes urgentes.

E por assim estarem de pleno acordo com as disposicdes e condi¢cdes do presente CONTRATO, as
PARTES o assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presenca das testemunhas, que também

0 assinam, para que se produzam seus efeitos legais e juridicos.

S3o Paulo, [¢] de [¢] de 2024.

PARTES:

PODER CONCEDENTE

[]

CONCESSIONARIA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF/MF: CPF/MF:

RG: RG:
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